



Guatemala, 12 de enero 2024  
**OFICIO REF. No. DE-022-2024/COPADEH/RACE/jcfo**

HORA: 14:45 NOMBRE: Karda G.  
Señora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al VI Bimestre noviembre-diciembre 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi consideración y estima.


Atentamente,

Licenciada  
**Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez**  
Secretaria  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-  
Su Despacho.



*Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar*  
Director Ejecutivo


MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



Adjunto: Lo indicado  
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro  
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

HORA: 15:37 FIRMA: [Signature]

**CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA**



Hora: 15:18 Firma: [Signature]

Registro Único de Expedientes: 13 calle 15-38, zona 13 · PBX: 2316-5500 · @COPADEH

2024-3132

Van 36 folios+1CD  
Página 1/1

OFICIO REF. No. DE-022-2024/COPADEH/RACE/jcfo

# COPA DEH

Comisión Presidencial por la Paz  
y los Derechos Humanos

Guatemala, 15 de enero 2024

OFICIO REF. No. DE-26-2024/COPA DEH/RACE/jcfo

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI Bimestre noviembre-diciembre 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Señor  
Candido Fernando Leal Gómez  
PRESIDENTE COMISIÓN 2022 - 2023  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.



Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Director Ejecutivo

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo



Van 37 folios+ 1cd  
Página 1 de 1

OFICIO REF. No. DE-26-2024/COPA DEH/RACE/jcfo

39486



C

# COPA DEH

Comisión Presidencial por la Paz  
y los Derechos Humanos



Guatemala, 15 de enero 2024  
OFICIO REF. No. DE-25-2024/COPA DEH/RACE/jcfo

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI Bimestre Noviembre-Diciembre del año 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Señor  
PRESIDENTE COMISIÓN 2022 - 2023  
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIIDAD  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA  
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado  
c.c. Archivo

*Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar*  
Director Ejecutivo



Van 37 folios+ 1cd

Página 1 de 1  
OFICIO REF. No. DE-25-2024/COPA DEH/RACE/jcfo

39327

## INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

### I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-

### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar	
Correo electrónico: <a href="mailto:ramiro.contreras@copadeh.gob.gt">ramiro.contreras@copadeh.gob.gt</a>	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Lic. Fredmann Pacay
Correo electrónico:	<a href="mailto:fredmann.pacay@copadeh.gob.gt">fredmann.pacay@copadeh.gob.gt</a>
Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.	
Nombre:	Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo
Correo electrónico:	<a href="mailto:nery.villatoro@copadeh.gob.gt">nery.villatoro@copadeh.gob.gt</a>
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	
Cargo:	

### III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2	No. de Donación	00130028 PBF/GTM/B-6
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	062-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2384-3100
3.1.7	Institución Ejecutora	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384-3100 / 2316-5500
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Paz y atención de la conflictividad
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032
2.	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza
3.	Política General de Gobierno 2020-2024
4.	Política Agraria

5.	Política de Desarrollo Social y Población
6.	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	16	mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	5	enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	16	mayo	2024

\*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
I	PBF Documento de Proyecto Consolidando Estructuras para sostener la Paz	PBF Documento de Proyecto	22.11.2023	Extensión sin costo
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso			N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios			N/A
3.6.2.3	Desembolso Final			N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	<b>Monto total</b>		609,400.00	7.71912	4,704.031.73

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*		
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
3.12.2	Objetivo específico 1	Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la

		conflictividad social.
3.12.4	Objetivo específico 3	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (beneficiario directo <sup>1</sup> ) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	ONU Mujeres		UNESCO
3.13.2	Personas (beneficiarios indirectos <sup>2</sup> )	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

#### IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	10 enero 2022	\$609,400.00	7.71912	Q4,704.031.73
4.1.1	Monto Total	\$609,400.00		Q4,704.031.73

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

#### EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*	Monto suscrito**	Monto Ejecutado Noviembre-diciembre 2023
1.	<b>Resultado 1.</b> Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q667,048.54 (\$85,333.06)

<sup>1</sup> Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

<sup>2</sup> Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.

	y transformación de los conflictos sociales.		
2.	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,952,937.36 (\$253,000.00)	Q459,573.86 (\$58,791.59)
3.	Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q883,067.32 (\$ 114,400.00)	Q57,078.80 (\$7,301.88)
4.	Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,868,027.04 (\$242,000.00)	Q150,395.88 (\$19,239.59)
4.2.1	Monto Total	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q667,048.54 (\$85,333.06)

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:

**Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

\*\* La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

\*\*\* Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

#### V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación: Modificaciones</b>	Mes:	N/A
	Mes:	N/A



(Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

\*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

**POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales**

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023)
<b>Resultado 1.</b> Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q4,031,727.64 (\$522,304)	
Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,706,630.82 (\$221,091.32)	
Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q844,471.73 (\$109,400.00)	
Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,480,625.09 (\$191,812.68)	
<b>TOTAL</b>	Q4.031.727,64 (\$522,304)	0.00

**Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales**

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q806,345.52 (\$104,460.80)	Q1,612,691.06 (\$208,921.60)	Q1,612,691.06 (\$208,921.60)
Ejecución física %	20%	40%	40%
Total	Q806,345.52 (\$104,460.80)	Q1,612,691.06 (\$208,921.60)	Q1,612,691.06 (\$208,921.60)

**VI. AVANCE FÍSICO**

<b>6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto</b>		<b>Avance Total % Bimestre noviembre- diciembre</b>
Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	I.1.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) I.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) I.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)	5%
Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social	I.1.2.1. Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) I.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)	15%
Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo	I.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2) I.1.3.2. Proporción de	20%

inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)  1.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2)	
---	--	--

**\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)**

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Paz y atención de la conflictividad	Sto. Eje	1	Huehuetenango		
		2	Quiché		
Total					

NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.

## VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

### Contrataciones:

Contratados consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapán, Jalapa. La información será de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto. El estudio se encuentra en proceso

### Convenios:

Extensión en tiempo de Grant firmado con FLACSO para formación a funcionarios de COPADEH en herramientas de georreferenciación de conflictos.

### Procesos:

- En funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de la conflictividad. Incorporadas las mejoras acordadas con COPADEH entre octubre y diciembre de 2023. Iniciado apoyo en incorporación de perspectiva de género al Sistema.

- Finalizado el “Diplomado en Transformación de Conflictos para una cultura de paz y derechos humanos” con funcionarios públicos y sociedad civil de Quiché y Huehuetenango, facilitado por UNESCO /CIPREVICA.

- Finalizado curso impartido por FLACSO a funcionarios de COPADEH sobre “Análisis y mapeo de actores: Técnicas y herramientas digitales”, y reprogramada formación en georreferenciación de conflictos para enero de 2024.


- Entregados los borradores de los Protocolos de Actuación en Crisis y resguardo de Derechos Humanos y de Protección de personal de COPADEH con perspectiva de género para determinar criterios y normas de actuación ante crisis y de protección a personal en situaciones de riesgo, generando un abordaje de conflictos más seguro, normado y eficaz. En proceso incorporación de la perspectiva de género a los protocolos. Los borradores fueron revisados por la COPADEH, cuyas observaciones están siendo incorporadas por los consultores. Se realizará taller sobre los protocolos en enero de 2024.


- Acompañamiento a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Identificados y priorizados dos procesos de diálogo por la MEDESACH y la CODESAC. Continúa en curso la asistencia técnica para el análisis de conflictos y diseño de procesos de diálogo. Avances en el codiseño del diálogo y la hoja de ruta del conflicto limítrofe en Chiabal, Todos Santos, y Chancol, Chiantla, en Huehuetenango. En proceso contratación de estudio registral para validación de los límites identificados.


- Se continúa con apoyo técnico y logístico (desde mayo) a la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel de Energía Eléctrica.


**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.**


<b>Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera</b>	<b>Acciones propuestas para superar la dificultad</b>
<b>9.1 Desembolsos</b>	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución.	Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos
<b>9.4 Ejecución física</b>	
La coyuntura política y social en el país, generó retrasos en los procesos de formación y en los desplazamientos al interior del país para brindar acompañamiento y asistencia técnica.	Se reprogramaron actividades.


  
Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación

  
Responsable Área Técnica: Nery Renardo Villatoro Robledo  
Investigador Profesional

  
Lic. Fredmann Pacay  
Lic. Fredmann Armando Pacay  
Director de Atención a la Conflictividad  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COFADEH-



  
Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Director Ejecutivo







## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2023  
Fecha de envío: 10/01/2024  
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Fredmann Pacay  
Correo Electrónico: fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Correo Electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI299  
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
No. de Donación: 00130028.2.2 PBF/GTM/B-6  
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 062-2022-COPADEH  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)  
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala  
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500  
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-  
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

###### Objetivo General:

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

###### Objetivo(s) Específico(s):

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.
3. Fortalecer procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022  
Fecha de inicio: 31/8/2022  
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022  
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 5/1/2024  
Fecha de finalización original: 5/1/2024  
Fecha de finalización vigente: 5/1/2024

#### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución Directa

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

Normas o Guías del Cooperante

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
<b>Total:</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
<b>Total:</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiarios
------	--------------	--------	---------------	-------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

**IV. AVANCE FINANCIERO****Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
10/1/2023	36,762.44	7.71912	283,773.69
9/5/2023	572,637.56	7.71912	4,420,258.04
9/5/2023	-609,400.00	7.71912	-4,704,031.73
<b>Total:</b>	<b>609,400.00</b>		<b>4,704,031.73</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1,952,937.36	0.00	1,952,937.36	1,344,604.06	68.85%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	883,067.32	0.00	883,067.32	254,611.23	28.83%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1,868,027.05	0.00	1,868,027.05	1,167,552.79	62.50%
<b>Total</b>	<b>4,704,031.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,704,031.73</b>	<b>2,766,768.08</b>	

#### Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

#### V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

##### Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

##### Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	806,345.52	1,612,691.06	1,612,691.06

#### VI. AVANCE FÍSICO

Componente /Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	20 %	70.00 %
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	15 %	92.00 %
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1 %	98.00 %
<b>Total:</b>	<b>12.00</b>	<b>86.67</b>

#### VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00
TOTONICAPAN	0.00	0.00

QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

### VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

#### % de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
58.82 %	86.67 %	NeuN %

### IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

#### Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante Ninguna

#### Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

#### Ejecución presupuestaria

Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución. Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos

#### Ejecución física

La coyuntura política y social en el país, generó retrasos en los procesos de formación y en los desplazamientos al interior del país para brindar acompañamiento y asistencia técnica. Se reprogramaron actividades



**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2023  
Fecha de impresión: 10/01/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**


**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**


Código SIGEACI: SIGEACI299  
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz  
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-  
Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.  
No. de Donación: 0013002822 PBF/GTM/B-6  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 31/8/2022  
Fecha de inicio: 31/8/2022  
Fecha de finalización vigente: 5/1/2024  
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)


**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,766,768.08
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,766,768.08
% Avance Financiero:	58.82
% Avance Físico:	86.67

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación

  
Responsable Área Técnica: Nery Renardo Villatoro Robledo  
Investigador Profesional

  
Lic. Fredmann Pacay  
Gerente/ Director/Coordinador  
Director de Atención a la Conflictividad  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
COPADEH-

  
Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Máxima autoridad de la Institución





## INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

### Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

#### I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar	
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar	
Correo electrónico: <a href="mailto:ramiro.contreras@copadeh.gob.gt">ramiro.contreras@copadeh.gob.gt</a>	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Lic. Fredmann Pacay
Correo electrónico:	<a href="mailto:fredmann.pacay@copadeh.gob.gt">fredmann.pacay@copadeh.gob.gt</a>
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo
Correo electrónico:	<a href="mailto:nery.villatoro@copadeh.gob.gt">nery.villatoro@copadeh.gob.gt</a>
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	063-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

<b>Políticas con las que se vincula el programa/proyecto</b>	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).
3.	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo
4.	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5.	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

<b>3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto</b>				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	Agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	Agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	Septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	Mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	05	Enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	17	Mayo	2024
*				
<b>3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)</b>				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

<b>3.4 Tipo de Cooperación</b>			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

<b>3.5 Estado del proyecto</b>		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2	<b>Desembolsos</b>	SI/NO	3.6.3	<b>Condición</b>
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912 <sup>1</sup>	Q. 1.949,655.42
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	<b>Monto total</b>	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

<sup>1</sup> Tipo de cambio: Q 7.71912 por US\$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12	Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

\*Ampliar número de líneas según sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic que ejecutan las agencias FAO-OACNUDH-WFP, se encuentra en plena etapa de implementación de acciones, a la fecha del informe se ha desarrollado lo siguiente: i) finalizado el módulo 3 “Conflictividad Agraria y métodos alternativos para la resolución de conflictos en el marco de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra”; ii) se ha finalizado el proceso de recolección de información de mecanismos herramientas y metodologías para la prevención y atención de la conflictividad agraria en Alta Verapaz e Izabal, y iii) para el período de enero 2024 a mayo 2024 se realizará una socialización de las acciones, buenas prácticas y lecciones aprendidas identificadas en ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.

Respecto al registro de los participantes se distribuyó según su autoidentificación étnica y cultural y de acuerdo con la variable "Pueblo de Pertenencia" establecida en el "Compendio Estadístico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en línea. <https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/20211230192119ITIf0Taxw7mbshQNenoLw9A9K5cR4pMt.pdf>.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo <sup>2</sup> ) COPADEF	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	PMA		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos <sup>3</sup> ) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	SI	268	206
			No Indígena	SI	97	43
			Indígena	SI	19	13
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

<sup>2</sup> Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEF.

<sup>3</sup> Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.



#### IV. AVANCE FINANCIERO

<b>4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)</b>				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/Enero/2022	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

\*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

#### EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Noviembre- diciembre
1.	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77	<b>Q. 21,787.27</b>
q.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65	<b>Q. 324,556.75</b>
4.2.1	Monto Total	Q. 1.949,655.42	<b>Q. 346,344.02</b>

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

\*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

#### V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

<b>5.2 Ejecución Presupuestaria del Año</b>					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

<b>Justificación:</b> Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

\*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

**POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales**

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023)
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 755,291.54	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 833,024.19	
<b>TOTAL</b>	<b>Q. 1,588,315.73</b>	<b>N/A</b>

### Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP) proyectaron la ejecución física en 23%, 47% y 30% distribuido dentro de los 3 cuatrimestres que incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2023.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	
Monto Cooperación	Q. 365,312.62	Q.746,508.39	Q.476,494.72	Q. 1,588,315.73
Ejecución física	23%	47%	30%	100%
Total	Q. 365,312.62	Q.746,508.39	Q.476,494.72	Q. 1,588,315.73

## VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el bimestre noviembre-diciembre 2023.

El Programa Conjunto dispone de herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones periódicas de trabajo interagenciales y con el equipo designado por COPADEH (DIDAC-DISER-DIFOPAZ) de Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo I se detallan las actividades por Resultado, Producto y actividades.

<b>6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto</b>		
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		<b>Avance Total</b> %
PI	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	<b>1%</b>
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	<b>0.5%</b>

\*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

## VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q. 21,787.27	63%
		Izabal	Q. 324,556.75	37%
		<b>Total</b>	<b>Q. 346,344.02</b>	<b>100%</b>

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


(\*) Se adjunta cuadro con el avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2023.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
<b>9.1 Desembolsos</b>	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
<b>9.3 Ejecución presupuestaria</b>	
	Ninguna
<b>9.4 Ejecución física</b>	
	Ninguna

  
 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
 Encargado de Cooperación

  
 Responsable Área Técnica: Nery Renardo Villatoro Robledo  
 Investigador Profesional

  
 Lic. Fredmann Pacay  
 Gerente/Director/Coordinador  
 Lic. Fredmann Armando Pacay Cú  
 Director de Atención a la Conflictividad  
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
 -COPADEH-



  
 Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
 Máxima Autoridad de la Institución



(\*Anexo 1. Cuadro del avance físico en función del marco de resultados del proyecto correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2023.

**Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.**

**Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)**

**Informe bimensual noviembre-diciembre 2023**

**Código: 00130021 PBF/GIM/B-5**

**Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.**

Indicadores de Resultado	*Indicador Línea Base	Meta	**Indicador de progreso 2023	***Avance Programático	Razones de variación
<p>1. a. Proporción de funcionarios/as públicos, del total de las personas designado por COPADEH para la atención de la conflictividad en el área de intervención del proyecto, cuyas capacidades para la gestión de la conflictividad agraria han sido fortalecidas.</p> <p>1. b. Porcentajes de mecanismos institucionales para la gestión de la conflictividad agraria que aplican las herramientas y metodologías desarrolladas, al final del proyecto.</p>	67% funcionarios	60% de los funcionarios públicos capacitados para la gestión de la conflictividad agraria (30% hombres, 30% mujeres)	100% 223 funcionarios (H58%, M42%) de ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.	<p>- Base de datos de funcionarios capacitados.</p>	
<p>1. c. Número de instituciones representadas en mecanismos institucionales de gestión de la conflictividad agraria que aplican estándares internacionales</p>	6 instituciones públicas (COPADEH, PDH, INAB, Fondo de Tierras, RIC y SESAN)	4 instituciones públicas	90%	<p>- 01 Guía para la atención de casos de conflictos, diagramada e impresa para uso de la COPADEH.</p> <p>- 01 sistematización "Procedimiento para la atención de casos de conflictividad en situación de crisis"</p>	<p>- 01 demostrativo para consolidar datos de conflictividad agraria en Alta Verapaz e Izabal.</p> <p>- 02 mecanismos para la atención de la</p>

	de derechos humanos con enfoque de SAN, al final del proyecto.	Indicador Línea Base	Meta	**Indicador de progreso 2023	conflictividad agraria para uso en los espacios de diálogo en Alta Verapaz e Izabal.	Razones de variación
Indicadores de Producto					**Avance Programático	
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Indicador de Producto. 1.1.1 Número de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.	13 (5 mujeres / 8 hombres) que han recibido capacitaciones de alguno de los temas.	60 funcionarios (25% de las participantes son mujeres)	100% 223 funcionarios (H58%, M42%) de ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal.	Finalizados tres módulos de capacitación dirigidos a funcionarios de ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal, en procesos realizados en Guatemala, Cobán y La Tinta (Alta Verapaz) y Puerto Barrios (Izabal).	Los funcionarios fueron capacitados en 17 sesiones temáticas por un periodo de abril a noviembre con un total de 70 horas.
	Indicador de Producto. 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.	3 instituciones	4 instituciones	COPADEH (DIDAC-DIDEH-DISER-DIFOPAZ)	Revisada, diagramada e impresa la "Guía para la atención de casos de conflictos" para uso de DIDAC-DISER de la COPADEH.	Finalizado el "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic"
						-01 Guía para la atención de casos de conflictos, diagramada e impresa para uso de la COPADEH.



				<p>Con 100 funcionarios de COPADEH (DIDAC, DISER, DIDEH, DIFOPAZ) se desarrolló el seminario "Legislación nacional sobre desalojos y estándares internacionales en derechos humanos y desalojos forzados".</p> <p>En el Seminario OACNUDH facilitó una sesión e intercambio con personas de las direcciones mencionadas, incluidas las sedes regionales, sobre instrumentos internacionales de derechos humanos y las directrices que buscan orientar las acciones de los Estados en materia de desalojos.</p> <p>Las otras sesiones fueron desarrolladas por el Ministerio Público y el Organismo Judicial.</p> <p>Seguidamente en trabajo de grupos se identificaron elementos clave para el abordaje y atención de conflictos (antes, durante y después) en situación de crisis (desalojos). Como resultado se tiene:</p> <p>- 01 sistematización</p>
--	--	--	--	--

<p>Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.</p>	<p>1.2.1. Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y atención en crisis de casos prioritizados.</p>	<p>1 herramienta y 0 metodología</p>	<p>1 herramienta y 1 metodología</p>	<p>01 estudio (COPADEF, FONTIERRAS, RIC, CONAP, OJ, MP) 01 herramienta departamental 01 herramienta municipal 01 demostrativo para uso a nivel departamental y municipal.</p>	<p>"Procedimiento para la atención de casos de conflictividad en situación de crisis". En noviembre y la primera semana de diciembre terminó el trabajo de campo y recolección de información para el desarrollo del estudio para analizar las dinámicas que conlleva la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic y los mecanismos de abordaje de la institucionalidad, desde la perspectiva multifactorial y los impactos sociales que producen los desajustes.</p> <p>De manera participativa con 117 funcionarios de 25 instituciones de Alta Verapaz e Izabal, se generó, validó y entregó demostrativo para consolidar información de los casos de conflictividad agraria en Alta Verapaz e Izabal.</p> <p>Se construyeron de manera participativa estrategias (01 departamental y 01 municipales) como mecanismo para la atención integral de los</p>
---	---	--------------------------------------	--------------------------------------	---	--

<p>1.2.2. Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.</p>	<p>1 institución</p>	<p>2 instituciones</p>	<p>25 Instituciones de Alta Verapaz e Izabal.</p>	<p>Se realizaron intercambios de experiencias con funcionarios de Alta Verapaz e Izabal, aumentando la coordinación interinstitucional, con la finalidad de construir criterios, herramientas y metodologías para la atención interinstitucional.</p> <p>En el intercambio participaron: 117 personas (H59%; M41%); representaron a las siguientes instituciones de Alta Verapaz e Izabal.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COPADEH</li> <li>2. MAGA</li> <li>3. RIC</li> <li>4. CONAP</li> <li>5. INAB</li> <li>6. Ministerio de la Defensa</li> <li>7. SCEP</li> <li>8. OCRET</li> <li>9. Organismo Judicial</li> <li>10. Ministerio de Gobernación</li> <li>11. SEPREM</li> <li>12. PDH</li> <li>13. Reservas Militares</li> <li>14. Brigada de Infantería Marina</li> <li>15. Comando naval del Caribe</li> </ol>
---	----------------------	------------------------	---	--

					16. MARN 17. SEGEPLAN 18. FONTIERRAS 19. CODISRA 20. CONRED 21. DDRISSI 22. SESAN 23. DEMI 24. Municipalidades de Puerto Barrios, Izabal; La Tinta y Senahú, A.V. 25. UPCV	
Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic: POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo con el Marco de Resultados del Proyecto.						



## INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

### Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

#### I. DATOS GENERALES

Período que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2023
Fecha de envío:	12/01/2024
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

#### II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

##### Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Lic. Fredmann Armando Pacay Cú
Correo Electrónico:	fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

##### Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Correo Electrónico:	ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

#### III. INFORMACIÓN GENERAL

##### Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto:	Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación:	00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	063-2022-COPADEH
Fuente Cooperante:	Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

##### Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

##### Objetivo(s) Específico(s):

1. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
2. Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

##### Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	31/8/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/1/2024
Fecha de finalización original:	5/1/2024
Fecha de finalización vigente:	5/1/2024

##### Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de	Fecha de	Cambio Realizado
--------	----------	----------	------------------

Enmienda Registro en el sistema

**Tipo de Cooperación:**

Cooperación Técnica No Reembolsable

**Estado del proyecto:**

En Ejecución

**Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:**

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

**Modalidad de Ejecución:**

Ejecutado por la Fuente Cooperante

**Mecanismos de Ejecución:**

**Registro de SICOIN:**

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
<b>Total:</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
<b>Monto Total</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
<b>Total:</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
<b>Total:</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Monto Total</b>		<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>

**Beneficiarios del Programa o Proyecto:**

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

**Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:**

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

**IV. AVANCE FINANCIERO**

**Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:**

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
<b>Total:</b>	<b>252,574.83</b>		<b>1,949,655.42</b>

**Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
--	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	924,265.64	89.41%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	880,379.17	96.12%
<b>Total</b>	<b>1,949,655.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,949,655.42</b>	<b>1,804,644.81</b>	

**Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):**

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

**Ejecución Presupuestaria del Año**

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
<b>Total:</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>

**Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA**

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 4
Financiero(Fuente Cooperante)	365,312.62	746,508.39	476,494.72

**VI. AVANCE FÍSICO**

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.50 %	99.50 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1 %	99.00 %
<b>Total:</b>	<b>0.75</b>	<b>99.25</b>

**VII. COBERTURA TERRITORIAL**

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el Bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN**

**% de Avance Acumulado de Ejecución**

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
92.56 %	99.25 %	NeuN %

**IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN**

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

**Desembolsos**

Es una donación y ejecutada por el cooperante Ninguna

**Ejecución Financiera**

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

**Ejecución presupuestaria**

Ninguna

Ejecución física

Ninguna





**RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -  
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable**

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

**I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE**

Periodo que reporta: Bimestre: 6  
Año: 2023  
Fecha de impresión: 12/01/2024

**II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO**


**DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO**


Código SIGEACI: SIGEACI301  
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic  
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad  
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-  
Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.  
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5  
Estado del proyecto: Seguimiento  
Fecha de suscripción: 31/8/2022  
Fecha de inicio: 31/8/2022  
Fecha de finalización vigente: 5/1/2024  
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)


**III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO**

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,804,644.81
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,804,644.81
% Avance Financiero:	92.56
% Avance Físico:	99.25

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

  
Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana  
Encargado de Cooperación

  
Responsable Área Técnica: Nery Renardo Villatoro Robledo  
Investigador Profesional

  
Lic. Fredmann Armando Pacay Cú  
Gerente/ Director  
Director de Atención a la Conflictividad  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-COPADEH-

  
Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Máxima autoridad de la Institución

