



Comisión Presidencial
Por la Paz y los
Derechos Humanos

RECEPCION
13 MAR 2024

SEGEPLAN
RECEPCION
13 MAR 2024

HORA: 11:26 NOMBRE: S. Lora

Guatemala, 11 de marzo 2024

OFICIO REF. No. DE-207-2024/COPADEF/HOSS/cf

Hora: 2:11 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: 2024-18820

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al I Bimestre enero-febrero 2024 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

[Signature]
Héctor Oswaldo Samayo Sosa
Director Ejecutivo
COPADEF

Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado.

c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

HORA: 3:01 FIRMA: [Signature]
RECEPCION DE DOCUMENTOS
13 MAR 2024
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Van 33 folios+ICD
Página 1/1

OFICIO REF. No. DE-207-2024/COPADEF/HOSS/cf



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 11 de marzo 2024

OFICIO REF. No. DE-209-2024/COPADEF/HOSS/cf

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".


A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al Bimestre enero-febrero del año 2024 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterándole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -

Señor

Rodrigo Antonio Pellecer
PRESIDENTE COMISIÓN 2024- 2028
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo



Van 54 folios+ 1cd

Página 1 de 1

OFICIO REF. No. DE-209-2024/COPADEF/HOSS/cf



Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Guatemala, 11 de marzo 2024

OFICIO REF. No. DE-208-2024/COPADEH/HOSS/jcfo

Respetable señor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 17 Ter. "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República".


A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-", correspondientes al Bimestre enero-febrero 2024 de los siguientes proyectos:


1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -



Señor
Julio Héctor Estrada Domínguez
PRESIDENTE COMISIÓN 2024 - 2028
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
18 MAR 2024
FIRMA:  HORA: 11:31

Van 33 folios+ lcd
Página 1 de 1

OFICIO REF. No. DE-208-2024/COPADEH/HOSS/jcfo

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEFH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre: Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa	
Correo electrónico: oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Correo electrónico:	oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	: Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Correo electrónico:	oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2	No. de Donación	00130028 PBF/GTM/B-6
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	062-2022-COPADEFH
3.1.4	Fuente Cooperante	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2384-3100
3.1.7	Institución Ejecutora	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384-3100 / 2316-5500
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Paz y atención de la conflictividad
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032
2.	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza
3.	Política General de Gobierno 2020-2024
4.	Política Agraria

5.	Política de Desarrollo Social y Población
6.	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1	Fecha de suscripción	31	agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	5	enero	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	5	enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	mayo	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x		
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3 Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos		N/A

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información					
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante	
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto	
3.8.1.3	Fuente de financiamiento				

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	Monto total		609,400.00	7.71912	4,704.031.73

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	
3.12.2	Objetivo específico 1	Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.	
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.	

3.12.4	Objetivo específico 3	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.
--------	-----------------------	---

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (beneficiario directo ¹) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	ONU Mujeres UNESCO		
3.13.2	Personas (beneficiarios indirectos ²)	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
			Indígena			
TOTAL						

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	10 enero 2022	\$609,400.00	7.71912	Q4,704.031.73
4.1.1	Monto Total	\$609,400.00		Q4,704.031.73

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*	Monto suscrito**	Monto Ejecutado Enero-febrero 2024
1.	Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q129,114.59 (\$16,538.31)

¹ Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

² Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.

2.	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,952,937.36 (\$253,000.00)	Q6,475.12 (\$829.40)
3.	Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q883,067.32 (\$ 114,400.00)	Q107,198.39 (\$13,731.06)
4.	Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,868,027.04 (\$242,000.00)	Q15,441.07 (\$1,977.85)
4.2.1	Monto Total	Q4,704,031.73 (\$609,400.00)	Q129,114.59 (\$16,538.31)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

** La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

	Mes:	N/A
--	------	-----

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q1,848,181.13 (\$236,642.91)	
Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q710,446.41 (\$90,966.25)	
Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q495,308.64 (\$63,419.80)	
Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q642,426.08 (\$82,256.86)	
TOTAL	Q1,848,181.13 (\$236,642.91)	0.00

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q739,272.45 (\$94,657.16)	Q.1,108,908.68 (141,985.75)	N/A
Ejecución física %	3.33%	10%	N/A
Total	Q739,272.45 (\$94,657.16)	Q.1,108,908.68 (141,985.75)	N/A

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	Avance Total % Bimestre enero-febrero
<p>Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz</p> <p>11.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) 1.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) 1.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)</p>	0%
<p>Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social</p> <p>1.1.2.1. Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) 1.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)</p>	0%
<p>Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo</p> <p>1.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2) 1.1.3.2. Proporción de</p>	0%

inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%) I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2)	
---	--	--

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Paz y atención de la conflictividad	5to. Eje	1	Huehuetenango		
		2	Quiché		
Total					


NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.


VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


- En curso estudio registral y catastral del caso de Xalapán, Jalapa. El estudio será de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto.
- Finalizado curso en herramientas de georreferenciación de conflictos (Sistemas de información geográfica con QGis 1), impartido a través de FLACSO a 23 funcionarios de COPADEH. Incluyó cinco módulos y fue realizado en las fechas: 22, 23 y 24 de enero, 8 y 9 de febrero de 2024.
- En funcionamiento Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de la conflictividad.
- En proceso contratación de estudio registral para validación de los límites identificados en Chiabal, Todos Santos y Chancol, Chiantla, en el marco del conflicto priorizado por la MEDESACH.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución.	Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos
9.4 Ejecución física	
A raíz de la reforma al Acuerdo de la COPADEH, la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos. No hubo avance físico, por lo que se reporta sin movimiento.	Se realizó reunión entre COPADEH y el proyecto el 23.02.2024. En marzo se realizará reunión de seguimiento entre instituciones gubernamentales y el proyecto.



 Elaborado por: Joaquina Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Área Técnica: Carlos Federico Amézquita Galindo
 Director DIFOPAZ


 Licenciado: Carlos Federico Amézquita Galindo
 Gerente/Director/Coordinador




 Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Máxima Autoridad de la Institución





RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de impresión: 08/03/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO


DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Código SIGEACI: SIGEACI299
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
No. de Donación: 00130028 del PBF/GTM/B-6
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 31/8/2022
Fecha de inicio: 31/8/2022
Fecha de finalización vigente: 31/5/2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 2,895,882.63
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 2,895,882.63
% Avance Financiero:	61.56
% Avance Físico:	86.67


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco
Encargado de Cooperación



Carlos Federico Amézquita Galindo
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Carlos Federico Amézquita Galindo
Director DIFOPAZ



Lic. Héctor Oswaldo Samayoa-Sosa
Máxima autoridad de la Institución



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 1
Año:	2024
Fecha de envío:	08/03/2024
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Carlos Federico Amézquita Galindo
Correo Electrónico:	carlos.amezquita@copadeh.gob.gt

Nombre de Autoridad Máxima:	Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Nombre:	Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Correo Electrónico:	oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI299
Nombre del Programa/Proyecto:	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
No. de Donación:	0013002822 PBF/GTM/B-6
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	062-2022-COPADEH
Fuente Cooperante:	Sistema de Naciones Unidas (SNU)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
-------------------	---

Objetivo(s) Específico(s):	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz. 2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social. 3. Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.
----------------------------	---

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de Inicio:	31/8/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/1/2024
Fecha de finalización original:	31/5/2024
Fecha de finalización vigente:	31/5/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Emisión	Fecha de Recepción	Carácter	Número	Plazo

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Forma de Desembolso	Con el 80%	Con el 20%
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución Directa

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Forma de Desembolso	Monto	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		609,400.00		4,704,031.73
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		609,400.00		4,704,031.73

Forma de Desembolso	Monto	Monto Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		609,400.00		4,704,031.73
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		609,400.00		4,704,031.73

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Nombre	Domicilio	Genero	Rango de edad	Número de beneficiarios
--------	-----------	--------	---------------	-------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEFH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
10/1/2023	36,762.44	7.71912	283,773.69
9/5/2023	572,637.56	7.71912	4,420,258.04
9/5/2023	-609,400.00	7.71912	-4,704,031.73
Total:	609,400.00		4,704,031.73

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa / Proyecto	Monto Presupuestado (Quetzales)	Monto Ejecutado por Contrapartida	Monto Ejecutado por Coponantes	Monto Ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1,952,937.36	0.00	1,952,937.36	1,351,079.18	69.18%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	883,067.32	0.00	883,067.32	361,809.62	40.97%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1,868,027.05	0.00	1,868,027.05	1,182,993.83	63.33%
Total	4,704,031.73	0.00	4,704,031.73	2,895,882.63	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa / Proyecto	Monto Presupuesto Contrapartida	Monto Ejecutado por Contrapartida	Monto Ejecutado por Coponantes	Monto Ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Monto Disponible	Monto Ejecutado	% de Avance
Total:	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuando Inicia	Cuando Termina	Cuando Inicia	Cuando Termina
Financiero(Fuente Cooperante)	739,272.45	1,108,908.68		0.00
Avance Físico	3.33	10.00		0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente / Indicador / Resultado / Meta del Programa / Proyecto	Avance Físico en el Ejercicio	Avance Físico Total
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0 %	70.00 %
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0 %	92.00 %
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0 %	98.00 %
Total:	0.00	86.67

VII. COBERTURA TERRITORIAL

(Departamento / Municipio)	Monto a Ejecutar	Monto Ejecutado	% de Avance
GUATEMALA	0.00	0.00	0.00

TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestaria Acumulada
61.56 %	86.67 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que impiden el avance de la ejecución	Acciones propuestas para superar la dificultad
--	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante. Ninguna

Ejecución Financiera

Ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna
Ejecución presupuestaria

Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución. Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos.

Ejecución física

A raíz de la reforma del Acuerdo 27-2024, sobre la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos. No hubo ejecución física, por lo que se reporta sin movimiento. Se realizó reunión entre COPADEH y el proyecto el 23/02/2024; en marzo se realizará Reunión de seguimiento entre instituciones gubernamentales y el proyecto.

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución: Héctor Oswaldo Samayoa Sosa	
Nombre: Héctor Oswaldo Samayoa Sosa	
Correo electrónico: oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	
Correo electrónico:	
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	063-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).
3.	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo
4.	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5.	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	Agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	Agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	Septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	31	Mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	05	Enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	Mayo	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)				
No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación			
3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto		
3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución					
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI		NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]				
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X			
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:				
3.8.2.3	Otro (especifique)				

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912 ¹	Q. 1.949,655.42
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

¹ Tipo de cambio: Q 7.71912 por US\$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic que ejecutan las agencias FAO-OACNUDH-WFP, se encuentra en plena etapa de implementación de acciones, a la fecha del informe se ha desarrollado lo siguiente: i) finalizado los tres módulos de capacitación desarrollados en Ciudad de Guatemala, Cobán y La Tinta, Alta Verapaz y Puerto Barrios, Izabal, ii) se dispone de un registro en línea para consolidar casos de atención a la conflictividad para uso en Alta Verapaz e Izabal, y iii) se sostuvo reunión ejecutiva con el despacho de COPADEH para socializar los alcances del proyecto.

Respecto al registro de los participantes se distribuyó según su autoidentificación étnica y cultural y de acuerdo con la variable "Pueblo de Pertenencia" establecida en el "Compendio Estadístico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en línea. <https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/202112301921191T10Taxw7mbshQNnoLw9A9K5cR4pMt.pdf>.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEFH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	PMA		
				OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	-	-	-
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			Rural	-	-	-
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
	TOTAL		-	-	-	

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEFH.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/Enero/2022	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Enero-febrero 2024
1.	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77	Q.00.00
q.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65	Q.00.00
4.2.1	Monto Total	Q. 1.949,655.42	Q.00.00

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 3,047.74	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 20,592.36	
TOTAL	Q. 23,640.10	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) proyectaron el saldo del presupuesto global para ser ejecutado al 100% en el primer cuatrimestre 2024, que incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2024.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 23,640.10	N/A	N/A	N/A
Ejecución física	100%	N/A	N/A	N/A
Total	Q. 23,640.10	N/A	N/A	N/A

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al **bimestre enero-febrero 2024**.

El Programa Conjunto dispone de herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones periódicas de trabajo interagenciales y con el equipo designado por COPADEH para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1 se detallan las actividades planificadas para el 2024 por actividades, producto y resultados.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total %
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL


7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q. 0.00	0%
		Izabal	Q. 0.00	0%
		Total	Q. 0.00	0%

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN


(*) Se adjunta cuadro con la planificación de actividades de enero a mayo 2024.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
No hubo avance físico por lo que se reportó sin movimiento. Reforma del Acuerdo Gubernativo COPADEH y reestructuración institucional y de transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental.	Reunión de COPADEH con el proyecto para el seguimiento de las actividades


Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargada de Cooperación


Responsable Área Técnica: Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -


Licenciado: Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -


Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al bimestre enero-febrero 2024.

El Programa Conjunto dispone de herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones periódicas de trabajo interagenciales y con el equipo designado por COPADEH para consensuar los avances en la ejecución financiera y programática. En el anexo 1 se detallan las actividades planificadas para el 2024 por actividades, producto y resultados.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total %
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
PI	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL


7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q. 0.00	0%
		Izabal	Q. 0.00	0%
		Total	Q. 0.00	0%


VIII RESUMEN DE EJECUCIÓN


(*) Se adjunta cuadro con la planificación de actividades de enero a mayo 2024.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
No hubo avance físico por lo que se reportó sin movimiento. Reforma del Acuerdo Gubernativo COPADEH y reestructuración institucional y de transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental.	Reunión de COPADEH con el proyecto para el seguimiento de las actividades


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Área Técnica: Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -


 Licenciado: Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -


 Licenciado Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (añadido Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 1
Año: 2024
Fecha de envío: 08/03/2024
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Correo Electrónico: oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt
Datos de Autoridad Máxima:
Nombre: Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Correo Electrónico: oswaldo.samayoa@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 063-2022-COPADEH
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

Objetivo(s) Especifico(s):
1. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
2. Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022
Fecha de inicio: 1/6/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 5/1/2024
Fecha de finalización original: 31/5/2024
Fecha de finalización vigente: 31/5/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos



Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Modalidad de Ejecución	Condiciones	Monto de Cuota Mensual
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Detalle de Ejecución	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monito suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		252,574.83		1,949,655.42
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		252,574.83		1,949,655.42

Detalle de Ejecución	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monito que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		252,574.83		1,949,655.42
Monito que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		252,574.83		1,949,655.42

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Nombre de la Institución Beneficiaria	Domicilio	Ciudad	Código Postal	Número de Beneficiarios
---------------------------------------	-----------	--------	---------------	-------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto (Q/G)	Tipo de Cambio	Monto Total (en Quetzales)
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:	252,574.83		1,949,655.42

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Comprobante de Pago	Monto Suscrito (Moneda Original)	Monto Ejecutado por el Cooperante	Monto Total (en Quetzales)	Avance
---------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------	--------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	924,265.64	89.41%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	880,379.17	96.12%
Total	1,949,655.42	0.00	1,949,655.42	1,804,644.81	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente / Producto	Importe Solicitado	Importe Ejecutado	Importe Disponible	Importe Acreditado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Presupuesto	Ejecutado	%
Total:	0.00	0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Componente / Producto	Importe Solicitado	Importe Ejecutado	% de Avance
-----------------------	--------------------	-------------------	-------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente / Producto	Avance Físico (%)
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	99.50 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	99.00 %
Total:	99.25

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Componente / Producto	Cobertura Territorial
Total	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Presupuesto	Físico Acumulado	Físico Ejecutado
92.56 %	99.25 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Componente / Producto	Avance físico programado para superar la dificultad
-----------------------	---

Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante.	Ninguna
Ejecución presupuestaria	Ninguna

Ejecución física

No hubo avance físico, por lo que se reporta sin movimiento. Por la Realizar reuniones entre COPADEH y el Proyecto para el seguimiento.
reforma del acuerdo de la COPADEH



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
 Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 1
 Año: 2024
 Fecha de impresión: 08/03/2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
 Código SIGEACI: SIGEACI301
 Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
 Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
 Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
 Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
 No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
 Estado del proyecto: Seguimiento
 Fecha de suscripción: 31/8/2022
 Fecha de inicio: 1/6/2022
 Fecha de finalización vigente: 31/5/2024
 Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutario (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,804,644.81
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,804,644.81
Avance Financiero:	92.56
% Avance Físico:	99.25

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación

Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Gerente/ Director/ Coordinador

 Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -

Responsable Área Técnica: Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo

 Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -

 Lic. Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Máxima autoridad de la institución

 Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
 Director Ejecutivo
 - COPADEH -

(* Anexo 1. Cuadro de Planificación programática a realizar de enero-mayo 2024

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Programa Conjunto P8F Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)

Informe bimensual enero-febrero 2024

Código: 00130021 P8F/GTM/B-5

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	TAREAS	TEMPORALIDAD				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Actividad 1.1.1: Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención. Actividad 1.1.2: Elaborar plan y metodología de la formación dirigida a instituciones gubernamentales y municipalidades Actividad 1.1.3: Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal	Finalizado el proceso	x	x	x	x	x
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad	Actividad 1.2.1 Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.	Compra de insumos para el mejoramiento en la prestación de servicios en las instituciones públicas. Impresión de: a) Mediación pedagógica de documentos relacionados con estándares internacionales en materia de recursos naturales y la Observación general número 26 del Comité DESC, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas. b) "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic" Impresión de materiales: mediaciones pedagógicas Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal): seguimiento implementación medidas cautelares CIDH Servicio contractual para: desarrollar 4 reuniones de 1.5 pp.c/u Consultar FAO quien socializará las herramientas desarrolladas con nuevas autoridades a nivel nacional, departamental y municipal para la atención de casos de conflictividad agraria. Seguimiento consultoría "Apoyo para desarrollar asistencia técnica a la COPADEH en el seguimiento a las medidas cautelares, en particular, aquellas relacionadas con materia de tierra, territorios, conflictividad agrícola y recursos naturales, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas." (la consultoría ya está en implementación). Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal) para: 1) Seguimiento resultados "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic"; 2) Procesos intercambio, asistencia técnica y/o formación equipo, transición	x	x	x	x	x

agraria.	COPADEH.	Servicio contractual para: desarrollar 3 reuniones de 10 pp c/u de medio día c/u.					
Actividad 1.2.2 Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros).	x	x	x	x	x	x	x
Actividad 1.2.3 Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos	x	x	x	x	x	x	x
Actividad 1.2.4 Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.	x	x	x	x	x	x	x

Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto P&F Valle del Palochic; POA. Metas comparadas; tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo con el Marco de Resultados del Proyecto.