




Comisión Presidencial
Por la Paz y los
Derechos Humanos



Guatemala, 06 de mayo 2024

OFICIO REF. No. SDE-ED-11-2024/COPADEH/AMZW/cf

Señor Secretario: 1148 NOMBRE: Silva

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, artículo 53 Bis "Informes sobre la Utilización de Recursos Provenientes de la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable".

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Físico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestión, Ejecución y Análisis de la Cooperación Internacional -SIGEACI-" de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, correspondientes al II Bimestre marzo-abril 2024 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Así mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Físico y Financiero IAFF y el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Mgtr. Arely Marisol Zea Wellmann
Subdirector Ejecutivo
Encargado de Despacho
COPADEH



Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Señor Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas / Dirección de Crédito Público

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCION DE DOCUMENTOS



HORA: 12:47 FIRMA: [Signature]

Van 37 folios+ICD
Página 1/1

OFICIO REF. No. SDE-ED-11-2024/COPADEH/AMZW/cf

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCION VENTANILLA



15 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala · Teléfono: 2316-5500

☎️ @X @f @COPADEH · www.copadeh.gob.gt

Hora: 15:01 Firma: [Signature]

Registro Único de Expediente: _____

2024-21140



**ACUERDO INTERNO NÚMERO CIENTO OCHENTA Y DOS GUION DOS MIL
VEINTICUATRO GUION COPADEH (182-2024-COPADEH)**

Guatemala, dos de mayo de dos mil veinticuatro

COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, teniendo como fin máximo la realización del bien común. Para lo cual debe tutelar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, a través de medidas administrativas, legislativas, jurídicas y de cualquier otra índole para el pleno goce y ejercicio de los Derechos Humanos.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas que, dentro del marco de las funciones y atribuciones constitucionales y legales establece el artículo 5 lo siguiente: *"...También forman parte del Organismo Ejecutivo las Comisiones Temporales, los Comités Temporales de la Presidencia y los Gabinetes Específicos. Compete al Presidente de la República, mediante acuerdo gubernativo por conducto del Ministerio de Gobernación, crear y establecer las funciones y atribuciones, así como la temporalidad de los órganos mencionados..."*

CONSIDERANDO:

Que el Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, según el Acuerdo Gubernativo Número 100-2020 y sus reformas, tiene las siguientes atribuciones: *"Artículo 7. Dirección Ejecutiva de la Comisión. Tendrá las las atribuciones siguientes: " ...b) Implementar y promover la ejecución de los acuerdos, disposiciones y resoluciones que emita la Comisión... d) Velar y orientar el efectivo cumplimiento del objeto de la Comisión... h) Realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para el desarrollo del objeto de la Comisión y de este Acuerdo, de las reparaciones, resarcimientos y toda acción que consolide la paz y los derechos humanos, pudiendo nombrar y dirigir al personal correspondiente para el efectivo funcionamiento de la Comisión, creando por medio de acuerdo interno las disposiciones administrativas y de personal idóneas... i) Todas aquellas inherentes a su cargo y que le sean asignadas por el Presidente de la República..."*

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo Número 628-2007 del Presidente de la República, Reglamento para la Contratación de Servicios Directivos Temporales con Cargo





Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**

Página 2 de 3

al Renglón Presupuestario 022 "Personal por Contrato. Artículo 5. Situación de las contratadas. En virtud que las personas contratadas con cargo al renglón presupuestario 022 "Personal por Contrato" ocupan un puesto o cargo en la administración pública y reciben un salario o sueldo por los servicios que prestan, tienen el carácter de servidores públicos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 4º del Decreto 11-73 del Congreso de la República." "En calidad de servidores públicos pueden actuar en representación del Estado y de la Institución en que fueron contratados, para el efecto deberán prestar previamente juramento a la Constitución Política de la República...".

CONSIDERANDO:

Que el Contrato Administrativo Renglón 022, número 002-022-2024 de fecha 19 de febrero de dos mil veinticuatro, contiene el Contrato Individual de Trabajo para Personal Temporal celebrado entre esta Comisión Presidencial y la Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann, desempeñando el puesto nominal Subdirector Ejecutivo V, sin especialidad y funcional Subdirector Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, quien dentro de sus funciones tiene la de: h) Sustituir temporalmente al Director Ejecutivo en caso de ausencia, realizando las atribuciones que le competen y/o representar al mismo cuando le sea solicitado en las diferentes actividades como mesas técnicas, reuniones, convocatorias y otros actos en los que se traten asuntos del que hacer de la COPADEH-


POR TANTO:

El Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, con base en los CONSIDERANDOS antes citados y el Artículo 2 y 11 del Acuerdo Gubernativo Número 100-2020 y sus Reformas.

ACUERDA:

ARTICULO 1. Designar a la Licenciada ARELY MARISOL ZEA WELLMANN, de manera temporal, como ENCARGADO DE DESPACHO, por ausencia del Director Ejecutivo Héctor Oswaldo Samayoa Sosa, quien participará en el 96º periodo de Sesiones, en referencia al informe del Estado, de conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual será examinado por el Comité de los Derechos del Niño-CRC-, a celebrarse en el Palais Wilson, Ginebra, Suiza, del 3 al 11 de mayo del presente año.

ARTÍCULO 2. Asimismo, la Licenciada ARELY MARISOL ZEA WELLMANN en calidad de SUBDIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO DE DESPACHO, podrá ejercer, las funciones que competan dentro de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y específicamente las funciones de la Dirección Ejecutiva, así como todas aquellas que se le atribuyan por razón de su





Comisión Presidencial
**Por la Paz y los
Derechos Humanos**


Página 3 de 3


especialidad, y las acciones que pueda abordar de acuerdo al objeto de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, durante la vigencia en dicha participación.

ARTICULO 3. De todas las actuaciones que realice la Licenciada ARELY MARISOL ZEA WELLMANN durante el cumplimiento de las relacionadas actividades de manera temporal, deberá rendir informe circunstanciado al Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.

ARTICULO 4. El presente Acuerdo Interno entra en vigencia a partir del tres de mayo de dos mil veinticuatro.

Notifíquese.


Héctor Oswaldo Samayoa Sosa
Director Ejecutivo
- COPADEH -



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos --COPADEFH--

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución	
Nombre: Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann	
Correo electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)	
Nombre:	Carlos Federico Amezquita Galindo
Correo electrónico:	carlos.amezquita@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Carlos Federico Amezquita Galindo
Correo electrónico:	carlos.amezquita@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2	No. de Donación	00130028 PBF/GTM/B-6
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	062-2022-COPADEFH
3.1.4	Fuente Cooperante	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2384-3100
3.1.7	Institución Ejecutora	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2384-3100 / 2316-5500
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Paz y atención de la conflictividad
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032
2.	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza
3.	Política General de Gobierno 2020-2024
4.	Política Agraria

5.	Política de Desarrollo Social y Población
6.	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	5	enero	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	5	enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	10	mayo	2024
3.2.7	Fecha de finalización vigente	10	Agosto	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
1				
2				

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CFNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI NO x			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso			N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios			N/A
3.6.2.3	Desembolso Final			N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución

3.7.1	Directa	SI/NO
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	609,400.00	7.71912	4,704.031.73
3.10.2	Monto que ejecutará la institución				
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique				
3.10.4	Otros aportes				
3.10.5	Monto total		609,400.00	7.71912	4,704.031.73

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12 Objetivos del Programa o Proyecto*	
3.12.1	Objetivo general
3.12.2	Objetivo específico 1
3.12.3	Objetivo específico 2

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.

Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la

		conflictividad social.
3.12.4	Objetivo específico 3	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (beneficiario directo ¹) COPADEH	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	PNUD	ONU Mujeres		
				UNESCO		
3.13.2	Personas (beneficiarios indirectos ²)	NO	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana			
			No Indígena			
			Indígena			
			Rural			
			No Indígena			
Indígena						
			TOTAL			

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1	10 enero 2022	\$609,400.00	7.71912	Q4,704.031.73
4.1.1	Monto Total	\$609,400.00		Q4,704.031.73

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*	Monto suscrito**	Monto Ejecutado Marzo-abril 2024
1.	Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos	Q4,704.031.73 (\$609,400.00)	Q231,785.80 (\$30,027.49)

¹ Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.

² Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.

	sociales.		
2.	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q1,952,937.36 (\$253,000.00)	Q115,473.09 (\$14,959.36)
3.	Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q883,067.32 (\$ 114,400.00)	Q47,271.89 (\$6,124.00)
4.	Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q1,868,027.04 (\$242,000.00)	Q69,040.81 (\$8,944.13)
4.2.1	Monto Total	Q4,704,031.73 (\$609,400.00)	Q231,785.80 (\$30,027.49)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

** La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y	Mes:	N/A
	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.	Q1,848,181.13 (\$236,642.91)	
Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	Q710,446.41 (\$90,966.25)	
Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	Q495,308.64 (\$63,419.80)	
Producto 1.3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	Q642,426.08 (\$82,256.86)	
TOTAL	Q1,848,181.13 (\$236,642.91)	0.00

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q739,272.45 (\$94,657.16)	Q.1,108,908.68 (141,985.75)	N/A
Ejecución física %	10%	15%	N/A
Total	Q739,272.45 (\$94,657.16)	Q.1,108,908.68 (141,985.75)	N/A

VI. AVANCE FÍSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total % Bimestre marzo-abril
Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	1.1.1.1. Número y tipo de marcos normativos orientados a la transformación de conflictos desarrollados (L. B:0 Meta:3) 1.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2) 1.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)	0%
Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social	1.1.2.1. Número de estrategias y/o mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2) 1.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)	2%
Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo	1.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multifactor implementados. (L.B:0 Meta:2) 1.1.3.2. Proporción de	1%

inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz	beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%) I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2)	
---	--	--

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]		Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Paz y atención de la conflictividad	5to. Eje	1	Huehuetenango		
		2	Quiché		
Total					

NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

- Apoyo logístico a la participación de autoridades ancestrales en la reunión entre el Presidente de la República y las autoridades ancestrales de Alta Verapaz el 17 de abril de 2024, enmarcado en el proceso de diálogo entre el Presidente y la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas y Ancestrales. El propósito de la reunión fue fortalecer el diálogo territorial y complementar la mesa de diálogo nacional. En la reunión las autoridades ancestrales presentaron una declaración política, donde se articulan las prioridades para su territorio.
- Finalizado estudio registral y catastral del caso de Xalapán, Jalapa. El estudio será de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto.
- Coordinaciones para la historia de éxito y otras acciones estratégicas con la Secretaría Privada de la Presidencia y COPADEH.
- Diseño de talleres para las medidas de atención a la conflictividad y diseño de la publicación sobre la interculturalidad en clave maya.


IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución.	Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos
9.4 Ejecución física	
A raíz de la restructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos.	Se realizó reuniones de seguimiento entre la Secretaría Privada de la Presidencia, COPADEH y el proyecto el 02 de marzo y el 07 de abril de 2024.


 Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
 Encargado de Cooperación


 Responsable Area Técnica: Carlos Federico Amezcua Galindo
 Director




 Lic. Carlos Federico Amezcua Galindo
 Gerente/Director/Coordinador




 Licenciada Arely Marsol Zea Wellmann
 Máxima Autoridad de la Institución en funciones





INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicional Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
 Año: 2024
 Fecha de envío: 03/05/2024
 Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
 Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Carlos Federico Amézquita Galindo
 Correo Electrónico: carlos.amezquita@copadeh.gob.gt
 Datos de Autoridad Máxima:
 Nombre: Lcda Arely Marisol Zea Wellmann
 Correo Electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI299
 Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
 No. de Donación: 00130028 LL PBF/GTM/B-6
 No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 062-2022-COPADEH
 Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)
 Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
 Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500
 Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
 Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Objetivo(s) Especifico(s):

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.
2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social.
3. Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022
 Fecha de inicio: 31/8/2022
 Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022
 Fecha de finalización de la fase de ejecución: 5/1/2024
 Fecha de finalización original: 31/5/2024
 Fecha de finalización vigente: 31/5/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de Enmienda	Fecha de Registro en el sistema	Cambio Realizado
--------	-------------------	---------------------------------	------------------

Tipo de Cooperación:
Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución Directa

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:
Normas o Guías del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		609,400.00		4,704,031.73
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		609,400.00		4,704,031.73

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
Total:		609,400.00		4,704,031.73
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		609,400.00		4,704,031.73

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Área	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M (Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022	609,400.00	7.71912	4,704,031.73
10/1/2023	36,762.44	7.71912	283,773.69
9/5/2023	572,637.56	7.71912	4,420,258.04
9/5/2023	-609,400.00	7.71912	-4,704,031.73
Total:	609,400.00		4,704,031.73

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	1,952,937.36	0.00	1,952,937.36	1,466,552.27	75.09%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	883,067.32	0.00	883,067.32	409,081.51	46.33%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1,868,027.05	0.00	1,868,027.05	1,252,034.64	67.02%
Total	4,704,031.73	0.00	4,704,031.73	3,127,668.42	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por emiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Financiero	Quintimestre 1	Quintimestre 2	Quintimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	739,272.45	1,108,908.68	0.00
Avance Físico	3.33	10.00	0.00

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz.	1 %	71.00 %
RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.	2 %	94.00 %
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.	0 %	98.00 %
Total:	1.00	87.67

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento, Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
GUATEMALA	0.00	0.00

TOTONICAPAN	0.00	0.00
QUETZALTENANGO	0.00	0.00
SAN MARCOS	0.00	0.00
HUEHUETENANGO	0.00	0.00
BAJA VERAPAZ	0.00	0.00
ALTA VERAPAZ	0.00	0.00
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Ejecución Acumulada	Ejec. Acumulada	Presupuestada Año en curso
66.49 %	87.67 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultad que incide en el avance de la ejecución (Sic) / Ejecución Financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante. Ninguna.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante. Ninguna.

Ejecución presupuestaria

Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución. Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos.

Ejecución física

A raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos. Se realizó reuniones de seguimiento entre la COPADEH, Secretaria Privada de la Presidencia y el proyecto el 02 de marzo y el 07 de abril de 2024.



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2024
Fecha de impresión: 03/05/2024

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEAC: SIGEAC1299
Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
No. de Donación: 00130028 PBF/GTM/B-6
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 31/8/2022
Fecha de inicio: 31/8/2022
Fecha de finalización vigente: 31/5/2024
Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante): Q. 4,704,031.73
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante): Q. 3,127,668.42
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional): Q. 0.00
Monto total ejecutado: Q. 3,127,668.42
% Avance Financiero: 66.49
% Avance Físico: 87.67

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación

Carlos Federico Amézquita Galindo
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Carlos Federico Amézquita Galindo
Director DIFOPAZ

Lcda Arely Marisol Zea Wellmann
Máxima autoridad de la Institución

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:	Unidad de Planificación
Institución:	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos – COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Máxima Autoridad de la institución:	
Nombre: Arely Marisol Zea Wellmann	
Correo electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt	
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):	
Nombre:	Arely Marisol Zea Wellmann
Correo electrónico:	arely.zea@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.	
Nombre:	Arely Marisol Zea Wellmann
Correo electrónico:	arely.zea@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:	
Nombre	Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo:	Encargada de Cooperación

III. INFORMACIÓN GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto		
3.1.1	Nombre del Programa o Proyecto	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2	No. de Donación	00130021 PBF/GTM/B-5
3.1.3	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución	063-2022-COPADEH
3.1.4	Fuente Cooperante	Fondo para la Consolidación de la Paz
3.1.5	Dirección Física del Proyecto	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6	Teléfono directo del Proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1.7	Institución Ejecutora	Agencias del Sistema de Naciones Unidas FAO-OACNUDH-PMA
3.1.8	Dirección de la Institución Ejecutora	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
3.1.9	Número de teléfono del proyecto	2316-5500 / 2303-0400
3.1...	Sectores que beneficia el programa/proyecto	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
3.1...	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

Políticas con las que se vincula el programa/proyecto	
1.	Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.
2.	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta 1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).
3.	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo
4.	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.
5.	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto				
3.2.1	Fecha de suscripción	31	Agosto	2022
3.2.2	Fecha de inicio	31	Agosto	2022
3.2.3	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)	23	Septiembre	2022
3.2.4	Fecha de finalización de la fase de ejecución	17	Mayo	2024
3.2.5	Fecha de finalización original	05	Enero	2024
3.2.6	Fecha de finalización vigente	31	Mayo	2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

No.	Nombre	Documento	Fecha	Cambio Realizado:
	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----

3.4 Tipo de Cooperación

3.4.1	Cooperación financiera no reembolsable	CTNR	✓
3.4.2	Cooperación técnica no reembolsable	CTNR	
3.4.3	Cooperación en especie no reembolsable	CENR	
3.4.4	Cooperación financiera reembolsable	CFR	

3.5 Estado del proyecto

3.5.1	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)	✓
3.5.2	En ejecución plena	✓
3.5.3	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)	
3.5.4	Suspendido	
3.5.5	Finalizado	

3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:				
3.6.1	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? SI ✓ NO			
3.6.2.	Desembolsos	SI/NO	3.6.3	Condición
3.6.2.1	Primer Desembolso	SI		N/A
3.6.2.2	Desembolsos intermedios	No		N/A
3.6.2.3	Desembolso Final	No		N/A
3.6.2.4	Fecha límite para requerir desembolsos			N/A

3.7 Modalidad de Ejecución		SI/NO
3.7.1	Directa	N/A
3.7.2	Ejecutado por la Fuente Cooperante	SI
3.7.3	Ejecutado por un Tercero	N/A

3.8 Mecanismos de Ejecución				
3.8.1	Se encuentra registrado en SICOIN	SI	NO	X
3.8.2	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [<i>maque con X</i>]			
3.8.2.1	Normas o guías del Cooperante:	X		
3.8.2.2	Ley de Contrataciones del Estado:			
3.8.2.3	Otro (especifique)			

3.8.1 Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información				
3.8.1.1	Institución		3.8.1.4	Organismo/Fuente Cooperante
3.8.1.2	Institución Ejecutora		3.8.1.5	Correlativo/programa-proyecto
3.8.1.3	Fuente de financiamiento			

3.9 Datos Financieros		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.9.1	Monto suscrito con la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912 ¹	Q. 1.949,655.42
+/-	Enmiendas				
=	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10 Distribución por Fuente		Moneda	Monto moneda original	Tipo de cambio	Monto en Quetzales
3.10.1	Monto que ejecutará la fuente cooperante	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
3.10.2	Monto que ejecutará la institución	-	-	-	-
3.10.3	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	-	-	-	-
3.10.4	-	-	-	-	-
3.10.5	Monto total	Dólar USA	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

¹ Tipo de cambio: Q 7.71912 por US\$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.

3.11 Fecha límite para comprometer recursos		Fecha	Monto Q.	%
3.11.1	Fuente cooperante		-----	-----
3.11.2	Aporte nacional (contrapartida)		-----	-----

3.12		Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1	Objetivo general	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
3.12.2	Objetivo específico 1	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
3.12.3	Objetivo específico 2	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

*Ampliar número de líneas según sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic, ejecutado por las agencias FAO, OACNUDH y WFP, está en plena fase de implementación. Hasta la fecha del informe, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- i) Se han completado los tres módulos de capacitación en Ciudad de Guatemala, Cobán, La Tinta en Alta Verapaz y Puerto Barrios en Izabal.
- ii) Se ha habilitado un sistema de registro en línea para consolidar casos de atención a conflictos en Izabal.
- iii) Se sostuvo una reunión ejecutiva con el despacho de COPADEH para compartir los alcances del proyecto y se generó un onedrive en donde se disponen de todos los medios de verificaciones que respaldan las acciones.
- iv) Se llevó a cabo una reunión entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia para dar seguimiento a la entrega de información generada por el proyecto y trabajar conjuntamente en la "Ruta de apoyo durante la transición entre la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) para el período de mayo a agosto de 2024."

3.13 Beneficiarios del Programa o Proyecto						
3.13.1	Instituciones (Beneficiado directo ²) COPADEF	SI/NO	Ejecutor Principal	Instituciones Co-ejecutores		
		SI	FAO	PMA OACNUDH		
3.13.2	Personas (Beneficiados indirectos ³) Instituciones vinculadas al abordaje agrario	Si	Localidad	SI/NO	Hombres	Mujeres
			Urbana	-	-	-
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
			Rural	-	-	-
			<i>No Indígena</i>			
			<i>Indígena</i>			
TOTAL	-	-	-			

² Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEF.

³ Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)				
No.	Fecha	Monto M [original]	Tipo de Cambio	Monto en Q.
1.	06/Enero/2022	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42
2.				
4.1.1	Monto Total	\$ 252,574.83	7.71912	Q. 1.949,655.42

*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCIÓN FINANCIERA

No.	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto	*Monto suscrito	Monto Ejecutado Marzo-Abril 2024
1.	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 1.033,722.77	0.00
q.	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 915,932.65	0.00
4.2.1	Monto Total	Q. 1.949,655.42	0.00

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecución Presupuestaria del Año					
Mes	Asignado	Modificado	Vigente	Ejecutado*	%
Enero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Febrero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Abril	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Mayo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Julio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Agosto	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Octubre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Noviembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Diciembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Corresponde al monto de la columna "Devengado", en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN.

Justificación: Modificaciones (Aumentos y disminuciones)	Mes:	N/A
	Mes:	N/A

*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2024)	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2024)
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Q. 3,047.74	N/A
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	Q. 20,592.36	
TOTAL	Q. 23,640.10	N/A

Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) proyectaron el saldo del presupuesto global para ser ejecutado al 100% el 2024 que incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2024.

	1er Cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er Cuatrimestre	Total 4 trimestres
Monto Contrapartida	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto Cooperación	Q. 23,640.10	N/A	N/A	N/A
Ejecución física	100%	N/A	N/A	N/A
Total	Q. 23,640.10	N/A	N/A	N/A

VI. AVANCE FÍSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al bimestre marzo-abril 2024.

El Programa Conjunto cuenta con herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación que facilitan la revisión del Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre las agencias y el tablero de género para medir la ejecución programática.

Estas herramientas respaldan la organización de reuniones periódicas del trabajo interagencial y con el equipo designado por COPADEH para consensuar los avances financieros y programáticos.

El Anexo 1 detalla las actividades planificadas para 2024, incluyendo actividades, productos y resultados esperados. El Anexo 2 describe la nueva ruta de trabajo y coordinación interinstitucional entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto		Avance Total %
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.		
P1	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0%
P2	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)	Departamento [territorio]	Monto ejecutado por Depto. (Q)	% de ejecución Depto.
Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).	Alta Verapaz	Q. 0.00	0%
		Izabal	Q. 0.00	0%
		Total	Q. 0.00	0%

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

(*) Se adjunta cuadro con la planificación de actividades de enero a agosto 2024.


Se adjunta Anexo2. Ruta de trabajo y coordinación con COPADEH y Secretaría Privada de la Presidencia.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.


Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
9.1 Desembolsos	
Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
9.3 Ejecución presupuestaria	
	Ninguna
9.4 Ejecución física	
A raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos.	Se realizaron reuniones de seguimiento entre la COPADEH, Secretaría Privada de la Presidencia y el Proyecto.



Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación



Responsable Área Técnica: Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Directora Ejecutiva en funciones

Lcda. Aracely Marisol Zea Wellmann
Gerente/Director/Coordinador




Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Máxima Autoridad de la Institución en funciones



(*) Anexo 1. Cuadro de Planificación programática para realizar de enero-agosto 2024.

Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)

Informe bimensual marzo-abril 2024

Código: 001 30021 PBF/GTM/B-5

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

PRODUCTOS	ACTIVIDADES	TAREAS	TEMPORALIDAD 2024										
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Actividad 1.1.1: Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.	Finalizado el proceso	x	x	x	x	x						
	Actividad 1.1.2: Elaborar plan y metodología de la formación dirigida a instituciones gubernamentales y municipalidades.	Compra de insumos para el mejoramiento en la prestación de servicios en las instituciones públicas.	x	x	x	x	x						x
	Actividad 1.1.3: Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal	Impresión de: a) Mediación pedagógica de documentos relacionados con estándares internacionales en materia de recursos naturales y la Observación General número 26 del Comité DESC, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas. b) "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic" Impresión de materiales: mediaciones pedagógicas Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal); seguimiento implementación medidas cautelares CIDH Servicio contractual para: desarrollar 4 reuniones de 15 pp c/u	x	x	x	x	x	x	x				x
Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías	Actividad 1.2.1 Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.	Consultar FAO quien socializará las herramientas desarrolladas con nuevas autoridades a nivel nacional, departamental y municipal para la atención de casos de conflictividad agraria. Seguimiento consultoría "Apoyo para desarrollar asistencia técnica a la COPADEH en el	x	x	x	x	x					x	

estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	<p>segimiento o las medidas cautelares, en particular, aquellas relacionadas con materia de tierra, territorios, conflictividad agrícola y recursos naturales, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas." (la consultoría ya está en implementación).</p> <p>Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal) para: 1) Seguimiento resultados "Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic"; 2) Procesos intercambio, asistencia técnica y/o formación equipo transición COPADEH.</p> <p>Servicio contractual para: desarrollar 3 reuniones de 10 pp c/u de medio día c/u.</p>	<p>Actividad 1.2.2 Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)</p> <p>Actividad 1.2.3 Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos</p> <p>Actividad 1.2.4 Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.</p>	<p>X</p>									
<p>Notas: *El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic; POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo con el Marco de Resultados del Proyecto.</p>												

Anexo2. Se adjunta Anexo2. Ruta de trabajo y coordinación con COPADEH y Secretaría Privada de la Presidencia

Objetivo:

Dar seguimiento a la entrega de información y documentos generados por el proyecto "Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el valle del Polochic" en el marco de la transición entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia.

Resultados de la Reunión de coordinación entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia

TEMA 1. ESTADO DEL PROYECTO

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, hace una presentación de los alcances del Proyecto y proyecta los documentos, herramientas, metodologías y estudios generados durante la implementación 2023.

Resultado 1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Plan de formación: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación (pre y post test)

Contenido: 03 módulos, 14 sesiones, 84 horas

Territorios: Ciudad de Guatemala, Cobán y La Tinta Alta Verapaz y Puerto Barrios Izabal.

Destinatarios: 207 funcionarios (61% H, 39%M) de 25 instituciones

Sector Ejecutivo: COPADEH, PDH, FONTIERRAS, RIC, CONAP, MAGA, INAB, SCEP, SESAN, MSPAS, SEGEPLAN, SE-CONRED, CODISRA, DEMI, OCRET, UPCV, MARN, SUPREMA, SCEP

Sector Judicial: MP, OJ, PNC, Brigada de Infantería Marina

Sector Privado: Naturaceites, FUNDAECO

Municipalidades: La Tinta, Senahú, Panzós, A.V.; El Estor y Livingston Izabal

Sociedad Civil: Consejo de comunidades indígenas Maya Q'eqchi' y Poqomchi.

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria

Una Guía de atención a casos de conflictos sociales (web, impresión)

Una herramienta en línea para el Registro de casos de conflictos agrarios (RECA) para uso en Alta Verapaz e Izabal

Una guía "Gestión del Derecho a la Alimentación: una herramienta a favor del desarrollo, la paz y la acción humanitaria

Un informe "Legislación nacional sobre desalojos y estándares internacionales en derechos humanos y desalojos forzados

Un diagnóstico "Principales hallazgos, aciertos, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo.

Un Estudio "Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic"

Se ha generado un enlace en línea onedrive que dispone de 54 medios de verificación, documentos que fueron generados en el marco del Programa Conjunto Valle del Polochic disponible en línea: <https://drive.google.com/drive/folders/1x3pmszgkNz1A1q5HPcvXbkCM4FhQuZGn?usp=sharing>

Finalmente se acordó brindar apoyo a requerimiento durante la transición

- Coordinación técnica e interinstitucional
- Asistencia técnica especializada en planificación para la prevención y gestión de la conflictividad agraria

Anexo2. Ruta de apoyo durante la transición entre COPADEH-Secretaría Privada de la Presidencia
Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)
marzo-agosto 2024

Actividades	Responsables	Temporalidad marzo-agosto 2024
<p>Entregar carpeta electrónica con los siguientes insumos generados por las 3 agencias (FAO-OACNUDH-WFP), que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contenido temático (3 módulos) de los procesos de formación. • Guía de atención a casos de conflictos sociales • Tutorial y herramientas para el uso de la herramienta en línea Registro de Casos de Conflictos (RECA) • 02 compilaciones: Estándares internacionales en materia de acceso a la tierra y el territorio • 01 guía "Gestión del Derecho a la Alimentación: una herramienta a favor del desarrollo, la paz y la acción humanitaria" • Estudio "Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic" • Diagnóstico "principales hallazgos, acierto, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo" • Publicación de herramientas medidas para la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos naturales, y relacionados con áreas protegidas. 	<p>Monica Coy FAO (PBF Valle del Polochic)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Revisar el contenido del plan de formación de los tres módulos: Módulo 1: Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales Módulo 2: Gestión del Derecho a la Alimentación Módulo 3: Conflicto Agrario y métodos alternativos para la resolución de conflictos en el marco de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra" • Revisar el contenido de información e incorporar ajustes a la Guía de atención a casos de conflictos sociales • Revisar el material del tutorial, los instrumentos y la herramienta en línea para el uso del Registro de Casos de Conflictos (RECA) y plantear las necesidades de uso, instalación y manejo. 	<p>Columba Sogastume, SPP</p>	

<ul style="list-style-type: none"> • Analizar las 02 compilaciones "Estándares internacionales en materia de acceso a la tierra y el territorio" • Identificar las necesidades en función al Estudio "Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic", • Identificar las necesidades establecidas en el Diagnóstico "principales hallazgos, acierto, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo" y • Publicación de herramientas medidas para la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos naturales, y relacionados con áreas protegidas. • Enviar cronograma de talleres territoriales para la instalación y uso de la herramienta en línea del "Registro de casos" RECA. 					
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar la Enmienda del documento de proyecto con extensión en tiempo sin costo de mayo-agosto 2024. 	<p>Monica Coy FAO (PBF Valle del Polochic)</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar la Enmienda del Proyecto para extensión en tiempo y costo para 18 meses • Revisión de agencias • Gestión de firmas de agencias • Gestión de firmas de gobierno 	<p>Lucy Turner, Secretariado PBF</p> <p>Lucy Turner, Secretariado PBF</p> <p>Agencias FAO- OACNUDH-WFP</p> <p>COPADEH-SPP</p>				
<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la enmienda ante SEGEPLAN del documento de Proyecto para extensión en tiempo y costo para 18 meses. 					



INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (edicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2024
Fecha de envío: 03/05/2024
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lcda. Arely Marisol Zea Wellmann
Correo Electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Lcda. Arely Marisol Zea Wellmann
Correo Electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 063-2022-COPADEH
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500
Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

Objetivo(s) Especifico(s):
1. Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria.
2. Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022
Fecha de inicio: 1/6/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución: 5/1/2024
Fecha de finalización original: 31/5/2024
Fecha de finalización vigente: 31/5/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de	Fecha de	Cambio Realizado
--------	----------	----------	------------------

Enmienda Registro en el sistema

Tipo de Cooperación:
Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Método de cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

Modalidad de Ejecución:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		252,574.83		1,949,655.42
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		0.00		0.00
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		252,574.83		1,949,655.42

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		252,574.83		1,949,655.42
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		0.00		0.00
Monto Total		252,574.83		1,949,655.42

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Area	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados
------	--------------	--------	---------------	------------------------

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEF-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:	252,574.83		1,949,655.42

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------	-------------

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	924,265.64	89.41%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	880,379.17	96.12%
Total	1,949,655.42	0.00	1,949,655.42	1,804,644.81	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por arrendadas	Monto total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de Intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total	0.00		0.00	0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
----------	----------------	----------------	----------------

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/Indicador/Resultado/Meta del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0 %	99.50 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0 %	99.00 %
Total:	0.00	99.25

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	0.00	0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
92.56 %	99.25 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
---	--

Desembolsos

Es una donación y ejecutada por el cooperante	Ninguna
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante	Ninguna
Ejecución presupuestaria	Ninguna

Ejecución física

A raíz de la reestructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos.

Se realizó reuniones de seguimiento entre la COPADEH, Secretaría Privada de la Presidencia y el Proyecto



RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 2
Año: 2024
Fecha de Impresión: 03/05/2024

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI: SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS - COPADEH-
Objetivo General: Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
No. de Donación: 00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto: Seguimiento
Fecha de suscripción: 31/8/2022
Fecha de inicio: 1/6/2022
Fecha de finalización vigente: 31/5/2024
Fuente Cooperante: Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 1,804,644.81
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 1,804,644.81
% Avance Financiero:	92.56
% Avance Físico:	99.25


EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperación



Lcda. Arely Marisol Zea Wellmann
Gerente/ Director/Coordinador

Responsable Área Técnica: Arely Marisol Zea Wellmann
Directora Ejecutiva en Funciones



Lcda. Arely Marisol Zea Wellmann
Máxima autoridad de la Institución

