Segeplán
Secretaría de Planificación y Programación

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2022
Fecha de envío:	06/01/2023
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:	Lic. Fredmann Pacay
Correo Electrónico:	fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre:	Dr. Ramiro Contreras
Correo Electrónico:	ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema:	SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto:	Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
No. de Donación:	00130021 PBF/GTM/B-5
No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución:	063-2022-COPADEH
Fuente Cooperante:	Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Dirección Física del Proyecto:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
Teléfono directo del Proyecto:	2316-5500
Institución Ejecutora:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Dirección de la Institución Ejecutora:	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:	Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
Objetivo(s) Especifico(s):	1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. 2.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	31/8/2022
Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución):	23/9/2022
Fecha de finalización de la fase de ejecución:	5/1/2024
Fecha de finalización original:	5/1/2024
Fecha de finalización vigente:	5/1/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código	Fecha de	Fecha de	Cambio Realizado

Enmienda	Registro en el sistema

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso	Condición	Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE	Ejecutado por la fuente cooperante	Ejecución directa

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:	Moneda	Monto Suscrito (Moneda Original)	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto suscrito con la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		**252,574.83**		**1,949,655.42**
Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique	0.00	0.00	0.00000	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Otros aportes	0.00	0.00	0.00000	0.00
Monto Total		**252,574.83**		**1,949,655.42**

Distribución del monto suscrito con la fuente cooperante	Moneda	Monto - Moneda Original	Tipo de Cambio	Monto en Quetzales
Monto que ejecutará la fuente cooperante	DOLAR ESTADOUNIDENSE	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:		**252,574.83**		**1,949,655.42**
Monto que ejecutará la institución	DOLAR ESTADOUNIDENSE	0.00	7.71912	0.00
Total:		**0.00**		**0.00**
Monto Total		**252,574.83**		**1,949,655.42**

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Áea	Denominación	Género	Rango de edad	Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha	Monto M(Original)	Tipo de Cambio	Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022	252,574.83	7.71912	1,949,655.42
Total:	**252,574.83**		**1,949,655.42**

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	1,033,722.77	0.00	1,033,722.77	260,216.09	**25.17%**
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	915,932.65	0.00	915,932.65	77,484.53	**8.46%**
Total	**1,949,655.42**	**0.00**	**1,949,655.42**	**337,700.62**	

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Programa/Proyecto	Monto suscrito (Compromiso)	Monto acumulado por enmiendas	Monto Total por Componente	Monto ejecutado	% de Avance
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00%**
Total	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes	Modificado	Vigente	Ejecutado	%
Total:	**0.00**		**0.00**	**0.00%**

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto	Cuatrimeste 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante)	0.00	0.00	1,320,955.10

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Programa o Proyecto	Avance Físico en el Bimestre	Avance Físico Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.	0 %	13.00 %
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	0 %	13.00 %
Total:	**0.00**	**13.00**

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio (Departamento - Municipio)	Monto ejecutado en el bimestre que reporta (En Quetzales)	Monto ejecutado Total
Total	**0.00**	**0.00**

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada	Física Acumulada	Presupuestada Año en curso
17.32 %	13.00 %	NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera	Acciones propuestas para superar la dificultad
Desembolsos	
Es una donación ejecutada por el cooperante.	Ninguna.
Ejecución Financiera	
La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante.	Ninguna.
Ejecución presupuestaria	

Segeplán

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable

Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:	Bimestre: 6
Año:	2022
Fecha de impresión:	06/01/2023

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Código SIGEACI:	SIGEACI301
Nombre del Programa/Proyecto:	Promoviendo la gestión del entorno social político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
Dependencia:	Dirección de Atención a la Conflictividad
Institución:	COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-
Objetivo General:	Dotar a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¿COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.
No. de Donación:	00130021 PBF/GTM/B-5
Estado del proyecto:	Seguimiento
Fecha de suscripción:	31/8/2022
Fecha de inicio:	31/8/2022
Fecha de finalización vigente:	5/1/2024
Fuente Cooperante:	Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación (FAO)

III. RESUMEN DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito:	Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos (por la Fuente Cooperante):	Q. 1,949,655.42
Monto ejecutado (suscrito Fuente Cooperante):	Q. 337,700.62
Monto ejecutado (suscrito Aporte Nacional):	Q. 0.00
Monto total ejecutado:	Q. 337,700.62
% Avance Financiero:	17.32
% Avance Físico:	13.00

EL PRESENTE INFORME DEBERÁ ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado por: Licda. Iris Morán
Encargado de Cooperación

Responsable Área Técnica: Lic. Nery Villatoro
Investigador Profesional

Lic. Fredmann Pacay
Gerente/ Director/Coordinador

Dr. Ramiro Contreras
Máxima autoridad de la Institución

Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic. Fuente Cooperante: FAO, PMA y OACNUDH							
Resultado	**Producto**	**Indicadores**	**Indicador Línea Base**	**Meta**	**Indicador de progreso**	**Avance Programático**	**Razones de variación**
R1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.	1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.	Indicador 1.1.1 Número funcionarios de instituciones públicas, desagregado por sexo, con conocimientos sobre estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque SAN.	En proceso de medición	60 funcionarios (25% de los participantes son mujeres)	0%	El presente informe bimensual corresponde a **noviembre-diciembre del 2022** y no se reporta avance físico y financiero. Este bimestre las agencias (FAO-OCNUDH-WFP) del programa conjunto se han enfocado a entrega de informe, revisión del plan operativo anual 2022 y programación de actividades 2023 correspondiente a los resultados 2 y 3 del proyecto. Respecto al Resultado 1, en el primer bimestre del 2023 se realizará la planificación operativa 2023 de manera coordinada entre COPADEH y las agencias del programa conjunto (FAO-OACNUDH-WFP). Se prevé reportar avances en el primer bimestre del 2023	La implementación de las actividades del resultado 1 inició a partir del dictamen técnico favorable por parte de SEGEPLAN.

		Indicador 1.1.2. Número de instituciones que reportan buenas prácticas y/o lecciones aprendidas sobre la aplicación de estándares DH, prevención y gestión de la conflictividad	En proceso de medición	4 instituciones	0%	-	
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la	Indicador 1.2.1 Número de herramientas y/o metodologías para la planificación conjunta establecidos para la prevención y gestión de la conflictividad agraria, y	En proceso de medición	1 herramienta y 1 metodología	0%		

	conflictividad agraria.	atención en crisis de casos priorizados.					
		Indicador 1.2.2 Número de instituciones que participan en el desarrollo de herramientas y metodologías para consolidar información sobre casos de conflictividad agraria.	En proceso de medición	2 instituciones	0%	-	