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Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperación Externa no Reembolsable
Base Legal: Artículo 53 Bis al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto (adicionado Decreto Número 13-2013, Artículo 33)

 

 

 

 

 

 

I. DATOS GENERALES

Periodo que reporta: Bimestre: 6

Año: 2022

Fecha de envío: 06/01/2023

Dependencia: Dirección de Atención a la Conflictividad

Institución: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo Electrónico: fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Datos de Autoridad Máxima:

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo Electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

III. INFORMACIÓN GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Código del sistema: SIGEACI299

Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

No. de Donación: 00130028¿¿ PBF/GTM/B-6

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución: 062-2022-COPADEH

Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

Dirección Física del Proyecto: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Teléfono directo del Proyecto: 2316-5500

Institución Ejecutora: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Dirección de la Institución Ejecutora: 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el
abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

Objetivo(s) Especifico(s): 1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de
COPADEH y las infraestructuras de la paz.
2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación
interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad
social.
3. Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por
COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la
paz.

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripción: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolución): 23/9/2022

Fecha de finalización de la fase de ejecución: 5/1/2024

Fecha de finalización original: 5/1/2024

Fecha de finalización vigente: 5/1/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Código Fecha de
Enmienda

Fecha de
Registro en el

sistema

Cambio Realizado



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Cooperación:

Cooperación Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:

En Ejecución

Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos:

Tipo de Desembolso Condición Tiempo de Cumplimiento

FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecución Directa

Modalidad de Ejecución:

Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecución:

Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda
Original)

Tipo de Cambio Monto en Quetzales

Monto suscrito con la fuente
cooperante

DOLAR
ESTADOUNIDENSE

609,400.00 7.71912 4,704,031.73

 Total: 609,400.00 4,704,031.73

Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique

0.00 0.00 0.00000 0.00

 Total: 0.00 0.00

Otros aportes 0.00 0.00 0.00000 0.00

Monto Total 609,400.00 4,704,031.73

Distribución del monto
suscrito con la fuente
cooperante

Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales

Monto que ejecutará la
fuente cooperante

DOLAR
ESTADOUNIDENSE

609,400.00 7.71912 4,704,031.73

Total: 609,400.00 4,704,031.73

Monto que ejecutará la
institución

DOLAR
ESTADOUNIDENSE

0.00 7.71912 0.00

Total: 0.00 0.00

Monto Total 609,400.00 4,704,031.73

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Áea Denominación Género Rango de edad Número de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)

10/1/2022 609,400.00 7.71912 4,704,031.73

Total: 609,400.00 4,704,031.73

Detalle de ejecución de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del
Programa/Proyecto

Monto suscrito
(Compromiso)

Monto
acumulado por

enmiendas

Monto Total
por

Componente

Monto
ejecutado

% de Avance



 

 

 

 

 

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevención y transformación de los conflictos sociales por
parte de COPADEH y las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

1,952,937.36 0.00 1,952,937.36 358,789.48 18.37%

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y
mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional
promovida por la COPADEH para la prevención y
transformación de la conflictividad social.

883,067.32 0.00 883,067.32 56,037.72 6.35%

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de
participación y diálogo inclusivos por COPADEH las
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

1,868,027.05 0.00 1,868,027.05 451,887.39 24.19%

Total 4,704,031.73 0.00 4,704,031.73 866,714.59

Ejecución del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del
Programa/Proyecto

Monto suscrito
(Compromiso)

Monto
acumulado por

enmiendas

Monto Total
por

Componente

Monto
ejecutado

% de Avance

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevención y transformación de los conflictos sociales por
parte de COPADEH y las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y
mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional
promovida por la COPADEH para la prevención y
transformación de la conflictividad social.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de
participación y diálogo inclusivos por COPADEH las
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Ejecución Presupuestaria del Año

Mes Modificado Vigente Ejecutado %

Total: 0.00 0.00 0.00%

Ejecución programada (meta) realizada durante el presente año según POA

Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3

Financiero(Fuente Cooperante) 0.00 0.00 1,716,346.33

VI. AVANCE FÍSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del
Programa o Proyecto

Avance Físico
en el Bimestre

Avance Físico
Total

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos
procesos de participación y diálogo inclusivos por
COPADEH las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la paz.

0 % 0.00 %

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de coordinación y
articulación interinstitucional promovida por la
COPADEH para la prevención y transformación
de la conflictividad social.

3 % 5.00 %

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje
para la prevención y transformación de los
conflictos sociales por parte de COPADEH y las
instituciones estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

3 % 5.00 %

Total: 2.00 3.33

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio
(Departamento - Municipio)

Monto ejecutado en el bimestre que reporta
(En Quetzales)

Monto ejecutado Total

SAN MARCOS 0.00 0.00

HUEHUETENANGO 0.00 0.00

BAJA VERAPAZ 0.00 0.00

ALTA VERAPAZ 0.00 0.00



 

 

 
 

Total 0.00 0.00

VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

% de Avance Acumulado de Ejecución

Financiera Acumulada Física Acumulada Presupuestada Año en curso

18.42 % 3.33 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACIÓN / PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y
financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

Desembolsos

Es una donación ejecutada por el cooperante. Ninguna.

Ejecución Financiera

La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante. Ninguna.

Ejecución presupuestaria

No han habido dificultades de ejecución presupuestaria. Se están
desarrollando actividades preparatorias para agilizar la implementación en
los primeros meses del año 2023.

Ninguna.

Ejecución física

Por definir algunos aspectos clave que permitan agilizar el avance físico
de algunas actividades.

Reuniones entre COPADEH y Agencias para definir los temas pendientes
y agilizar la implementación física de las diferentes actividades.


