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Senora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en articulo 53 Bis "Informes
sobre la Utilizacion de Recursos Provenientes de |a Coaperacién Externa, Reembolsable y No
Reembolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente las “Fichas de Cumplimiento del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFE-" emitidas por el “Sistema de Gestion, Ejecucion y
Andlisis de la Cooperacion Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificacion vy
Programacion de la Presidencia, correspondientes al Il bimestre marzo-abril 2023 de los
siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestion del entorno social, politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Financiero IAFF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi consideracian ésm

MINISTERIO D, . _.ACIONES EXTERIORES ‘\
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@[15 MAY |

HORA:Z Z S FIRMA:

Licenciada ¥
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

Secretaria

Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado

¢.c Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Finanzas Publicas
Comision de Transparencia y Probidad, Congreso de la Republica He CGuatema
Comision de Finanzas Puablicas y Moneda
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO
INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:

Unidad de Planificacion

Institucion:

Comision Presidencial por la Paz v los Derechos Humanos -COPADEH-

1. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Maxima Autoridad de la institucion

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electronico: ramiro.contreras(@copadeh.gob.gt

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)

Nombre:

Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico:

fredmann.pacay(@copadeh.gob.gt

Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

Nombre:

Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electrénico:

nery.villatoro@copadeh.gob.gt

Datos de quien elabora el informe:

Nombre

| Cargo:

P

IL.INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1

Nombre del Programa o Proyecto

Consolidando infraestructuras para sostener la paz

programa/proyecto a Segeplan:

3.1.2 | No. de Donacion 00130028 PBF/GTM/B-6
gig |[DoDedveede . .
) gubernativo/ministerial/resolucion 062-2022-COPADEH
3.14 |Fuente Cooperante Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y
UNESCO)
3.1.5 | Direccion Fisica del Proyecto 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala l
3.1.6 |Teléfono directo del Proyecto 2384-3100
3.1.7 |Institucion Ejecutora PNUD, ONU Mujeres y UNESCO ]
3.18 | Direccion de la Institucion Ejecutora | 2o o 3';15 dze"(lj‘ia't:f;;‘j“g:’ofi:“’p'm Ko IVx. Ml
3.1.9 |Nuimero de teléfono del proyecto 2384-3100/2316-5500
31 Sectores que beneficia el
""" | programa/proyecto Paz y atencion de la conflictividad
31 Fecha que solicito opinion del

21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

1.

Plan Nacional de Desarrollo: K "atun nuestra Guatemala 2032

Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reduccion de la Pobreza

Politica General de Gobierno 2020-2024

2.
3
4

Politica Agraria




5. Politica de Desarrollo Social y Poblacion

6. Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 |Fecha de suscripcidn 31 agosto 2022

3.2.2 | Fecha de inicio 31 agosto 2022

3.2.3 |Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 septiembre 2022
3.2.4 |Fecha de finalizacion de la fase de

gjecucion 5 enero 2024
3.2.5 | Fecha de finalizacion original 5 enero 2024
3.2.6 | Fecha de finalizacién vigente S enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (wpgciﬁcar documento de aprobacion)

No. Nombre Documento | Fecha Cambio Realizado: |
3.4 Tipo de Cooperacién
3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR v
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 |[Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.4.4 |Cooperacion financiera reembolsable CFR

i3.5 Estado del proyecto

13.5.1 |En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)

3.5.2 |En ejecucidn plena v

3.5.3 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)

3.5.4 |Suspendido

13.5.5 |Finalizado

" 3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcion de desembolsos:

i 3.6.1 |;Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

} SI NO x

|3.6.2. | Desembolsos SI/NO 3.6.3 | Condicién

| 3.6.2.1 | Primer Desembolso N/A

I Desembolsos

|3.6.2.2 | intermedios N/A

| 3.6.2.3 | Desembolso Final N/A

! 3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos l N/A
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa
3.7.2 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
3.7.3 Ejecutado por un Tercero

=)



3.8 Mecanismos de Ejecucién

3.8.1 | Se encuentra registrado en SICOIN [s1 ] [NO]JX

3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [mague con X)

3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante: X

3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:

3.8.2.3 | Otro (especifique)

3.8.1/ Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Organismo/Fuente
3.8.1.1 [ Institucién 3.8.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucién Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
Monto .
3.9 Datos Financieros Moneda moneda | Tipa (}e enioEs
8 | cambio Quetzales
original
3.9.1 Monto suscrito con la 4.704.031.73
fuente cooperante Daolar USA 609.400.00 71.71912
+/- Enmiendas
N T 4,704.031.73
Délar USA 609,400.00 7.71912
Monto ;

3.10 Distribucién por Fuente Moneda m('m'eda I::?:h?: &?;:;; l;

original
3.10.1 | Monto que ejecutard la | 4,704.031.73
fuente cooperante Doélar USA 609.400.00 7.71912 ]
Monto que ejecutara la

3.10.2 |institucion

3.10.3 | Aporte nacional ‘
(contrapartida) cuando 3
aplique 1

3.104 }
Otros aportes | |

3.10.5 | 4,704.031.73
Monto total | | 609.400.00 | 7.71912

3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q@ Yo
3.11.1 |Fuente cooperante L | n | emmmee
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | e | e
(3-12 Objetivos del Programa o Proyecto*
| 3.12.1 Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras

Objetivo general para la paz con herramientas, normativas. conocimientos para mej_orar
‘ el abordaje para la prevencién y transformacion de los conflictos
sociales.

3.12.2 Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
‘ Objetivo especifico 1 | prevencion y transformacion de los conflictos sociales por parte de
a COPADEH y las infraestructuras de la paz.
| .3.12.3 Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacién y articulacién
| Objetivo especifico 2 |interinstitucional para la prevencion y transformacion de la
{ conflictividad social.

ur



3.12.4 Fortalecer procesos de participacion y dialogo inclusivos por
Objetivo especifico 3 | COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de
la paz.
*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.
3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
Instituciones SI/NO E‘ Je mfmrl Instituciones Co-ejecutores
(beneficiario directo') rncipa Ry
3.13.1 " \_ ujeres
COPADEH Sl PNUD UNESCO
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Urbana
3132 Personas No Indigena ;
212 | (beneficiarios NO | Indigena |
indirectos®) Rural
| No Indigena
Indigena
| TOTAL
V. AVANCE FINANCIERO

! 4.1 Detalle de desembolsos recibidos de Ia fuente cooperante (incluir los desembolsos ;ﬁfgaéos

| directos)
. No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 10 enero 2022 $609,400.00 7.71912 Q4.704.031.73
4.1.1 | Monto Total $609.,400.00 (4.704.031.73
* Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCION FINANCIERA
No. Componente/indicador /Resultado/ | Monto suscrito** Monto
Meta del Programa o Proyecto* Ejecutado

marzo-abril 2023

Resultado 1. Las instituciones estatales
que participan en las infraestructuras de
paz, coordinadas por COPADEH,
mejoran el abordaje para la prevencidn
y transformacion de los conflictos
sociales.

Q4,704.031.73
($609,400.00)

Q125.536.67
(816,263.08)

! Beneficiario directo y socio principal en la articulacion e implementacion del proyecto sera la COPADEH,

% Las personas beneficiarias indirectas seran los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a
nivel nacional y departamental que intervienen en la atencion a la conflictividad en el drea de intervencion que
reciben asesoria y/o coordinan con la COPADEH. y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y
otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para
resolver conflictos por la via del didlogo.

4
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Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el
abordaje para la prevencion y
transformacion de los conflictos
sociales por parte de COPADEH y las
instituciones estatales que participan en
las infraestructuras de la Paz.

Q1.952.937.36
($253.000.00)

Q46.755.48
($6.,057.10)

L5 ]

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacion y articulacion
interinstitucional promovida por la
COPADEH para la prevencion y
transformacion de la conflictividad
social.

Producto 1.3. Establecidos procesos de
participacion y didlogo inclusivos por
COPADEH y las instituciones

estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

|
i

1

Q883.067.32
($ 114.400.00)

Q1.868,027.04
($242,000.00)

Q7.715.03
($999.47)

Q71.066.16
($9,206.51)

4.2.1 Monto Total

Q4.704.031.73
($609.,400.00)

Q125.536.67
($16.263.08)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
** La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCION.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Ao

Mes Asignado Modificado | Vigente Ejecutado* %o
Enero N/A N/A | N/A /A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A

*Corresponde al monto de Ia columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del
SICOIN.
Justificacién: Mes: N/A
| Modificaciones | Mes: N/A
' (Aumentos y Mes: N/A
disminuciones) Mes: N/A

w1



Mes:

N/A

* Ampliar nimero de lineas segin sea necesario para incluir meses en que se realizan las

modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del
Componente/meta/indicador

Monto asignado, de
monto de Cooperante
(afio 2023)

Monto asignado. de
monto de
Contrapartida (afo
2023)

Resultado 1. Las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de paz.
coordinadas por COPADEH.
mejoran el abordaje para la
prevencion y transformacion
de los conflictos sociales.

Q4.031.727.64
($522,304)

Producto 1.1. Incrementados
los conocimientos y
competencias para el abordaje
para la  prevencidén vy
transformacion de los
conflictos sociales por parte de
COPADEH y las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

Q1.706,630.82

($221,091.32)

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacion  y  articulacion
interinstitucional  promovida
por la COPADEH para la
prevencion y transformacion
de la conflictividad social.

Q844.471.73
($109.400.00)

-

Producto 1.3. Establecidos
procesos de participacion y
didlogo inclusivos por
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

Q1.480,625.09

($191.812.68)

TOTAL

Q4.031.727,64

($522,304)

0.00

6



Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

ler Cuatrimestre 2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Monto Contrapartida

N/A N/A

N/A

Monto Cooperacion

Q806,345.52 Q1,612.691.06

Q1.612.691.06

($104.460.80) ($208.921.60)

($104,460.80) ($208.921.60) ($208,921.60)
Ejecucion fisica % 20% 40% 40%
Total QB06,345.52 Q1,612,691.06 Q1.612,691.06

($208.921.60)

VI. AVANCE FiSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa |

Avance Total %
Bimestre marzo-

o Proyecto abril |
[ 11.1.1. Namero y tipo de marcos | !
normativos  orientados a la ‘
| Producto 1. transformacion de conflictos | |
| Incrementados los desarrollados (L. B:0 Meta:3)|
| conocimientos y 1.L1.1.2.  Namero y tipo de
| competencias para el mecanismos para el andlisis y toma
| abordaje para la de decisiones para el abordaje de la |
| prevencion y conflictividad social generados yf’oi 28%
| transformacion de los | fortalecido (L.B:0 Meta:2) ‘
| conflictos sociales por | 1.1.1.3. Proporcién de funcionarios
parte de COPADEH v | publicos cuyas capacidades para la
las instituciones transformacion  de conflictos de
estatales que participan | forma participativa, intercultural e
en las infraestructuras | inclusiva han sido
de la paz fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)
Producto 2.
Fortalecidas las
estrategias y
mecanismos de I.1.2.1. Nomero de estrategias ylo
coordinacion y mecanismos de coordinacion y
articulacion articulacion interinstitucional (L.B:0 | 30%
#: . . . (4]
interinstitucional Meta:2)
promovida por la 1.1.2.2. Ndmero de instituciones
COPADEH para la cuyas capacidades han sido
prevencion y fortalecidas por COPADEH para la
transformacion de la prevenciéon y transformacién de
conflictividad social conflictos. (L.B:0 Meta:2)
Producto [.1.3.1. Numero de espacios de
3. Establecidos participacion y didlogo multiactor
procesos de implementados. (L.B:0 Meta:2) 10%
410 915 s A - (3
participacion y didlogo | 1.1.3.2. Proporcion de
inclusivos por beneficiarios/as del proyecto que
| COPADEH y las participan en el disefio y/o
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instituciones estatales | implementacién de los acuerdos
que participan en las generados (desagregado por género.
infraestructuras de la edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)
paz
1.1.3.3. Nomero de facilitadores
interculturales formados para
promover el entendimiento mutuo,
el manejo de conflictos y la paz
(desagregado por género., edad y
etnia). (L.B:0 Meta:2)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen estabiecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII.  COBERTURA TERRITORIAL

— . Monto ] o
7.1 Sector  que|7.2 Prioridad nacional . Yo de
. . . Departamento ejecutado . .
beneficia (ejemplo: |con que se vincula lerritorio] . ejecucion
salud, educacién) (Katun 2032) P ( Q)p : Depto.
Paz y atencion de la ; 1 | Huehuetenango
conflictividad Sto. Eje 2 | Quiché

Total

NOTA: la ejecucion del proyecto tiene un area geogrifica determinada (Quetzaltenango. San
Marcos. Totonicapan., Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz): sin embargo. varias acciones tienen
alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energia eléctrica. que han cubierto
Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

Con el objetivo de que las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz, coordinadas por
COPADEH, mejoren el abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos sociales, se estan
desarrollando acciones orientadas a incrementar los conocimientos y competencias institucionales para el

abordaje, prevencion y transformacion de los conflictos sociales. A continuacidn, se mencionan los avances
principales:

- El Sistema de Alerta Temprana para el monitoreo de conflictividad. SART, para COPADEH ya esta
recuperado y habilitado para que los usuarios de la institucion lo utilicen. Actualmente se estan desarrollando
capacitaciones de los usuarios en este sistema, lo cual permitira identificar posibles mejoras que el sistema
pueda requerir para asi actualizarlo y que se ajuste a las necesidades institucionales actuales.

- En proceso la contratacion de una consultoria para elaborar un Protocolo de Actuacion en Crisis y
Resguardo de los Derechos Humanos, que incorpore la perspectiva de género.

- Se apoyara el proceso de consulta sobre la Mina Escobal, tras coordinacion con el MEM y COPADEH, y
se contratard una asesoria para el Parlamento Xinca que realice un estudio geotécnico, como via para
fortalecer el analisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad. Ya estan revisados los TDR y
adaptados al formato de PNUD. en espera de la aprobacion por parte del Parlamento Xinca para iniciar el
proceso de contratacion.

LW -]



- Finalizado el diagnostico de necesidades de formacién a nivel nacional. con énfasis en Quiché y
Huehuetenango y socializado con la Comision Departamental de Seguridad y Atencion a la
Conflictividad Social CODESAC en Quiché y con la Mesa Departamental de Atencion a la
Conlflictividad Social MEDESACH, en Huehuetenango. También se ha socializado en esos espacios el

disefo curricular del “*Proceso de Formacion en Cultura de Paz” que empezara en mayo y sera liderado
por CIPREVICA.

- Se ha consensuado con FLACSO una propuesta para implementar un proceso de formacion a
COPADEH, complementario al anterior, sobre herramientas digitales para mapeo y andlisis de actores y
georreferenciacion de conflictos.

De forma paralela se han desarrollado acciones orientadas a promover estrategias y mecanismos de
coordinacion y articulacion interinstitucional para la prevencion y transformacion de la conflictividad social.

- Celebrado un taller con la Comision Departamental de Seguridad y Atencion a la Conflictividad Social
CODESAC en Quiché y con la Mesa Departamental de Atencion a la Conflictividad Social
MEDESACH, en Huehuetenango donde se mapearon necesidades y brechas especificas a nivel territorial
y se identificaron posibles acciones a apoyar en el marco del proyecto para fortalecer estos espacios y la
capacidad de articulacion y abordaje integral de la conflictividad de los actores que los integran.

- Se estd coordinando con COPADEH. la celebracidn de Encuentros por la paz v los derechos humanos y
explorando la opcion de disefar una estrategia nacional de paz.

El monto ejecutado hasta el momento se ha distribuido en diferentes rubros como: personal de coordinacion
y gestion del proyecto, técnico y administrativo involucrado en el proyecto. gastos de oficina. consultorias
especificas o viajes de acompanamiento y seguimiento a acciones vinculadas al proyecto.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la| Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

Ninguna
|

Es una donacién y ejecutada por el cooperante

. D . Ninguna
|La ejecucién financiera estuvo a cargo de la

fuente cooperante
9.3 Ejecucién presupuestaria

No ha habido dificultades de ejecucion Ninguna
| presupuestaria. Se estd avanzando en la
implementacién segln lo planificado.

| 9.4 Ejecucidn fisica

Se ha consensuado planificacion 2023 con

Se ha avanzado en la definicién de aspectos COPADEH lo cual ha contribuido a agilizar la
clave lo cual ha permitido agilizar el avance implementacion fisica de las diferentes actividades
| fisico de actividades segiin lo planificado. priorizadas y consensuadas.




Lic. Fredmapin F‘acav

Responsable Area Técni ew\lillatoro Robledo
Investigador Profesio
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Segepldn

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reembolsable
Base Legal Articulo 53 Bis al Dacreto Numero 101-87 del Congreso de la Repubdlica. Ley Orgénica del Presupuesto (adiconade Decrato Numero 13.2013, Articulo 33)

|. INFORMACION GENERAL DEL REPORTE
Periodo que reporta: Bimestre: 2
Afio: 2023

Fecha de impresion:

I INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

09/05/2023

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Cadigo SIGEACI: SIGEACI299

Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

Dependencia: Direccion de Atencion a la Conflictividad

Institucion: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestrucluras para la paz con

herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevencion y
transformacion de los conflictos sociales.

No. de Donacion: 00130028, ; PBFIGTM/B-6

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcion: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacién vigente: 51112024

Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

Il RESUMEN DE AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO

Monto Suscrito: Q.4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos Q.4,704,031.73
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 1,276,024.92
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutade Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q.1,276,024.92
% Avance Financiero: 27.13
% Avance Fisico: 30.00

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

R
V.

Responsable Area Técnica%e ry Renardo Villalore Robledo
Investigadgr Profesignal

L )
vy
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Segepldan

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal Articule 53 Bis al Decreto Numero 101-97 gel Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Nomero 13-2013, Aniculo 33)

|. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 2

2023

09/05/2023

Direccion de Atencion a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nomopre:

Correo Electronico:

1ll. INFORMACION GENERAL

Datos del Programa/Proyecto:

Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:
Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:

Teléfono directo del Proyecto:

Institucién Ejecutora:

Direccion de la Institucién Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacian de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacion vigente:
Enmiendas

ue modifiquen el convenio u otro

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Enmienda Registro en el

sistema

Lic. Fredmann Pacay
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Esccbar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI299

Consolidando infraestructuras para sostener la paz
00130028, ; PBF/GTM/B-6

062-2022-COPADEH

Sisterma de Naciones Unidas (SNU)

13 calle 15-38 zona 13. Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el
abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos sociales.

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacién de los conflictos sociales por parte de
COPADEH y las infraestructuras de la paz. ) »
2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacion y articulacion
inlqﬂ?stitucional para la prevencion y transformacion de la conflictividad
social.

3. Fortalecer procesos de participacién y dialogo inclusivos por
COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la
paz.

31/8/2022
31/8/2022
231912022
5/1/12024
5/1/2024
5/1/2024




Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucién

Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:

Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucion Directa

Modalidad de Ejecucion:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucion:
Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Monto Suscrito (Meneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73

cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 609,400.00 4,704,031.73

Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00

(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

Otros aportes 0.00 0.00 0.00000 0.00

Monto Total 609,400.00 4,704,031.73

Distribucion del monto Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales

suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutara la DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 609,400.00 4,704,031.73

Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE

0.00 0.00

Praies , 609,400.00 4,704,031.73

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea Denominacion Genero Rango de edad Numero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Fecha Monto M{Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
10/1/2022 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
10/1/2023 36,762.44 7.71912 283,773.69

9/5/2023 572,637.56 7.71912 4,420,258.04

- 9/5/2023 -609.400.00 7.71912 -4,704,031.73
SRBT RN LT al: 609,400.00 4,704,031.73

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):



Componente /Indicador /Resultado /Meta del

Programa/Proyecto

Monto suscrito
{Compromiso)

Monto
acumulado por

Monto Total
por

Monto
ejecutado

% de Avance

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencién y transformacion de los conflictos sociales por
parte de COPADEH vy las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y
mecanismos de coordinacion y articulacion interinstitucional
promovida por la COPADEH para la prevencion y
transformacién de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de
participacion y didlogo inclusivos por COPADEH las
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

Ejecucion dei apo
Componente /Indicador /Resultado /Meta del

Programa/Proyecto

1,952,937.36

883,067.32

1,868,027.05

4,704,031.73

nacional o contrapartida (montos en Quetzaies):

Monto suscrito
(Compromiso)

enmiendas
0.00

0.00

0.00

Monto
acumulado por

Componente
1,952,937.36

883,067.32

1.868,027.05

4,704,031.73

Monto Total
por

451,705.83

90,840.06

733,479.03

1,276,024.92

Manto
ejecutado

23.13%

10.29%

39.26%

% de Avance

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencién y transformacién de los conflictos sociales por
parte de COPADEH vy las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y
mecanismos de coordinacion y articulacion interinstitucional
promovida por la COPADEH para la prevencion y
transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de
participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

Total

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucién Presupuestaria del Afio

Ejecucién programada (meta) realizada durante el

Modificado

resente afno seg

0.00

0.00

0.00

Vigente

in POA

enmiendas

0.00

0.00

0.00

Componente
0.00

0.00

0.00

Ejecutado
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

0.00%

Concepto
Financiero(Fuente Cooperante)

VI. AVANCE FiSICO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del
Programa o Proyecto

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos
procesos de participacién y didlogo inclusivos por
COPADEH las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las
eslrategias y mecanismos de coordinacion y
articulacion interinstitucional promovida por la
COPADEH para la prevencion y transformacion
de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.1, Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje
para la prevencion y transformacion de los
conflictos sociales por parte de COPADEH y las
instituciones estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

Vil. COBERTURA TERRITORIAL
Territorio

(Departamento - Municipio)
GUATEMALA
TOTONICAPAN

Cuatrimeste 1
806,345.52

Cuatrimestre 2

Avance Fisico
en el Bimestre

10 %

30%

28 %

Monto ejecutado en el bimestre que reporta

(En Quetzales)

0.00
0.00

1,612,691.06

Avance Fisico

Total

Cuatrimestre 3
1,612,691.06

20.00 %

35.00 %

35.00 %

30.00

Monto ejecutado Total

0.00
0.00



QUETZALTENANGO 0.00 0.00

SAN MARCOS 0.00 0.00
HUEHUETENANGO 0.00 0.00
BAJA VERAPAZ 0.00 0.00
ALTA VE'_RAF'AZ 0.00 0.00

b e

o ST 0.00 0.00

VIil. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucion
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ano en curso

2713 % 30.00 % NeuN %

1X. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

Desembolsos

Es una denacion y ejecutada por el cooperante Ninguna

Ejecucion Financiera

La ejecucion financiera estuve a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecucion presupuestaria

No ha habido dificultades de ejecucién presupuestaria. Se esta avanzando Ninguna
en la implementacién segun lo planificado

Ejecucion fisica
Se ha avanzado en la definicion de aspectos clave lo cual ha permitido Se ha consensuado planificacion 2023 con COPADEH lo cual ha

agilizar el avance fisico de actividades segun lo planificado. contribuido a agilizar la implementacion fisica de las diferentes actividades
priorizadas y consensuadas



INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PROYECTO
PROMOVIENDO LA GESTION DEL ENTORNO SOCIAL, POLITICO E
INSTITUCIONAL PARA CONTRIBUIR A DISMINUIR LA
CONFLICTIVIDAD AGRARIA EN EL VALLE DEL POLOCHIC

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia: Unidad de Planificacion

Institucion: Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

[l. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Maxima Autoridad de la instituciéon: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Correo electronico: ramiro.contrerasi@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico: fredmann.pacay@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

Nombre: | Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo
Correo electronico: i nery.villatoro@copadeh.gob.gt

Datos de quien elabora el informe:

Nombre Jacgueline Cristina Franco Orellana
Cargo: Encargada de Cooperacion

ILLINFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Promoviendo la gestion del entorno social, politico e

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto institucional para contribuir a disminuir la conflictividad
agraria en el Valle del Polochic.
3.1.2 | No. de Donacion 00130021 PBF/GTM/B-5
313 No. De Acuerd.(). . N
' gubernativo/ministerial/resolucion 063-2022-COPADEH
3.1.4 | Fuente Cooperante Fondo para la Consolidacion de la Paz
3.1.5 | Direccion Fisica del Proyecto 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 2316-5500 / 2303-0400

Agencias del Sistema de Naciones Unidas
FAO-OACNUDH-PMA

7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de

Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA)

3.1.7 | Institucién Ejecutora

3.1.8 | Direccion de la Institucion Ejecutora

3.1.9 | Numero de teléfono del proyecto 2316-5500 / 2303-0400
30 Sectores que beneficia el Derechos Humanos, Reduccién de la conflictividad
| programa/proyecto agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

3.1... | Fecha que solicito opinion del 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022




| programa/proyecto a Segeplan:

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

1.

Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032: Ejes | y 3.

(3]

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (metal.4), ODS2 (meta 2.3). ODS5 (meta 3a),
ODS10(10.2). ODS16 (16-7, 16a).

()

seguridad en el desarrollo

Politica General de Gobierno 2020-2024:Pilar Desarrollo Social. Pilar Gobernabilidad y

Metas estratégicas de desarrollo: Reduccion de la pobreza v proteccion social, Crear
instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

wn

Plan Estratégico Institucional 2021-2024. Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan
Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
3.2.1 |Fecha de suscripcion 31 Agosto 2022
3.2.2 | Fecha de inicio 31 Agosto 2022
3.2.3 |Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 Septiembre 2022
3.2.4 |Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 05 Enero 2024
3.2.5 | Fecha de finalizacion original 05 Enero 2024
3.2.6 | Fecha de finalizacion vigente 05 Enero 2024
*
3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacién
3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CTNR v
3.4.2 | Cooperacidn técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.4.4 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucion plena o
3.5.3 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 | Suspendido
3.5.5 |Finalizado




3.6 Condiciones para la aprobacion y recepcion de desembolsos:

3.6.1 | /Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?
SI
v NO
3.6.2. | Desembolsos SIUNO| 3.6.3 | Condiciéon
3.6.2.1 | Primer Desembolso Sl N/A
3.6.2.2 | Desembolsos intermedios No N/A
3.6.2.3 | Desembolso Final No N/A
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos N/A
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa N/A
3.7.2 Ejecutado por la Fuente Cooperante S
313 Ejecutado por un Tercero N/A
3.8 Mecanismos de Ejecucion
3.8.1 [Se encuentra registrado en SICOIN [si] [NO|X
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [mague con X)
3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante: X
3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:
3.8.2.3 | Otro (especifique)
3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Organismo/Fuente
3.8.1.1 |Institucion 3.8.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucion Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1
3 Fuente de financiamiento
Monto .
3.9 Datos Financieros Moneda m(-)n_eda I;f:b(ilﬁ ?;:;:;;’;
original
3.9.1 Monto suscrito con la
fuente cooperante Délar USA $252,574.83 7.71912! Q. 1.949,655.42
+/- Enmiendas
= Monto total Dolar USA | $252,574.83 7.71912 | Q. 1.949,655.42
Monto .
3.10 Distribucion por Fuente Moneda m(‘m.eda I;[l:,b?: gl‘l):t:;le e';
original
3.10.1 | Monto que ejecutara la
fuente cooperante Dolar USA $252,574.83 7.71912 Q. 1.949.655.42

Monto que ejecutara la
3.10.2 |institucion

3.10.3

Aporte nacional

" Tipo de cambio: Q 7.71912 por USS, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.
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(contrapartida) cuando

aplique
3.10.4
3.10.5 , i i
Monto total Dolar USA $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q %o

3.11.1 |Fuentecooperante | | ecceeee | memens
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | e | e
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1  Objetivo general Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para
realizar una mejor prevencion y gestion de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

3.12.2 | Objetivo especifico | | Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el area de intervencion,
incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo
paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencion y gestion de la
conflictividad agraria.

3.12.3 | Objetivo especifico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la
conflictividad agraria.

*Ampliar nimero de lineas segun sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic ha iniciado el proceso capacitacion dirigido a funcionarios
publicos en el marco de los “Estandares Internacionales de Derechos Humanos™, seguidamente se
avanzara a capacitar en “La Gobernanza en SAN” y finalmente en el marco de las “Directrices
Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra” en periodo de formacion sera de abril a noviembre del 2023.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
o Ejecutor oy o ok ]
Instituciones SI/NO AN Instituciones Co-gjecutores
. . . Principal
3131 (Beneficiado directo”) PMA
COPADEH SI FAO OACNUDH
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Personas Urbana 79 55 24
(Beneficiados No Indigena 50 30 20
3.13.2 | indirectos?) Si Indigena 21 19 02
Instituciones Rural n/a n/a n/a
vinculadas al No Indigena - - z
abordaje agrario Indigena - < -
TOTAL 79 55 24

* Beneficiario directo y socio principal en la articulacion e implementacion del proyecto serd la COPADEH.

? Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias
estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevencion y atencion de
la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y lideres
comunitarios que participan en las mesas de dialogo multiactor que privilegia el didlogo y aplican métodos alternos
de resolucion de conflictos relativos a la tierra.

4




V. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos
directos )
No. Fecha Monto M [original) Tipo de Cambio Monto en Q.
1. 06/Enero/2022 $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
|
4.1.1 Monto Total $252,574.83 7.71912 . 1.949,655.42

*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCION FINANCIERA
El Programa Conjunto se encuentra en implementacién de acciones en Alta Verapaz e Izabal, el
proceso de seleccion y contratacion de proveedores de servicios para realizar los procesos de
formacion en los territorios fue presentado en el bimestre anterior, por lo tanto, los del bimestre
marzo-abril en recursos humanos, equipo necesario para los servicios de capacitacion en los
territorios se veran reflejados en el tercer bimestre (mayo-junio 2023), razén por la cual se
presenta una ejecucion financiera a cero en el bimestre del que se informa.

No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del | *Monto suscrito Monto
Programa o Proyecto Ejecutado
marzo-abril 2023

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

Producto 1. Las instituciones publicas en el| Q. 1.033,722.77 0.00
area de intervencion adquieren conocimientos
y habilidades para mejorar la prevencion vy
gestion de la conflictividad agraria con
enfoque de SAN.

Producto 2. Las instituciones piblicas| Q.915.932.65 0.00
incorporan en el uso de las herramientas y
metodologias estandares de derechos humanos
y sensibles al género para el abordaje de la
conflictividad agraria.

4.2.1 Monto Total Q. 1.949,655.42 0.00

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado 0 Meta)
*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Aiio

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* Yo

Enero N/A N/A N/A N/A N/A

Febrero N/A N/A N/A N/A N/A




Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A |
*Corresponde al monto de la columna “Devengado™, en el reporte de ejecucion de gastos del
SICOIN.
Mes: N/A
Justificacion: Mes: N/A
Modificaciones | Nfes: N/A
(Aumentos y Mes: N/A
disminuciones) Mes: N/A

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las

modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus
capacidades para la gestion de la contlictividad

agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle
del Polochic.

Monto asignado, de
monto de
Cooperante

(ano 2023)

Monto asignado. de
monto de
Contrapartida (afio
2023)

Producto 1. Las instituciones publicas en el area de Q. 705,879.95 N/A
intervencion adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la prevencion y gestion de la

conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en Q. 778,527.28

el uso de las herramientas y metodologias estandares

de derechos humanos y sensibles al género para el

abordaje de la conflictividad agraria.

TOTAL Q. 1,484,407.23 N/A




Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP) proyectaron la
ejecucion fisica en 23%, 47% y 30% distribuido en los 3 cuatrimestres y se incluye el 7% de los costos

de operacion a ejecutar en el 2023.

ler Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre  [Total 3
cuatrimestres

Monto Contrapartida N/A N/A N/A

Monto Cooperacion 0. 365,312.62 Q. 746,508.39 Q. 476,494.72 Q. 1.588,315.73

Ejecucion fisica (%) 23% 47% 30% 100%

VI, AVANCE FiSICO

Las agencias del Programa Conjunto (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance fisico
correspondientes a las actividades realizadas de marzo a abril 2023. El proyecto PBF Valle del Polochic
dispone de herramientas de Monitoreo y Evaluacion que permite dar seguimiento a lo establecido en el
Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y
el tablero de género, dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones de trabajo interagencial
para consensuar los avances en la ejecucion financiera y programatica. En el anexo |1 se detallan las

actividades por Resultado, Producto y actividades.

| 6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto \
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestion de la

conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic. |  Avance Total %

Producto 1. Las instituciones piblicas en el 4rea de intervencion {
adquieren conocimientos v habilidades para mejorar la prevencion v !
P1 | gestion de la conflictividad agraria con enfoque de SAN., ‘ 67%

Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en el uso de las |
herramientas y metodologias estandares de derechos humanos y |
P2 | sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. ; 18%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII.  COBERTURA TERRITORIAL

El Programa Conjunto se encuentra en implementacion de acciones en Alta Verapaz e Izabal, el proceso de
seleccion y contratacion de proveedores de servicios para realizar los procesos de formacién en los
territorios fue presentado en el bimestre anterior, por lo tanto, los gastos en recursos humanos, equipo
necesario para los servicios de capacitacion en los territorios se veran reflejados en el tercer bimestre

(mayo-junio 2023), razon por la cual se presenta una ejecucion financiera a cero.

-



Monto

Total

7.1  Sector  que| 7.2 Prioridad nacional Henarmineto shacutadi Y% de
beneficia (ejemplo: | con que se vincula [?errimrio] ; +Deitn ejecucion
salud, educacion) (Katun 2032) P ( Q)P ' Depto.
Derechos Humanos, Q. 0.00 0%
Reduccion de la Meta 1, Resultado 1.1, | Aja Verapaz
conflictividad agraria, | lineamiento ¢). Meta 4, Q.0.00 0%
Seguridad Resultado 4.1,
Alimentaria y lineamiento a).
Nutricional lzabal
Q.0.00 0%

VIIL

(*) Se adjunta cuadro (Anexo 1) con el avance fisico en funcién del marco de resultados del proyecto

RESUMEN DE EJECUCION

correspondiente al segundo bimestre (marzo-abril 2023).

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

Es una donacidn y ejecutada por el cooperante Ninguna
Ninguna
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante
9.3 Ejecucion presupuestaria
Ninguna

9.4 Ejecucion fisica

Ninguna

-



Elabora . uelihe Cristina Franco Orellana Responsable Area Técnicayflery Renardo Villatoro Rpbledo

Encargado de Cooperacion Investigador Profesional
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decreta Numero 13-2013. Anticulo 33)

1. INFORMACION GENERAL DEL REPORTE
Periodo que reporta: Bimestre: 2
Afo: 2023

Fecha de impresion: 09/05/2023

I INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTQO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Codigo SIGEACI: SIGEACI301

Nombre del Programa/Proyeclo. Promoviendo ia gestion del entorno social politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

Dependencia: Direccion de Atencién a la Conflictividad

Institucién: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Obijetivo General: Dotar a la Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ,COPADEH- de
conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevencion y
gestion de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un
enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

No. de Donacion: 00130021 PBF/IGTM/B-5

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcién: 31/812022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacion vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Organizacién de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacién (FAO)

il RESUMEN DE AVANCE FISICO ¥ FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos Q. 1,949,655.42
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 420,556.06
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q. 420,556.06

% Avance Financiero:
% Avance Fisico:

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Ela rfJ line Cristina Franco Oreliana__ :
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Segepldn

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas |/ Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal Articulo 53 Bis al Decretc Numero 101-87 dal Congresc de ls Republica, Ley Orgdnica del Presupuesto (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 2

2023

08/05/2023

Direccién de Atencion a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correa Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

Il INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Caodigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccién Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:
Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripcién:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubemnativo/ ministerial/ resolucién):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacién original:
Fecha de finalizacién vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Lic. Fredmann Armando Pacay Cu
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI301

Promoviendo la gestion del entorno social politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00130021 PBF/IGTM/B-5
063-2022-COPADEH
Organizacién de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacion

(FAO)
13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Dotar a la Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
¢ COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar
una mejor prevencion y gestion de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género
y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencion y
gestion de la conflictividad agraria. )
2.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024



Enmienda Registro en el
sistema

Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para |la aprobacion y recepcion de desembolsos:

Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucion directa

Modalidad de Ejecucion:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucion:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655.42

cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 252,574.83 1,949,655.42

Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00

(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

Otros apartes 0.00 0.00 0.00000 0.00
e 252,574.83 1900142

Distribucion del monto Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente
cooperante
Monto que ejecutara la DOLAR 252,574.83 7.71912 1,849,655.42
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 252,574.83 1,949,655.42
Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE

: 0.00 0.00

t 252,574.83 1,949,655.42

Denominacion Genero Rango de edad Numero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANQOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
7.71912 1,949,655.42
' 1,949,655.42

Componente /Indicador /[Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente




COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 1,033,722.77 0.00  1,033,722.77 306,409.38 29.64%
area de intervencion adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad

agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 915,932.65 0.00 915,832.65 114,146.67 12.46%
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para

el abordaje de la conflictividad agraria.

T Hnd 1,949,655.42 0.00 1,949,655.42 420,556.06

Ejecucion del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado iMeta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto {Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
area de intervencion adquieren conocimientos ny habilidades il
I

para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad

agraria con enfoque de SAN. : 3
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para

el abordaje de la conflictividad agraria.

T okl : 0.00 0.00 0.00 0.00

e

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucién Presupuestaria del Ao

Vigente Ejecutado

0.00 0.00%

Cuatrimestre 3

Concepto Cuatrimestre 2
Financiero(Fuente Cooperante) 365,312.62 746,508.39 476,494.72

V1. AVANCE FisiCO

Componente/ Indicador! Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimesire Total

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones 18 % 54.00 %
publicas incorporan en el uso de las

herramientas y metodologias estandares de

derechos humanos y sensibles al género para el

abordaje de la conflictividad agraria.

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones 67 % 95.00 %

publicas en el area de intervencion adquieren

conocimientos y habilidades para mejorar la

prevencion y gestion de la conflictividad agraria

con enfoque de SAN.
PeRTea s N0 O o 42.50 74.50

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Total
(Departamento - Muni (En Quetzales)

AR N 0.00 3 0.00

Vill. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién

Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ano en cursc
21.57 % 74.50 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

Desembolscs

Es una donacién y ejecutada por el cooperante Ninguna

Ejecucién Financiera

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperanie Ninguna

Ejecucién presupuestaria



Ninguna
Ejecucidn fisica
Ninguna

Ninguna

Ninguna



