GUATEMALA PORLA PAZ ¥ LOS

COMISION
GOBIERNO /- PRESIDENCIAL
DERECHOS HUMANOS

RECEPCI

Guatemala, 12 de julio 2023
OFICIO REF. No. DE-309-2023/COPADEH/RACE/mjab

s 1 5 ] Bl

HORA:wNOMBRE: () CJ\ :

Sefnora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en articulo 53 Bis “Informes
sobre la Utilizacién de Recursos Provenientes de I Cooperacién Externa, Reembolsable y No
Reembolsable”,

A este respecto, me permito adjuntar al presente las “Fichas de Cumplimiento del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el “Sistema de Gestion, Ejecucion y
Analisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificaciéon vy
Programacién de la Presidencia, correspondientes al II| bimestre mayo-junio 2023 de los
siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e instifucional para cantribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y|Financiero IAFF vy el\Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las

Atentamente,

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria
Secretaria de Planificacion ¥ Programacioén de la Presi
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
Cc.C. Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Sefior Ministro
Ministerio de Finanzas Publicas / Direccién de Crédito P blico

R

70’/3”—52/4“;?

=15-38, zona 13 - PBX: 2316-5500 - @COPADEH HE®E@



GUATEMALA POR LA PAZ Y LOS

COMISION
GOBIERNO (/- PRESIDENCIAL
DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 12 de julio 2023
OFICIO REF. No. DE-311-2023/COPADEH/RACE/mjab

Respetable sefior Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en articulo 17. TER ARTICULO
17 Ter. “Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacién de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el
‘Sisterna de Gestidn, Ejecucion y Analisis de |a Cooperacién Internacional -SIGEACI-",
correspondientes al lll bimestre mMayo-junio del afio 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucionz
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

N\
para contribuir a

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Finangiero IAFF y el Inforn
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las mues{ras de mi consid

racion y estima.

Atentamente,

Senor Diputado

José Alejandro de Leén Maldonado
PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023
COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicao%ﬁm%%gE GESTION Ap

NISTRATIY
cc. Archivo ANISMO LEG)s A

LATIVO

316-5500 - @COPADEH (DE@®®@ 7 G5hr



GUATEMALA POR LA PAZ Y LOS

H
COMISION
GOBIERNO PRESIDENCIAL
DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 12 de julio 2023
OFICIO REF. No. DE-310-2023/COPADEH/RACE/mjab

Respetable sefior Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en articulo 17. TER
ARTICULO 17 Ter. “Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la
Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -SECEPLAN- conteniendo
las “Fichas de Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-
" emitidas por el “Sistema de Gestidn, Ejecucion y Analisis de la Cooperacion
Internacional -SIGEACI-", correspondientes al Il bimestre mayo-junio 2023 de los
siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucion
a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

para contribuir

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y[Financiero IAFF|y
el Informe Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba-indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las fnuestras de r\ considleracion y esti

Atentamente,

Senor Diputado

Candido Fernando Leal Gémez
PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023
COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Director Ejecutivo

®

Van | folios + 1ed

CENTRO DE GESTION AD
M
ANISM LEGISL%SV?AWA
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Segeplan

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-87 del Congrasa de la Republica, Lay Organica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33}

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 3

2023

11/07/2023

Direccion de Atencion a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

lil. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Caodigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:
No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:
Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccidn de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerialf resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacién vigente:

Enmiendas gue modifiquen el convenio u otro

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado
Enmienda Registro en el

sistema

Lic. Fredmann Pacay
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI299

Consolidando infraestructuras para sostener la paz
00130028, ;, PBF/GTM/B-6

062-2022-COPADEH

Sistema de Naciones Unidas (SNU)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conoctm\en!o_s para mejorar el
abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos sociales.

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las infraestructuras de la paz.

2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacién y articulacion
interinstitucional para la prevencién y transformacién de |a conflictividad
social.

3. Fortalecer procesos de participacién y dialogo inclusivos por

COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras dela
paz.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/12024
5112024
5/1/2024




Tipo de Cooperacién:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucién

Condiciones para la aprobacion y rece
Tipo de Desembolso

cion de desembolsos:

Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucion Directa

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucién:
Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros:

Monto Suscrito (Moneda Monto en Quetzales

Tipo de Cambio
Original

Monto suscrito con la fuente DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 609,400.00 4,704,031.73
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
{contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00
Otros aportes ' D.OQ S _ _ 0.00 _ __ 0.00000 0.00
Monto Total R R A o RS CORO T * ; 4,704,031.73

Distribucién del monto Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales

suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutara la DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 609,400.00 4,704,031.73
Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE
Total: . _ 0.00 0.00

Beneficiarios del Programa o Proyecto:
Aea Denominacion Género Rango de edad Namero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)

10/1/2022 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
10/1/2023 36,762.44 7.71912 283,773.69
9/5/2023 572,637.56 7.71912 4,420,258.04

9/5/2023 -609,400.00 7.71912 -4,704,031.73
T ARy e A L A Y A £, BN R A TR e TTPRT pTp— T TR Fisa
et o e e , To  4,704,031.73

Mﬁ’ S oYgel

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):



Componente /Indicador /Resufltado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
‘Programa/Proyecto {Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 1,952,937.36 0.00 1,952,937.36 590,388.54° 30.23%
conocimientos y competencias para el abordaije para la : ;
prevencion y transformacién de los conflictos sociales por
parte de COPADEH y las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 883,067.32 0.00 883,067.32 95,897.78
mecanismos de coordinacion y articulacién interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacién de la conflictividad social. E
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 1,868,027.05 0.00 1,868,027.05 847,694.60 :
participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las
instlilucinnes estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

Tolb e G R

000 470403173 153398082

Componente findicador /Resultado /Meta del Monto susecrito Monto Monto Total Monto % de Avance
ProgramalProyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente
RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 0.00 0.00 0.00
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacién de los conflictos sociales por
parte de COPADEH y las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00%
mecanismos de coordinacién y articulacion interinstitucional x :
promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00%
participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las

instituciones estatales que participan en las infraestructuras

de la paz.

Total#s S R (1 311 e i b 4 11 10.00 0.00

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucion Presupuestaria del Afio

Modificado _ Ejecutado ;

= \.’ 5 5 - 47k ;__;? R ’ G-_oﬁ e .- om%
Ejecucion programada (meta) realizada durante el p resente afo segun POA
Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante) 806,345.52 1,612,691.06 1,612,691.06
VI. AVANCE FiSICO
Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico

Programa o Proyecto en el Bimestre Total

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos 5% 25.00 %

procesos de participacion y dialogo inclusivos por
COPADEH las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de Ia paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las 20 % 55.00 %
estrategias y mecanismos de coordinacién %

articulacion interinstitucional promovida por la

COPADEH para la prevencion y transformacion

de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 9% 44.00 %
conocimientos y competencias para el abordaje

para la prevencion y transformacion de los

conflictos sociales por parte de COPADEH y las

instituciones estatales que participan en las

infraestructuras de la Paz.

£33
v A

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta
{Departamento - Municipio) (En Quetzales)” ks

GUATEMALA 0.00
TOTONICAPAN 0.00

Monto ejecutado Total :

0.00
0.00



QUETZALTENANGO 0.00 0.00

SAN MARCOS 0.00 0.00
HUEHUETENANGO 0.00 0.00
BAJA VERAPAZ 0.00 0.00
ALTA VERAPAZ _ 0.00 0.00
Toiﬁf e R e B S S SO PR .. St S ] Fiad ,j,:j. s e sk i _..:,‘.?-...d. _-u.o‘mv i o'oo

VIIl. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Afic en curso

3261 % 41.33% NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden enelavance deia ejecucion fisicay Acciones propuestas para superar Ia dificultad
financiera

Desembolsos
Es una donacién y ejecutada por el cooperante Ninguna
Ejecucion Financiera

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna
Ejecucion presupuestaria

Cambio en el sistema de gestion de las agencias implementadoras afectd Resolviendo las incidencias surgidas con el operador del sistema para
a algunos procesos administratives y de generacion de reportes, agilizar los procesos.

ralentizando el ritmo de ejecucion.
Ejecucion fisica

Se ha avanzado en la definicion de aspectos clave lo cual ha permitido Se ha consensuado planificacion 2023 con COPADEH lo cual ha
agilizar el avance fisico de actividades segun lo planificado. contribuido a agilizar la implementacion fisica de las diferentes actividades
priorizadas y consensuadas.
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Segeplan

| INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repiblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

Periodo que reporta:

Afo:

Fecha de impresion:

I INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Cédigo SIGEACI:
Nombre del Programa/Proyectn:

Dependencia:
Institucion:

Objetivo General:

No. de Donacién:
Estado del proyecto:
Fecha de suscripcién:

Fecha de inicio:

Fecha de finalizacion vigente:

Fuente Coopera

Monto Suscrito:

nte:

Hl. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERQ

Monto total de desembolsos recibidos

(por la Fuente C

ooperante):

Monto ejecutado

(suscrito Fuente

Cooperante):

Monto ejecutado

(suscrito Aporte

Nacional):

Monto total ejecutado:

% Avance Finan

ciero:

% Avance Fisico:

_' L PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elaborado pof: ‘*ac eline Cristina Franco Orellana
C 7

Encargado

eracién

Bimestre: 3
2023
11/07/2023

SIGEACI299
Consolidando infraestructuras para sostener Ia paz
Direccién de Atencién a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con

herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevencion y
transformacion de los conflictos sociales.

00130028, ¢, PBF/GTM/B-6
Seguimiento

31/8/2022

31/8/2022

5/1/2024

Sistema de Naciones Unidas (SNU)

Q. 4,704,031.73
Q. 4,704,031.73

Q. 1,533,980.92

Q. 0.00

Q. 1,533,980.92
32.61
41.33

Lic. Fledmann .‘ 3
Gerente/ Directgr,




INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO
INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:

Unidad de Planificacion

Institucion:

Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

1I. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Maxima Autoridad de la institucién

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electrénico: ramiro.contreras@cogadeh.gob.g

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)

Nombre:

Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico:

fredmann.paca

Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

copadeh.gob.

Nombre:

Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electrénico:

nery.villatoro@copadeh.gob.gt

Datos de quien elabora el informe:

Nombre

Cargo:

III.INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2 | No. de Donacién 00130028 PBF/GTM/B-6
513 [Do.Deheusdn .

) gubernativo/ministerial/resolucién 062-2022-COPADEH
318 |FuenfeCooperants Sistema de Naciones Ldrlg%eg C((E;I)\JUD, ONU Mujeres y
3.1.5 | Direccién Fisica del Proyecto 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 2384-3100
3.1.7 |Institucién Ejecutora PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8 | Direccién de la Institucion Ejecutora ?8%‘;113:;5 dzec’(r;lsalt:rfﬁfglfo?zmp lazn, Torre IV, Nivel
3.1.9 | Namero de teléfono del proyecto 2384-3100/ 2316-5500
31 Sectores que beneficia el

""" | programa/proyecto Paz y atencion de la conflictividad
31, Fecha que solicito opini6n del

programa/proyecto a Segeplan:

21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

1;

Plan Nacional de Desarrollo: K “atun nuestra Guatemala 2032

2,

Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reduccién de la Pobreza




Politica General de Gobierno 2020-2024

Politica Agraria

Politica de Desarrollo Social y Poblacién

R

Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 |Fecha de suscripcién 31 agosto 2022
3.2.2 | Fecha de inicio 31 agosto 2022
3.2.3 |Fecha de aprobacién (acuerdo
ubernativo/ministerial/resolucién) 23 septiembre 2022
3.2.4 | Fecha de finalizacion de la fase de
| ejecucioén 5 enero 2024
3.2.5 | Fecha de finalizacién original 5 enero 2024
3.2.6 | Fecha de finalizacién vigente 5 enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:

3.4 Tipo de Cooperacién

3.4.1 | Cooperacién financiera no reembolsable CFNR v
3.4.2 | Cooperacién técnica no reembolsable CTNR

3.4.3 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR

3.4.4 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucién plena v
3.5.3 | En liquidacién (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 | Suspendido
3.5.5 |Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobaci6n y recepcién de desembolsos:
3.6.1 | ¢Los desembolsos estén sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?

SI NO x
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | 3.6.3|Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso N/A
Desembolsos

3.6.2.2 | intermedios N/A
3.6.2.3 | Desembolso Final N/A
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos l N/A

3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO

3.1

| Directa




3:7.2 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
3.7.3 Ejecutado por un Tercero

3.8 Mecanismos de Ejecucion

3.8.1 |Se encuentra registrado en SICOIN [ si | [NOJX
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [mague con X|
3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante: X

3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:
3.8.2.3 | Otro (especifique)

3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, inciuir ia siguiente informacion

Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Institucion 3.8.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucion Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
Monto ;
3.9 Datos Financieros Moneda moneda Tipe (.le ontyen
A cambio Quetzales
original
39.1 Monto suscrito con la 4,704.031.73
fuente cooperante Dolar USA 609,400.00 7.71912
+- Enmiendas
4,704.031.73
B Wl o) Dolar USA | 609,400.00 | 7.71912
Monto .
3.10 Distribucién por Fuente Moneda moneda Lipo (.le Monto en
— cambio Quetzales
original
3.10.1 | Monto que ejecutara la 4,704.031.73
fuente cooperante Dolar USA 609,400.00 7.71912
Monto que ejecutari la
3.10.2 | institucién
3.10.3 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique
3.10.4
Otros aportes
3.10.5 4,704.031.73
Monto total 609,400.00 7.71912
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. Yo

SRR e e T DT R ETHINT TTTT S

3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | | .

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3.12.1 Fortalecer a COPADEH vy espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar
el abordaje para la prevencién y transformacién de los conflictos
sociales.

Objetivo general




3.122 Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
Objetivo especifico 1 |prevencion y transformacién de los conflictos sociales por parte de
COPADEH y las infraestructuras de la paz.

3.12.3 Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacion y articulacién
Objetivo especifico 2 | interinstitucional para la prevencién y transformacion de la
conflictividad social.

3.12.4 Fortalecer procesos de participacion y dialogo inclusivos por
Objetivo especifico 3 | COPADEH, entidades Yy espacios que conforman las infraestructuras de
la paz.

*Ampliar niimero de lineas segtin sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Pro)ﬁrama 6 Proyecto

Instituciones SI/NO If‘gi‘;i‘i‘“; Instituciones Co-gjecutores
313, |(beneficiario directo’) P N Mijeres
COPADEH SI PNUD UNESCO
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
3.13.2 Personas No Indigena
© 77 | (beneficiarios NO |/ndigena

indirectos?)
No Indigena
Indigena

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos
directos)
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.

1 |10 enero 2022 $609,400.00 7.71912 Q4,704.031.73
4.1.1 Monto Total $609,400.00 Q4,704,031.73

*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCION FINANCIERA

No. Componente/indicador /Resultado/ | Monto suscrito** Monto T

! Beneficiario directo y socio principal en la articulacién e implementacién del proyecto serd la COPADEH.
? Las personas beneficiarias indirectas serdn los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a
nivel nacional y departamental que intervienen en la atencién a la conflictividad en el drea de intervencién que
reciben asesoria y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y
otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para
resolver conflictos por la via del didlogo.

4



conocimientos y competencias para el
abordaje para la prevencién y
transformacion de los conflictos
sociales por parte de COPADEH y las
instituciones estatales que participan en
las infraestructuras de la Paz.

Q1,952,937.36
(8253,000.00)

Meta del Programa o Proyecto* Ejecutado
mayo-junio 2023
Resultado 1. Las instituciones estatales
que participan en las infraestructuras de
| paz, coordinadas por COPADEH,| Q4,704.031.73 Q 257,956.00
’ mejoran el abordaje para la prevencién| ($609,400.00) ($33,417.80)
y transformacién de los conflictos
sociales.
Producto 1.1. Incrementados los Q138,682.71

($17,966.13)

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacion y articulacién
interinstitucional promovida por la
COPADEH para la prevencién y
transformacion de la conflictividad
social.

Q883,067.32
($ 114,400.00)

Q5,057.72
(8655.22)

Producto 1.3. Establecidos procesos de
participacién y didlogo inclusivos por
COPADEH y las instituciones

estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

Q1,868,027.04
($242,000.00)

Q114,215.57
($14,796.45)

4.2.1

Monto Total

Q4,704.031.73
(8609,400.00)

Q 257,956.00
($33,417.80)

*En los convenios algunos programas Y proyectos tienen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
** La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII, RESUMEN DE EJECUCION.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucién Presupuestaria del Afio

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* Yo
Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A




Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A
*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del
SICOIN.
Mes: N/A
Justificacion: Mes: N/A
Modificaciones [ \jes. N/A
(Aumentos y Mes: N/A
disminuciones) Mes: N/A

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las

modificaciones.

POA o programacién aprobada para el afio 2023 en Quetzales

Nombre del
Componente/meta/indicador

(afio 2023)

Monto asignado, de
monto de Cooperante

Monto asignado, de
monto de
Contrapartida (afio
2023)

Resultado 1. Las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras  de  paz,
coordinadas por COPADEH,
mejoran el abordaje para la
prevencién y transformacidén
de los conflictos sociales.

Q4,031,727.64
(8522,304)

Producto 1.1. Incrementados
los conocimientos y
competencias para el abordaje
para la  prevencién vy
transformacion de los
conflictos sociales por parte de
COPADEH Yy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

Q1,706,630.82

($221,091.32)

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacién vy articulacién
interinstitucional  promovida
por la COPADEH para la
prevencién y transformacién
de la conflictividad social.

Q844,471.73
($109,400.00)




Producto 1.3.  Establecidos Q1,480,625.09
procesos de participacién y
didlogo inclusivos por ($191,812.68)

COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

TOTAL

Q4.031.727,64

($522,304)

0.00

Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

ler Cuatrimestre 2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Monto Contrapartida

N/A N/A

N/A

Monto Cooperacidn

Q806,345.52 Q1,612,691.06

Q1,612,691.06

($104,460.80) ($208,921.60) ($208,921.60)
Ejecucion fisica % 20% 40% 40%
Total Q806,345.52 Q1,612,691.06 Q1,612,691.06
($104,460.80) ($208,921.60) ($208,921.60)
AVANCE FiSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa

Avance total
Bimestre mayo-junio

Fortalecidas las

mecanismos de coordinacién y

o Proyecto %o
[1.1.1. Nimero y tipo de marcos
normativos  orientados a la
Producto 1. transformacidn de  conflictos
Incrementados los desarrollados (L. B:0 Meta:3)
conocimientos y LLI.L12. Nomero y tipo de
competencias parael | mecanismos para el analisis y toma
abordaje para la de decisiones para el abordaje de la
prevencién y conflictividad social generados y/o 9%
transformacion de los | fortalecido (L.B:0 Meta:2)
conflictos sociales por |1.1.1.3. Proporcién de funcionarios
parte de COPADEH y | publicos cuyas capacidades para la
las instituciones transformacién de conflictos de
estatales que participan |forma participativa, intercultural e
en las infraestructuras | inclusiva han sido
de la paz fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)
Producto 2. [.1.2.1. Namero de estrategias ylo 20%




estrategias y
mecanismos de
coordinacion y
articulacién
interinstitucional
promovida por la
COPADEH para la
prevencion y
transformacion de la
conflictividad social

articulacion interinstitucional (L.B:0
Meta:2)

[.1.2.2. Nuamero de instituciones
cuyas  capacidades han sido
fortalecidas por COPADEH para la
prevenciéon y transformacién de
conflictos. (L.B:0 Meta:2)

[.L1.3.1. Nimero de espacios de
participacion y didlogo multiactor
implementados. (L.B:0 Meta:2)

L.1:3.2. Proporcién de
beneficiarios/as del proyecto que
participan en el disefio y/o

Producto implementacién de los acuerdos
3. Establecidos generados (desagregado por género, 59,
procesos de edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)
participacién y didlogo
inclusivos por [.L1.3.3. Numero de facilitadores
COPADEH y las interculturales  formados  para
instituciones estatales | promover el entendimiento mutuo,
que participan en las el manejo de conflictos y la paz
infraestructuras de la (desagregado por género, edad y
paz etnia). (L.B:0 Meta:2)
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
VII.  COBERTURA TERRITORIAL
71 Sector  que|7.2 Prioridad nacional Monto % de
beneficia (ejemplo:|con que se vincula e art'am‘e utn Ejeoutaco ejecucion
: [territorio] por Depto.
salud, educacién) (Katun 2032) Q) Depto.
Paz y atencién de la Sto. Eie 1 | Huehuetenango
conflictividad 4 2 | Quiché

Total

NOTA: la ejecucién del proyecto tiene un 4rea geogréfica determinada (Quetzaltenango, San
Marcos, Totonicapan, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen

alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energ

Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

fa eléctrica, que han cubierto




Con el objetivo de que las instituciones estatales que conforman las infraestructuras de paz,
coordinadas por COPADEH, mejoren el abordaje para la prevencion y transformacion de los
conflictos sociales, se estdn desarrollando acciones orientadas a incrementar los
conocimientos y competencias institucionales para el abordaje, prevencion y transformacion
de los conflictos sociales. A continuacion, se mencionan los avances principales:

- El Sistema de Alerta Temprana para el monitoreo de conflictividad, SART, ya esta
recuperado y habilitado para que los usuarios del mismo lo utilicen, esto permitird identificar
posibles mejoras que el sistema pueda requerir para asi actualizarlo y que se ajuste mejor a
las necesidades institucionales.

- En proceso la contratacién de una consultoria para elaborar un Protocolo de Actuacién en
Crisis y Resguardo de los Derechos Humanos.

- Se apoyard el proceso de consulta sobre la Mina Escobal, tras coordinacion con el MEM y
COPADEH, y se contratard una asesoria para el Parlamento Xinca que realice un estudio
geotécnico, como via para fortalecer el analisis y toma de decisiones para el abordaje de la
conflictividad. Ya estdn revisados los TDR por parte del Parlamento Xinca para iniciar el
proceso de contratacion.

- Finalizado el diagnéstico de necesidades de formacion a nivel nacional, con énfasis en
Quiche y Huehuetenango y socializado con la Comisién Departamental de Seguridad y
Atencio6n a la Conflictividad Social CODESAC en Quiché y con la Mesa Departamental de
Atencio6n a la Conflictividad Social MEDESACH, en Huehuetenango, también se ha
socializado en esos espacios el diseflo curricular del “Proceso de Formacién en Cultura de
Paz” que empezard en mayo y sera liderado por CIPREVICA. Posteriormente este disefio
curricular se discutié con COPADEH y se aprobé cambios al mismo. El proceso de
formacion dara inicio el 3 y 4 de agosto.

- Se ha consensuado con FLACSO una propuesta para implementar un proceso de formacién
a COPADEH, complementario al anterior, sobre herramientas digitales para mapeo y
andlisis de actores y georreferenciacion de conflictos.

De forma paralela se han desarrollado acciones orientadas a promover estrategias y
mecanismos de coordinacién y articulacién interinstitucional para la prevencién y
transformacion de la conflictividad social.

- Se estan coordinando con COPADEH, encuentros por la paz y los derechos humanos y
explorando la opcién de disefiar una Estrategia Nacional de Paz. Para esto se ha elaborado
los TDR para la contratacién de un consultor, los cuales estan en fase de revisidn.

Se ha apoyado el trabajo de mesas de atencion a conflictos por energia eléctrica entre
comunidades y la empresa distribuidora.

El monto ejecutado hasta el momento se ha distribuido en diferentes rubros como: personal
de coordinacién y gestién del proyecto, técnico y administrativo involucrado en el proyecto,
gastos de oficina, consultorfas especificas o viajes de acompafiamiento y seguimiento a
acciones vinculadas al proyecto. Asimismo, se realiz6 una compra de equipo de computo
para el personal de COPADEH.



En mayo se ha celebrado una Junta de proyecto para validar las acciones planificadas para
2023, aprobar el informe semestral y acordar aspectos clave para continuar la ejecucion.

e
SOLUCION.

DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

Es una donacién y ejecutada por el cooperante

Ninguna

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante

Ninguna

9.3 Ejecucién presupuestaria

Cambio en el sistema de gestion de las agencias
implementadoras afectd a algunos procesos
administrativos y de generacion de reportes,
ralentizando el ritmo de ejecucion.

Resolviendo las incidencias surgidas con el operador

del sistema para agilizar los procesos

9.4 Ejecucion fisica

Se ha avanzado en la definicion de aspectos
clave lo cual ha permitido agilizar el avance
fisico de actividades segin lo planificado.

Se ha consensuado planificacién 2023 con
COPADEH lo cual ha contribuido a agilizar la

implementacion fisica de las diferentes actividades

priorizadas y consensuadas.

&
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-87 del Congraso de la Repablica, Ley Organica del Presupuesto (adicionado Decrato Numero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 3

2023

12/07/2023

Direccién de Atencion a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADFEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electronico:

Il INFORMACION GENERAL
Datos del ProgramalProyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccidn Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:
Objetivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:

Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacién original:
Fecha de finalizacion vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro
Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Lic. Fredmann Armando Pacay Cu
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI301

Promoviendo la gestion del entorno social politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00130021 PBF/GTM/B-5

063-2022-COPADEH

Organizacion de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Dotar a la Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
¢ COPADEH- de conocimientos, herramientasfy habilidades para realizar
una mejor prevencion y gestion de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género
y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencion y
gestion de la conflictividad agraria.

2.Facilitar a la COPADEH el usc de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la confiictividad agraria.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5112024
5/1/12024
5/1/12024




Enmienda Registro en el
sistema

Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacion
Tipo de Desembolso

cion de desembolsos:

Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucion directa

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucién:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655.42

cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 252,574.83 1,949,655.42

Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00

(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

Otros aportes. 0.00 _ 0.00000 0.00

Monto Total : R e A : 1,949,655.42

Distribucion del monto Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente

cooperante

Monto que ejecutara la DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655.42
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 252,574.83 1,949,655.42
Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE

Totalﬁ:r - _ 0.00
Monto To 11,949,655.42

Beneficiarios del Programa o Proyecto:
Aea Denominacion Género Rango de edad Namero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto;
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

Monto M(Original)

Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
771912 1,949,655.42

‘Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Manto Monto Total Monto
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

% de Avance




COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 1,033,722.77 0.00 1,033,722.77 424,737.35 8 41.09%
area de intervencién adquieren conocimientos y habilidades z

para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad

agraria con enfoque de SAN. -

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 915,932.65 0.00 915,932.65 321,779.92 SEEEER35:13,
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias g3 o
estandares de derechos humanos y sensibles al género para 3

el abordaje de la conflictividad agraria.

Totals G e T N e e T AT T AR hgqg'lﬁs'ﬁ;g._g, . 0.00 1,949,65542  746,517.27 %

Ejecucion del aporte nacional o contra

partida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Pragrama/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 0.00 0.00 0.00 0.00 SRS

area de intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 0.00 0.00 0.00 0.00
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para

el abordaje de la conflictividad agraria.

Al =

" S an Fo- S v O8N S

e p

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucion Presupuestaria del Afio
E'ecmtado

Modificado __Eject
00 e Shinis (]| s : 0.00%

S SRR R

Ejecucion programada (meta) realizada durante el presente afio segiin POA
Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante) 365,312.62 746,508.39 476,494.72

VI. AVANCE FisSICO

Componente! Indicador/ Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones 5% 59.00 %

publicas incorporan en el uso de las
herramientas y metodologias estandares de
derechos humanos y sensibles al género para el
abordaje de la conflictividad agraria.

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones 1% 96.00 %
publicas en el area de intervencion adquieren

conocimientos y habilidades para mejorar la

prevencion y gestion de |a conflictividad agraria

con enfoque de SAN.

Fotat s SRS SO e s s e 71.50

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Total
(Departamento - Municipi (En Quetzales)
- e

- . 7 ; B

VRN

0.00

VIil. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucion
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ao en curso

38.29 % 77.50 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION )
Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad

financiera

Desembolsos

Es una donacion y ejecutada por el cooperante Ninguna
Ejecucion Financiera

La Ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecucion presupuestaria



Ninguna
Ejecucion fisica

Ninguna
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Aticulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Cengreso de la Replblica, Ley Organica del Presupueslo (adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

ILINEFORMAGION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 3
Afo: 2023
Fecha de impresion: 12/07/2023

Il INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Codigo SIGEACHK SIGEACI301
Nombre dei Programa/Proyecio: Promoviendo ia gestion del entorno social politico e institucional para contnibuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
Dependencia: Direccién de Atencién a la Conflictividad
Institucion: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANQS -
COPADEH-
- Objetivo General: Dotar a la Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ; COPADEH- de

conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevencion y
gestion de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un
enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

No. de Donacién: 00130021 PBF/GTM/B-5

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcion: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacion vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Organizacion de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacién (FAQ)
Ill. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos Q. 1,949,655.42
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 746,517.27
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q. 746,517.27
% Avance Financiero: 38.29
% Avance Fisico: 77.50

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Proyecto Promoviendo
la gestion del entorno social, politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:

Unidad de Planificacion |

Institucion:

COPADEH-

Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos — {

1I. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Maxima Autoridad de la institucion: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electronico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Lic. Fredmann Pacay

Correo electrénico:

Datos del Coordinador re

fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

sponsable del Area Técnica.

Nombre:

Correo electrénico:

Datos de quien elabora el informe:

Nombre Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo: Encargada de Cooperacion
. INFORMACION GENERAL

| 3.1 Datos del Programa/Proyecto

< B

Nombre del Programa o Proyecto

Promoviendo la gestion del entorno social. politico
¢ institucional para contribuir a disminuir la
conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

312 | No. de Donacién 00130021 PBF/GTM/B-5
514 No. De Acuerdo
gubemativo/ministerial/resolucién 063-2022-COPADEH

314 | Fuente Cooperante Fondo para la Consolidacion de la Paz

315 | Direccién Fisica del Proyecto 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

316 | Teléfono directo del Proyecto 2316-5500 /2303-0400

317 . | Institieion Bisoutors Agencias del Sistema de Naciones Unidas

FAO-OACNUDH-PMA

318 Direccién de la Institucion Ejecutora s P}venida 12-90, Zona 13 !nterior M inisterio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA)

3.19

Numero de teléfono del proyecto

2316-5500 / 2303-0400

Sectores que beneficia el
programa/proyecto

Derechos Humanos, Reduccion de la conflictividad
agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

Fecha que solicito opinién del
programa/proyecto a Segeplan:

21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022




Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

1

Plan Nacional de Desarrollo: K "atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1l y 5.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS | (metal.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a),

’ ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).

" Politica General de Gobierno 2020-2024:Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y
seguridad en el desarrollo

4 | Metas estratégicas de desarrollo: Reduccién de la pobreza y proteccion social, Crear

instituciones eficaces, responsabilidad Y transparencia a todos los niveles.

Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan
Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OF42 3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcion 31 Agosto 2022
322 | Fecha de inicio 31 Agosto 2022
323 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 Septiembre 2022
324 | Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 05 Enero 2024
325 | Fecha de finalizacion original 05 Enero 2024
326 | Fecha de finalizacion vigente 05 Enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No.

Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacion
34.1 Cooperacion financiera no reembolsable CTNR v
342 Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 Cooperacion en especie no reembolsable CENR
344 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
351 En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | Enejecucion plena v
3.53 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
354 Suspendido
35.5 Finalizado




3.6 Condiciones para la_aprobacion y recepcion de desembolsos:
361 1;Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?
SI
v NO
362. | Desembolsos SUNO| 363 | Condicion
3.62.1 | Primer Desembolso SI N/A
3622 | Desembolsos intermedios No N/A
3623 | Desembolso Final No N/A
3624 | Fecha limite para requerir desembolsos | N/A
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
37. Directa N/A
372 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
373 Ejecutado por un Tercero N/A
3.8 Mecanismos de Ejecucion
381 | Se encuentra registrado en SICOIN st | [NO[X
382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [magque con X)
3821 | Normas o guias del Cooperante: X
3822 | Ley de Contrataciones del Estado:
3823 | Otro (especifique)
3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Organismo/Fuente
38.11 | Institucion 3814 | Cooperante
Correlativo/programa-
38.1.2 | Institucion Ejecutora 3815 | proyecto
38.1.3 | Fuente de financiamiento
39 Datos Financieros MO | e | T decambio | Moo
391 | Monto suscrito con la
fuente cooperante Délar USA $252,574.83 7.719121 Q. 1.949,655.42
e Enmiendas
- |[Memwwl Dolar USA | $252,574.83 | 771912 | Q.1.949,655.42
3.10 Distribucion por Fuente Moneda monel\(;[:lc‘:‘?ginal Tipo de cambio gﬂl:’e"ttz‘;; ';
3101 Monto que ejecutara la
fuente cooperante Délar USA $ 252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
Monto que ejecutara la
BWE fa e i
institucion - - -
3103 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique - - -
3.10.4

' Tipo de cambio: Q 7.71912 por USS$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.




3105
Monto total Dolar USA $ 252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. Yo
311 | Fuente cooperante [ [ | ____
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) |

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3121 | Objetivo general Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas v habilidades
para realizar una mejor prevencion y gestion de la conflictividad
agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de
derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

31221 Objetivo especifico 1 | Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoques de derechos humanos, de
género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la
prevencion y gestion de la conflictividad agraria.

3123 1 Objetivo especifico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic integrado por las agencias FAO-OACNUDH-
WEP, se encuentra en etapa de implementacion de acciones. Se ha dado inicio a los procesos de
capacitacion dirigida a funcionarios publicos:; a la fecha del informe se ha desarrollado el
maodulo 1 “Estandares Internacionales de Derechos Humanos™: en el mes de julio se dara inicio
al modulo 2 “La Gobernanza en Seguridad Alimentaria y Nutricional”, y de julio a noviembre
se desarrollara el modulo 3 en el marco de las “Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la
Tierra™. El periodo de formacion serd de abril a noviembre del 2023.

Respecto al registro de los participantes se distribuyo segin su auto identificacion étnica,
cultural y de acuerdo a la variable “Pueblo de Pertenencia” establecida en el "Compendio
Estadistico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en linea.

https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/2021 12301921 19ITIf0 Taxw7mbshQNenoL
WIAIK 5cR4pMt.pdf




3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto

Instituciones SI/NO Ej.e entor Instituciones Co-ejecutores
s ; ) rincipal
3131 (Beneficiado directo?) PMA
COPADEH N | FAO OACNUDH
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
Personas Urbana 154 85 69
(Beneficiados No Indigena 77 47 30
3.13.2 | indirectos?) Si Indigena 76 38 38
Instituciones | Rural ity 106 74 32
vinculadas al No Indigena 73 47 26
abordaje agrario Indigena 33 27 06
TOTAL 260 159 101

> Beneficiario directo y socio principal en la articulacion e implementacion del proyecto sera la COPADEH.

7 Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias
estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevencion y atencion de
la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y lideres
comunitarios que participan en las mesas de diglogo multiactor que privilegia el dialogo y aplican métodos alternos
de resolucion de conflictos relativos a la tierra.

5



4

AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1. 06/Enero/2022 $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655 .42
8
411 Monto Total $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCION FINANCIERA
No. * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa *Monto suscrito Monto
o Proyecto Ejecutado
Mayo-Junio 2023
0 Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestion de la conflictividad agraria
' con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
Producto 1. Las instituciones publicas en el area de 2.1.033,722.17 Q. 118,327.96
intervencion adquieren conocimientos y habilidades para
mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.
Producto 2. Las instituciones piblicas incorporan en el Q. 915.932.65 Q.207,633.25
uso de las herramientas y metodologias estandares de
derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.
4.2.1 Monto Total Q. 1.949,655.42 Q. 325,961.21

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado

0 Meta)

*La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante,

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Aiio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* Yo

Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.
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Mes: N/A

Justificacion: Mes: N/A
Modificaciones Mes: N/A
disminucionsy | Mes: N/A
Mes: N/A

*Ampliar nimero de lineas segin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus
capacidades para la gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle
del Polochic.

Monto asignado,

de monto de
Cooperante

(afio 2023)

Monto asignado,
de monto de
Contrapartida
(afio 2023)

Producto 1. Las instituciones piiblicas en el area de
intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencion y gestion de la
conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Q. 755.291.54

Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en
el uso de las herramientas y metodologias estandares
de derechos humanos y sensibles al género para el
abordaje de la conflictividad agraria.

Q. 833,024.19

N/A

TOTAL

Q. 1,588,315.73

N/A




Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WEFP)
proyectaron la ejecucion fisica en 23%, 47% y 30% distribuido en los 3 cuatrimestres y se
incluye el 7% de los costos de operacion a ejecutar en el 2023.

ler Cuatrimestre

2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

otal 4 trimestres

Monto N/A N/A N/A

Contrapartida

Monto Q. 365,312.62 Q.746,508.39 Q.476,494.72 Q. 1,588,315.73
Cooperacion

Ejecucion fisica 23% 47% 30% 100%

7%

Total Q. 365,312.62 Q.746,508.39 Q.476,494.72 Q. 1,588,315.73




VL. AVANCE FiSICO

Las agencias del Programa Conjunto (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance fisico
correspondientes a las actividades realizadas durante mayo y junio 2023. El programa conjunto PBF
Valle del Polochic dispone de herramientas de Monitoreo y Evaluacion que permiten dar seguimiento a
lo establecido en el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas
entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten organizar reuniones de
trabajo interagencial para consensuar los avances en la ejecucion financiera y programatica. En el anexo
I se detallan las actividades por Resultado, Producto y actividades.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o

Proyecto
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la Avance Total
gestion de la conflictividad agraria con enfoque de derechos Mayo y junio
humanos en el Valle del Polochic. %

Producto 1. Las instituciones publicas en el 4rea de
intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencion y gestion de la

P1 | conflictividad agraria con enfoque de SAN. 10%
Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en
el uso de las herramientas y metodologias estandares
de derechos humanos y sensibles al género para el
P2 |abordaje de la conflictividad agraria. 05%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado
0 Meta)

VII.  COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector que | 7.2 Prioridad nacional T . Monto eiecutado Yo de
beneficia  (ejemplo: | con que se vincula [erriiorial oy De[J) to. (Q) ejecucion
salud, educacion) (Katun 2032) ’ Depto.
Derechos Humanos, Q. 183,178.78.00 57%
Reduccion de la Meta 1, Resultado 1.1, Alta Verapaz
conflictividad agraria, | lineamiento c). Meta 4, Q.138.948.18 43%
Seguridad Resultado 4.1,
Alimentaria y lineamiento a).
Nutricional Izabal
Total Q.322,126.96 100%

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

(*) Se adjunta cuadro con el avance fisico en funcién del marco de resultados del proyecto
correspondiente al bimestre (mayo-junio 2023)



IX.  DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la| Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera

9.1 Desembolsos

Es una donacion y ejecutada por el cooperante Ninguna

Ninguna
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la

fuente cooperante
9.3 Ejecuciéon presupuestaria

Ninguna

9.4 Ejecucion fisica

Ninguna
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