COMISION

GOBIERNO «# PRESIDENCIAL \u
GUATEMALA POR LA PAZ Y LOS :
DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 08 de septiembre 2023
OFICIO REF. No. DE-444-2023/COPADEH/RACE/jcfo
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Sefora Secretaria;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Organica de
Presupuesto, Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, articulo 53 Bis
“Informes sobre la Utilizacién de Recursos Provenientes de la Cooperacion Externa, Reembolsable
y No Reembuolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente las "Fichas de Cumplimiento del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el “Sistemna de Gestion, Ejecucion y
Analisis de la Cooperacion Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificacién vy
Programacion de la Presidencia, correspondientes al IV Bimestre Julio-Agosto 2023 de los
siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestion del entorno social, politico e institucional para
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Financiero 1A
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de
ELACIONES EXTE ORES

ANISTERIV DER = 05
Atentamente, " RECEPCION DE DOCUMEN
[ o, T

\a L s )
Licenciada HOQA:/E_-H_HRMA:
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez

Secretaria
Secretaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia -
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
() Ministerio de Relaciones Exteriores / Despacho del Sefor Ministro
Ministedi iBRNZPE ROBYTaRY DifeLEidh§< Credito Publico
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COMISION L’ X

COBIERNO PRESIDENCIAL
CUATEMALA POR LA PAZ Y LOS
DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 08 septiembre 2023
OFICIO REF. No. DE-446-2023/COPADEH/RACE/jcfo

CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO

18 SEP 2023 |

Respetable senor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo estaEri-:-t:l v d
Presupuesto, Decreto Niimero 101-97 dei Congreso de la Republica de Guatemala, Artlculo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacion y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- tonteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el
“Sistema de Gestion, Ejecucion y Analisis de la Cooperacion Internacional -SIGEACI-",
correspondientes al IV Bimestre Julio-Agosto del afio 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucion
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

ntribuir a

Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las

Atentamente,

Senor Diputado

José Alejandro de Leén Maldonado
PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023

COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
cic. Archivo
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COMISION i
GOBIERNO «# PRESIDENCIAL e o
CUATEMALA POR LA PAZ Y LOS

DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 08 de septiembre 2023
OFICIO REF. No. DE-445-2023/COPADEH/RACE/jcfo

Respetable sefor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Organica de
Presupuesto, Decreto Nmero 101-97 del Congreso de la Repliblica de Guatemala, Articulo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de Ia Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacién de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el
“Sistema de Gestién, Ejecucién y Andlisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI-",
correspondientes al IV Bimestre Julio-Agosto 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucidiak para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic,

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el informe de Avance Fisicoly Financiero IAF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole uestras de mi consideracion yestima.

CENTRO DE GECTIAA AansBINICTRATIVA

ORGANISMO LEGISLATIVD

Atentamente,

Sefior Diputado

Candido Fernando Leal Gémez
PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023
COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Su Despacho. Dr. Raviwro picpan

Adjunto: Lo indicado
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO
INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia:

Unidad de Planificacion

Institucion:

Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos —COPADEH-

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Mé4xima Autoridad de la institucién

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electrdnico: ramiro.contreras@cogadeh.gob.gg

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)

Nombre;

Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico:

fredmann.pacax@cogadeh.gob.g

Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

Nombre:

Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electrénico:

Datos de quien elabora el informe:

nery.villatoro@cogadeh.gob.gg

Nombre

Cargo:

III.INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1

Nombre del Programa o Proyecto

Consolidando infraestructuras para sostener la paz

3.1.2 | No. de Donacién 00130028 PBF/GTM/B-6
3.13 No. De Acuerc!o‘ . .
| gubernativo/ministerial/resolucién 062-2022-COPADEH

3.14 |Fuente Cooperante Sistema de Naciones ld;;gass C(gl;IUD, ONU Mujeres y
3.1.5 | Direccién Fisica del Proyecto 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 2384-3100
3.1.7 | Institucién Ejecutora PNUD, ONU Mujeres y UNESCO
3.1.8 |Direccion de la Institucién Ejecutora ?g%‘;ufljis dfoGnSaltzrf:lf%lF Oli‘,zroplaza, Tomp i Nl
3.1.9 |Numero de teléfono del proyecto 2384-3100/ 2316-5500
31 Sectores que beneficia el

" | programa/proyecto Paz y atenci6n de la conflictividad
31 Fecha que solicito opinién del

programa/proyecto a Segeplan:

21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

1.

Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032

2.

Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reduccion de la Pobreza

3

Politica General de Gobierno 2020-2024




Politica Agraria

3 Politica de Desarrollo Social y Poblacién
6. Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral
3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto
3.2.1 |Fecha de suscripcion 31 agosto 2022
3.2.2 | Fecha de inicio 31 agosto 2022
3.2.3 |Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 septiembre 2022
3.2.4 |Fecha de finalizacién de la fase de

ejecucion 5 enero 2024
3.2.5 |Fecha de finalizaci6n original 5 enero 2024
3.2.6 |Fecha de finalizacion vigente 5 enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacioén
3.4.1 |Cooperacién financiera no reembolsable CFNR v
3.4.2 | Cooperacidn técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR
3.4.4 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 |En ejecucién (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucién plena v
3.5.3 | En liquidacién (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 | Suspendido
3.5.5 |Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
3.6.1 |;Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condici6n contractual?
SI NO x
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | 3.6.3| Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso N/A
Desembolsos
3.6.2.2 | intermedios N/A
3.6.2.3 | Desembolso Final N/A
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos | N/A
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.9.1 Directa
3,72 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
3.7.3 Ejecutado por un Tercero




3.8 Mecanismos de Ejecuciéon

3.8.1 |Se encuentra registrado en SICOIN | St | [NOJX
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [magque con X]
3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante: X
3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:
3.8.2.3 | Otro (especifique)
3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Organismo/Fuente
3.8.1.1 [ Institucion 3.8.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucién Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
Monto ;
3.9 Datos Financieros Moneda moneda Tipo (?e oo
L cambio Quetzales
original
3.9.1 Monto suscrito con la
fuente cooperante Délar USA 609,400.00 7.71912 4,704.031.73
+/- Enmiendas
- Monto total Délar USA 609,400.00 7.71912 | 4,704.031.73
Monto .
3.10 Distribucién por Fuente Moneda moneda Tipo (-le P
- cambio Quetzales
original \
3.10.1 |Monto que ejecutara la '
fuente cooperante Doélar USA 609,400.00 7.71912 4,704.031.73
Monto que ejecutard la
3.10.2 | institucion
3.10.3 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique
3.104
Otros aportes
3.10.5
Monto total 609,400.00 7.71912 4,704.031.73
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q %
3.11:] |Fuentecooperante | T oa —
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | | . R
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3121 Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
Obieti para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar
jetivo general . : 4t ¥ :
el abordaje para la prevencién y transformacién de los conflictos
sociales.
3.12.2 Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
Objetivo especifico 1 | prevencién y transformacién de los conflictos sociales por parte de
COPADEH y las infraestructuras de la paz.
3123 5 ol : Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacion y articulacion
Objetivo especifico2 |.° 7. 7. o L
interinstitucional para la prevencién y transformacién de la




conflictividad social.
3.124 Fortalecer procesos de participacion y dialogo inclusivos por
Objetivo especifico 3 | COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de
la paz.

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
st Ejecutor . ;
Instituciones SI/NO i Instituciones Co-ejecutores
3.13.1 | (beneficiario directo!) Sl ONU Mujeres
COPADEH SI PNUD UNESCO
Localidad Hombres
Personas No Indigena
Sl (beneficiarios NO |/ndigena
indirectos?)
No Indigena
Indz’iena

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos
directos)
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 {10 enero 2022 $609,400.00 7.71912 Q4,704.031.73
4.1.1 Monto Total $609,400.00 Q4,704.031.73
*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCION FINANCIERA
No. | Componente/indicador /Resultado/ Meta | Monto suscrito** Monto
del Programa o Proyecto* Ejecutado
Julio-agosto 2023
Resultado 1. Las instituciones estatales Q160,893.16

que participan en las infraestructuras de
L, paz, coordinadas por COPADEH, mejoran
el abordaje para la prevencién y
transformacion de los conflictos sociales.

Q4,704.031.73 ($20,843.46)

($609,400.00)

! Beneficiario directo y socio principal en la articulacién e implementaci6n del proyecto sera la COPADEH.

? Las personas beneficiarias indirectas ser4n los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel
nacional y departamental que intervienen en la atencién a la conflictividad en el 4rea de intervencién que reciben
asesorfa y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras
instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver

conflictos por la via del didlogo.
4



Producto 1.1. Incrementados los Q71,988.20

conocimientos y competencias para el ($9,325.96)

abordaje para la prevencién y
2; transformacion de los conflictos sociales %12’232633703?

por parte de COPADEH y las instituciones 1

estatales que participan en las

infraestructuras de la Paz.

Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y Q35,929.11

mecanismos de coordinacién y articulacién ($4,654.56)
3. interinstitucional promovida por la (g??i’ggggg)

COPADEH para la prevencion y i

transformacién de la conflictividad social.

Producto 1.3. Establecidos procesos de Q52,975.85

participacion y didlogo inclusivos por ($6,862.94)
4. |COPADEH y Ias instituciones ((33;12’238633763?

estatales que participan en las =

infraestructuras de la paz.

Q4,704.031.73 Q160,893.16

el Marso-Tol ($609,400.00) ($20,843.46)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
** La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver; VIII. RESUMEN DE EJ ECUCION.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecuciéon Presupuestaria del Afio

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* Yo
Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del
SICOIN.
Mes: N/A
Justificacion: Mes: N/A
Modificaciones [ jes: N/A
(Aumentos y Mes: N/A
disminuciones) e N/A




*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las
modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del Monto asignado, de Monto asignado, de
Componente/meta/indicador monto de Cooperante | monto de
(afio 2023) Contrapartida (afio
2023)

Resultado 1. Las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de paz, Q4,031,727.64
coordinadas por COPADEH, (8522,304)
mejoran el abordaje para la
prevenciéon y transformacion
de los conflictos sociales.

Producto 1.1. Incrementados

los conocimientos y
competencias para el abordaje Q1,706,630.82
para la  prevencién y ($221,091.32)
transformacion de los

conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

Producto 1.2: Fortalecidas las Q844,471.73
estrategias y mecanismos de ($109,400.00)
coordinaciéon y articulacion
interinstitucional  promovida
por la COPADEH para la
prevencién y transformacién
de la conflictividad social.

Producto 1.3.  Establecidos Q1,480,625.09
procesos de participacion y
didlogo inclusivos por
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

($191,812.68)

TOTAL Q4.031.727,64 0.00

($522,304)

Proyeccion de ejecucién por cuatrimestre 2023 en Quetzales

ler Cuatrimestre 2do cuatrimestre 3er Cuatrimestre




Monto Contrapartida N/A N/A N/A
Monto Cooperacién Q806,345.52 Q1,612,691.06 Q1,612,691.06
($104,460.80) ($208,921.60) ($208,921.60)
Ejecucion fisica % 20% 40% 40%
Total Q806,345.52 Q1,612,691.06 Q1,612,691.06
($104,460.80) ($208,921.60) ($208,921.60)
VI.  AVANCE FiSICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa

Avance Total %

3. Establecidos
procesos de
participacion y diélogo
inclusivos por
COPADEH y las
instituciones estatales
que participan en las
infraestructuras de la
paz

participacion y didlogo multiactor
implementados. (L.B:0 Meta:2)

L1332 Proporcion de
beneficiarios/as del proyecto que
participan en el disefio y/o

implementaciéon de los acuerdos
generados (desagregado por género,
edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)

o Proyecto Bimestre julio-agosto
[1.1.1. Namero y tipo de marcos 25%
normativos  orientados a la

Producto 1. transformaciéon  de  conflictos

Incrementados los desarrollados (L. B:0 Meta:3)

conocimientos y L1.1.2.  Namero y tipo de

competencias para el mecanismos para el anélisis y toma

abordaje para la de decisiones para el abordaje de la

prevencién y conflictividad social generados y/o

transformacién de los | fortalecido (L.B:0 Meta:2)

conflictos sociales por |I.1.1.3. Proporcién de funcionarios

parte de COPADEH y | publicos cuyas capacidades para la

las instituciones transformacion de conflictos de

estatales que participan |forma participativa, intercultural e

en las infraestructuras | inclusiva han sido

de la paz fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)

Producto 2. 18%

Fortalecidas las

estrategias y

mecanismos de L.1.2.1. Numero de estrategias y/o

coordinacién y mecanismos de coordinacién y

articulacion articulacién interinstitucional (L.B:0

interinstitucional Meta:2)

promovida por la L1.2.2. Naimero de instituciones

COPADEH para la cuyas capacidades han sido

prevencion y fortalecidas por COPADEH para la

transformacion de la prevencion y transformacién de

conflictividad social conflictos. (L.B:0 Meta:2)

Producto L.1.3.1. Numero de espacios de 10%




[.1.3.3. Numero de facilitadores
interculturales  formados  para
promover el entendimiento mutuo,
el manejo de conflictos y la paz
(desagregado por género, edad y
etnia). (L.B:0 Meta:2)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector  que|7.2 Prioridad nacional .Monto % de

y ; . Departamento ejecutado : o
beneficia (ejemplo: |con que se vincula lterritorio} or Depto. | €iecucion
salud, educacion) (Katun 2032) p ( Q)IJ 1 Depto.

Paz y atencion de la ; 1 | Huehuetenango
conflictividad st kge 2 [Quiché

Total

NOTA: la ejecucién del proyecto tiene un area geogréfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos,
Totonicapan, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance
nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energia eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y
Suchitepéquez, apoyo a mesas por conflictos de energia eléctrica, el consultor de apoyo para Direccion
de Sedes Regionales, el Protocolo para vigilancia de derechos humanos y el SART.

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

Contrataciones:

- Contrataci6n de consultor de apoyo para la Direccién de Sedes Regionales (DISER) de COPADEH

- Contratacién de consultor que elaborara Protocolo para la vigilancia de derechos humanos en conflictos
sociales y acciones colectivas, y de seguridad para la actuacién en crisis del personal de la
COPADEH.

- Contratacion de consultor para SART - Implementacién de cambios identificados participativamente
por equipo central y equipos de sedes regionales para la plataforma SART.

- En proceso contratacion de consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapén, Jalapa.

Procesos:

- Lanzamiento de Diplomado de Cultura de Paz y Transformacién de Conflictos Sociales para la
MEDESACH y la CODESAC.

- Acompafiamiento técnico a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Se ha
realizado una identificacion de necesidades de la MEDESACH y la CODESAC para recibir apoyo y
asistencia por parte del equipo, ademas del proceso de formacién. Asimismo, se han identificado y
priorizado conflictos para recibir el acompafiamiento del proyecto en las 4 fases de didlogo: analisis
de condiciones, co-disefio del proceso de didlogo, didlogo y seguimiento a los acuerdos. Actualmente,
ambos conflictos se encuentran en la fase de analisis de condiciones.



- Apoyo logistico para la Mesa Interinstitucional que atiende el tema de Energia Eléctrica y los casos
puntuales que se han abordado en el marco de esta mesa (COCODES - Nueva Concepcion, Escuintla;
Hidro Xacbal)

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTAS DE SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la| Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

Ninguna

Es una donacién y ejecutada por el cooperante

¥ i : Ninguna
La ejecucién financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante
9.3 Ejecucion presupuestaria
Cambio en el sistema de gestion de las agencias
implementadoras afectd a algunos procesos Resolviendo las incidencias surgidas con el operador
administrativos y de generacion de reportes, del sistema para agilizar los procesos

ralentizando el ritmo de ejecucion.
9.4 Ejecucién fisica

Se ha consensuado planificacion 2023 con

Se ha avanzado en la definicién de aspectos COPADEH lo cual ha contribuido a agilizar la
clave lo cual ha permitido agilizar el avance implementacién fisica de las diferentes actividades
fisico de actividades segin lo planificado. priorizadas y consensuadas.

N/

Elaboradg pbr: aéqueline Cristina Franco Orellana Responsable Area Técnica:b’(ew Refiardo VillatordRobledo
Encargadoe de Cpoperacion Investigador Profesional




-l
Segepldn

Secre:orio da Ploniicocion y Progromacién

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-87 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto (adiclonado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afo:

Fecha de envio;
Dependencia:
Institucién:

Bimestre: 4

2023

08/09/2023

Direccion de Atencidn a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

1. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:
No. de Donacién:

No. de Acuerdo gubernative/ ministerial/ resolucién:

Fuente Cooperante:
Direccién Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccién de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:
Fecha de suscripcién:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerialf resolucién):;

Fecha de finalizacién de la fase de ejecucién:
Fecha de finalizacién original:
Fecha de finalizacién vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Enmienda Registroen el
sistema

Lic. Fredmann Pacay
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI299

Consolidando infraestructuras para sostener la paz
00130028, ;, PBF/GTM/B-6

062-2022-COPADEH

Sistema de Naciones Unidas (SNU)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el
abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos sociales.

1. Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las infraestructuras de la paz.

2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacién y articulacién
inte'rf?stitucinnal para la prevencion y transformacion de la conflictividad
social.

3. Fortalecer procesos de participacién y dialogo inclusivos por
COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la
paz.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/12024




Tipo de Cooperacién:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento

FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucion Directa

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucion:
Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 609,400.00 4,704,031.73
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

Otros aportes 0.00 0.00 0.00000

‘Monto Total

0.00
031.73

Distribucion del monto Moneda Manto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutara la DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 609,400.00 4,704,031.73
Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE

Total: 0.00 0.00

i;‘[[is‘-i_(e {ota

rama o Proyecto:
Denominacion

Beneficiarios del Prog

Niumero de beneficiados

Genero Rango de edad

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:
Fecha Monto M(Qriginal) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)

10/1/2022 609,400.00 7.71912 4,704,031.73

10/1/2023 36,762.44 7.71912 283,773.69

9/5/2023 572,637.56 7.711912 4,420,258.04
7.71912

9/5/2023 -609,400.00 -4,704,031.73

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):



Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Maonto Monto Total Monto % de Avance
Programal/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
CIEhGES Componente

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 1,952,937.36 0.00 1,952,937.36 662,376.74
conocimientos y competencias para el abordaje para la

prevencién y transformacion de los conflictos sociales por

parte de COPADEH y las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 883,067.32 0.00 883,067.32 131,826.89
mecanismos de coordinacion y articulacion interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 1,868,027.05 0.00 1,868,027.05 900,670.45
participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las

instituciones estatales que participan en las infraestructuras

de la paz.

Componente /Indicador IResultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
ProgramalProyecto {Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 0.00 0.00 0.00 0.00
conocimientos y competencias para el abordaje para la

prevencion y transformacién de los conflictos sociales por

parte de COPADEH y las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 0.00 0.00 0.00 0.00
mecanismos de coordinacidn y articulacion interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencién y

transformacién de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

participacion y didlogo inclusivos por COPADEH las

Ic?stlituciones estatales que participan en las infraestructuras
e la paz.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucién Presupuestaria del Afio

Modificado Vigente Ejecutado

Ejecucion programada (meta) realizada durante el presente afio segiin POA
Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero{Fuente Cooperante) 806,345.52 1,612,691.06 1,612,691.06

VI. AVANCE FisSICO

Componente!/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos 10% 35.00 %
procesos de participacion y didlogo inclusivos por

COPADEH las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las 18 % 73.00 %
estrategias y mecanismos de coordinacion y

articulacién interinstitucional promovida por la

COPADEH para la prevencién y transformacion

de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 25 % 69.00 %
conocimientos y competencias para el abordaje

para la prevencion y transformacién de los

conflictos sociales por parte de COPADEH y las

instituciones estatales que participan en las

infraestructuras de la Paz.

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Total

(Departamento - Municipio) (En Quetzales)
GUATEMALA 0.00 0.00
TOTONICAPAN 0.00 0.00



QUETZALTENANGO 0.00 0.00

SAN MARCOS 0.00 0.00
HUEHUETENANGO 0.00 0.00
BAJA VERAPAZ 0.00 0.00
ALTA VERAPAZ 0.00 0.00

Vill. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ano en curso
36.03 % 59.00 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

Desembolsos

Es una donacién y es ejecutada por el cooperante. Ninguna
Ejecucién Financiera

La ejecucién financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecucién presupuestaria

Cambio en el sistema de gestién de las agencias implementadoras afecté Resolviendo las incidencias surgidas con el operador del sistema para
a algunos procesos administrativos y de generacién de reportes, agilizar los procesos.
ralentizando el ritmo de ejecucién.

Ejecucién fisica

Se ha avanzado en la definicién de aspectos clave lo cual ha permitido Se ha consensuado planificacién 2023 con COPADEH lo cual ha
agilizar el avance fisico de actividades segun lo planificado. contribuido a agilizar la implementacién fisica de las diferentes actividades
priorizadas y consensuadas.
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto {adicionado Decreto Namero 13-2013, Articulo 33)

I INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 4
Afio: 2023
Fecha de impresién: 08/09/2023

II-INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYEGTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Cadigo SIGEACI: SIGEACI299

Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

Dependencia: Direccién de Atencién a la Conflictividad

Institucién: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHQOS HUMANOS -
COPADEH-

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con

herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevencion y
transformacion de los conflictos sociales.

No. de Donacién: 00130028, ; PBF/IGTM/B-6

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcién: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacion vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

1ll. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANGIERQ

Monto Suscrito: Q. 4,704,031.73
Monto total de desembolsos recibidos Q. 4,704,031.73
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 1,694,874.08
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q. 1,694,874.08
% Avance Financiero: 36.03
% Avance Fisico: 59.00

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

-

Elaborado por:?Jagq line Cristina Franco Orellana esponsable Area Técni
Encargado de Cooperacién Investigador Profesional

ery Renardo Villatoro Robledo
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Proyecto Promoviendo
la gestion del entorno social, politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia: Unidad de Planificacién
Institucion: Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos —
COPADEH-

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Méxima Autoridad de la institucién: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Correo electronico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico: fredmann.pacay(@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

Nombre: Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electrénico: nery.villatoro@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:

Nombre Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo: Encargada de Cooperacion

III.  INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Promoviendo la gestion del entorno social, politico

311 | Nombre del Programa o Proyecto  |e institucional para contribuir a disminuir la
conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
312 [No. de Donacién 00130021 PBF/GTM/B-5
513 No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion 063-2022-COPADEH
314 | Fuente Cooperante Fondo para la Consolidacién de la Paz
3.15 | Direccién Fisica del Proyecto 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
316 | Teléfono directo del Proyecto 2316-5500/2303-0400

Agencias del Sistema de Naciones Unidas
FAO-OACNUDH-PMA

8 Institucion Ejecutora

7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de

3.1.8 Di i6n de la Institucion Ej ; , : v
AR e i Agricultura, Ganaderia y Alimentacién (MAGA)

319 | Namero de teléfono del proyecto 2316-5500 / 2303-0400
o Sectores que beneficia el Derechos Humanos, Reduccion de la conflictividad
' programa/proyecto agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
a1 Fecha que solicito opini6n del
| programa/proyecto a Segeplén: 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto
I | Plan Nacional de Desarrollo: K'atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.




Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (metal.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a),
ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).

seguridad en el desarrollo

Politica General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y

Metas estratégicas de desarrollo: Reduccién de la pobreza y proteccién social, Crear
instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan
Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcién o 31 Agosto 2022
322 | Fecha de inicio 31 Agosto 2022
323 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) 23 Septiembre 2022
324 | Fecha de finalizacién de la fase de

ejecucion 05 Enero 2024
325 | Fecha de finalizacién original 05 Enero 2024
326 | Fecha de finalizacion vigente 05 Enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacién)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacion
34.1 Cooperacién financiera no reembolsable CTNR v
342 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 | Cooperacidn en especie no reembolsable CENR
344 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
351 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | En ejecucién plena v
353 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
354 Suspendido
355 | Finalizado




3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcion de desembolsos:

361 1, Los desembolsos estn sujetos al cumplimiento de alguna condicidn contractual?
SI
v NO
362. | Desembolsos SIUNO | 363 | Condicion
3621 | Primer Desembolso SI N/A
3622 |Desembolsos intermedios No N/A
3623 |Desembolso Final No N/A
3624 | Fecha limite para requerir desembolsos | N/A
3.7 Modalidad de Ejecucién SI/NO
3.7.1 Directa N/A
372 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
373 Ejecutado por un Tercero N/A
3.8 Mecanismos de Ejecucién
381 Se encuentra registrado en SICOIN | si| [NOTX
3.8 Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [magque con X)
3821 | Normas o guias del Cooperante: X
3822 |1 ey de Contrataciones del Estado:
3823 | Otro (especifique)
3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Organismo/Fuente
38.1.1 | Institucién 38.14 | Cooperante
Correlativo/programa-
3812 |Institucion Ejecutora 38.15 |proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
3.9 Datos Financieros Moneda moneltid:g:'?ginal Tipo de cambio guoe“t;l;; I;
391 Monto suscrito con la Q.
fuente cooperante Délar USA $252,574.83 7.71912! 1.949,655.42
+- Enmiendas
= Q.
Montototal Dolar USA | $252,574.83 | 7.71912 | 1.949,655.42
g .p Monto : . Monto en
3.10 Distribucién por Fuente Moneda o daoFiBIAA] Tipo de cambio Citales
3.101 Monto que ejecutari la Q.
fuente cooperante Doélar USA $252,574.83 7.71912 1.949,655.42
Monto que ejecutara la
3.10.2 At
institucion - - z ’
3.103 Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique - - - -
3104
3105
Monto total Délar USA $252,574.83 7.71912 Q.

! Tipo de cambio: Q 7.71912 por USS$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.




1.949,655.42

3.11 Fecha limite para comprometer recursos

Fecha

SR BT Ll T O S AN (o e S DTS TIE e. e T

3.112 | Aporte nacional (contrapartida) | | G

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3121 [ Objetivo general Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para
realizar una mejor prevencién y gestién de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

3122 | Objetivo especifico 1 |Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el 4rea de
intervencién, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y
del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencién y
gestion de la conflictividad agraria.

31231 Objetivo especifico 2 | Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de
la conflictividad agraria.

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic, integrado por las agencias FAO-OACNUDH-
WEFP, se encuentra en etapa de implementacion de acciones y ha finalizado dos (2) médulos de
capacitacion dirigida a funcionarios publicos de Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal,
(Modulo 1. “Estandares Internacionales de Derechos Humanos” y Médulo 2. “La Gobernanza
en Seguridad Alimentaria y Nutricional”); del Médulo “Conflictividad Agraria en el marco de
las Directrices Voluntarias de la Gobernanza de la Tierra”, se han desarrollado 3 de 8 sesiones;
se preve que de septiembre a noviembre del 2023 se realizaran las 5 sesiones restantes.

Respecto al registro de los participantes se distribuyé segun su auto identificacion étnica-
cultural y de acuerdo con la variable “Pueblo de Pertenencia” establecida en el "Compendio
Estadistico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en linea.
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/20211230192119ITIf0 Taxw7mbshQNenol

w9AIK ScR4pMt.pdf

3.13 | Beneficiarios del Pro%rama o Proyecto

Instituciones SI/NO II:‘J.e cqtoni Instituciones Co-ejecutores

oo, dinctors rincipa
SRR e e PMA
= St OACNUDH

Personas Localidad Hombres Mujeres
3.13.2 | (Beneficiados g  SEban: ) | 53 b ki

indirectos®) No Indigena SI 21 35

Instituciones Indigena SI 98 81

? Beneficiario directo y socio principal en la articulacién e implementacion del proyecto sera la COPADEH.

* Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias
estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevencidn y atencion de
la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y lideres
comunitarios que participan en las mesas de di4logo multiactor que privilegia el didlogo y aplican métodos alternos

de resolucién de conflictos relativos a la tierra.
4




vinculadas al
abordaje agrario No Indigena
Indigena

IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 06/Enero/2022 $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
2.
4.1.1 Monto Total $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42

*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCION FINANCIERA

No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa *Monto suscrito Monto
o Proyecto Ejecutado
Julio-agosto 2023
| Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestién de la conflictividad agraria con enfoque de
' derechos humanos en el Valle del Polochic.
Producto 1. Las instituciones publicas en el 4rea de Q. 1.033,722.77 Q. 474,309.98

intervencion adquieren conocimientos y habilidades para
mejorar la prevencién y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en el Q. 915,932.65 Q. 229,200.49
uso de las herramientas y metodologias estandares de
derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

421 Monto Total Q. 1.949,655.42 Q. 703,510.47

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado
0 Meta)
*La distribuci6n, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio
Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %o

Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A




Noviembre

N/A N/A

N/A

N/A N/A

Diciembre

N/A N/A

N/A

N/A N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.

Mes: N/A

Justificacion: | Mes: N/A
Modificaciones Mes: N/A
dggr:::ﬁ:::ii) Mes: N/A
Mes: N/A

*Ampliar nimero de lineas segan sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programacién aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador

Monto asignado,

Monto asignado,

, de monto de de monto de
Resultadko 1. La COPADEH incrementa sus C 3 ~
) : ; G s ooperante Contrapartida (afio
capacidades para la gestion de la conflictividad 2023)
agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle (afio 2023)
del Polochic.
Producto 1. Las instituciones publicas en el area de Q. 755.291.54 N/A
intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencion y gestion de la
conflictividad agraria con enfoque de SAN.
Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en Q. 833,024.19
el uso de las herramientas y metodologias estédndares
de derechos humanos y sensibles al género para el
abordaje de la conflictividad agraria.
TOTAL Q. 1,588,315.73 N/A




Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP)
proyectaron la ejecucion fisica en 23%, 47% y 30% distribuido en los 3 cuatrimestres, lo que
incluye el 7% de los costos de operacién a ejecutar en el 2023.

ler Cuatrimestre | 2do cuatrimestre | 3er Cuatrimestre [Total 4 trimestres
Monto N/A N/A N/A
Contrapartida
Monto Q. 365,312.62 Q.746,508.39 Q.476,494.72 Q. 1,588,315.73
Cooperacion
Ejecucion fisica 23% 47% 30% 100%
Total Q. 365,312.62 Q.746,508.39 0Q.476,494.72 Q. 1,588,315.73

AVANCE FiSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WEFP)
presentan el informe de avance fisico correspondiente a las actividades desarrolladas durante
julio y agosto 2023. El programa conjunto dispone de herramientas de seguimiento, monitoreo y
evaluacién que permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual,
las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género. Dichas herramientas de apoyo
permiten organizar reuniones de trabajo interagenciales y con el equipo designado por
COPADEH (DIDAC-DISER-DIFOPAZ) para consensuar los avances en la ejecucion financiera
y programética. En el anexo 1 se detallan las actividades por Resultado, Producto y actividades.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o
Proyecto

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la

gestion de la conflictividad agraria con enfoque de derechos

humanos en el Valle del Polochic.

Producto 1. Las instituciones publicas en el 4rea de

intervencién adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la prevencion y gestién de la conflictividad

Avance Total %

P1 | agraria con enfoque de SAN. 40%
Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en el
uso de las herramientas y metodologias estandares de
derechos humanos y sensibles al género para el abordaje

P2 | de la conflictividad agraria. 37%

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado
0 Meta)




VII. COBERTURA TERRITORIAL

7.1 Sector  que|7.2 Prioridad nacional L MGt dissutadi % de
beneficia  (ejemplo: [con que se vincula [?em' foHo] i De[JJ to. (Q) ejecucion
salud, educacion) (Katun 2032) ¥ Depto.
Derechos Humanos, Q. 414.401.25 39%
Reduccidn de la Meta 1, Resultado 1.1, Alta Verapaz
conflictividad agraria, | lineamiento ¢). Meta 4, 0. 289.109.22 1%
Seguridad Resultado 4.1, SR LA
Alimentaria y lineamiento a).
Nutricional Izabal
Total Q. 703.510.47 100%

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

() Se adjunta cuadro con el avance fisico en funcién del marco de resultados del proyecto
correspondiente al bimestre julio-agosto 2023




IX.  DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la| Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

Es una donacion y ejecutada por el cooperante Ninguna

) ) ) Ninguna
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante

9.3 Ejecucion presupuestaria

Ninguna

9.4 Ejecucion fisica

Ninguna

Elaborado pgr: Jao&nfeiine Cristina Franco Orellana Responsable Area Técnica:ﬁer illatoro Robledo
Encargado de Cooperacién Investigador Profesional
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Segepldn

Secre:cria de Plonficocion y Progromacidn

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Repiblica, Ley Organica del Presupuesta (adicionado Decrato Némero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
ARo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 4

2023

08/09/2023

Direccién de Atencién a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electrénico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

1. INFORMACGION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cadigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucién Ejecutora:

Direcci6n de la Institucién Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programal/Proyecto:

Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacién de la fase de ejecucién:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacién vigente:

Lic. Fredmann Armando Pacay Cu
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI301

Promoviendo la gestion del entorno social politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00130021 PBF/GTM/B-5

063-2022-COPADEH

(O'__r'ganizacién de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacién
0)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANQS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Dotar a la Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
{COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar
una mejor prevencion y gestion de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el drea de
intervencién, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género
y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencion y
gestion de la conflictividad agraria.

2.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologfas
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro
Codigo Fechade Fechade  Cambio Realizado




Enmienda Registro en el
sistema

Tipo de Cooperacién:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucién

Condiciones para la aprobacién pcién de desembolsos:
Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperante Ejecucidn directa

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucién:

Registro de SICOIN:

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 252,574 .83 7.71912 1,849,655.42
cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 252,574.83 1,949,655.42
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

Otros aportes 0.00 0.00 0.00000 0.00

Monto Total

Distribucion del monto Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutard la DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655.42
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 252,574.83 1,949,655.42
Monto que ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucién ESTADOUNIDENSE

Total:

Monto

otal

Beneficiarios del Prog
Aea

rama o Proyecto:
Denominacion Genero

Rango de edad Numero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:
Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022 252,574.83 7.71912 1,949,655.42

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante {montos en Quetzales);

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente

ALL



COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 1,033,722.77 0.00 1,033,722.77 889,047.33
area de intervencién adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la prevencion y gestién de la conflictividad

agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones plblicas 915,932.65 0.00 915,932.65 550,980.41
incorporan en el uso de las herramientas y metodologlas
estandares de derechos humanos y sensibles al género para
el abordaje de la conflictividad agraria.

Total

Ejecucién del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Manto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 0.00 0.00 0.00 0.00
area de intervencion adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad

agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 0.00 0.00 0.00 0.00
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para
el abordaje de la conflictividad agraria.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucién Presupuestaria del Afio

Modificado Vigente Ejecutado

0.00 0,00

Ejecucién programada (meta) realizada durante el presente afio segiin POA
Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero{Fuente Cooperante) 365,312.62 746,508.39 476,494.72

VI. AVANCE FiSICO

Componentel Indicador/ Resultado/ Metal del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones 37 % 96.00 %
publicas incorporan en el uso de las

herramientas y metodologias estandares de

derechos humanos y sensibles al género para el

abordaje de la conflictividad agraria.

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones 1% 97.00 %
publicas en el area de intervencion adquieren

conocimientos y habilidades para mejorar la

prevencion y gestién de la conflictividad agraria

con enfoque de SAN

VIl. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Total
(Departamento - Municipio) (En Quetzales)

VIll. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ano en curso
74.37 % 96.50 % NeuN %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

Desembolsos

Es una donacién y ejecutada por el Cooperante Ninguna

Ejecucién Financiera

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecucién presupuestaria

A2



Ejecucidn fisica

Ninguna

Ninguna

n Z



Secrercria de Plonifcocion y Progromacién

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del Presupuesto {adicionado Decreto Nomero 13-2013, Articulo 33)

I INFORMAGION GENERAL DEL REPORTE
Periodo que reporta: Bimestre: 4
Ano: 2023

08/09/2023

Fecha de impresién:

[IF INFORMAGION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Caédigo SIGEACI: SIGEACI301

Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestién del entorno social politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

Dependencia: Direccién de Atencién a la Conflictividad

Institucién: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Objetivo General: Dotar a la Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ¢ COPADEH- de

conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevencién y
gestion de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un
enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

No. de Donacién: 00130021 PBF/GTM/B-5

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcién: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacién vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Organizacion de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacion (FAO)

11l RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Monto Suscrito: Q. 1,949,655.42
Monto total de desembolsos recibidos Q. 1,949,655.42
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 1,450,027.74
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado: Q. 1,450,027.74
% Avance Financiero: 74.37
% Avance Fisico: 96.50

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

———
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