CUATEMALA POR LA PAZ Y LOS

COMISION
GOBIERNO /- PRESIDENCIAL
DERECHOS HUMANOS

Guatemala, 07 de noviembre 2023
OFICIO REF. No. DE-534-2023/COPADEH/RACE/jcfo
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Sefiora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Organica de
Presupuesto, Decreto Numero 101-97 del Congreso de Ia Republica de Guatemala, articulo 53 Bis

“Informes sobre Ia Utilizacion de Recursos Provenientes de |a Cooperacidn Externa, Reembolsable
¥ No Reembolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente las “Fichas de Cumplimiento del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el “Sistema de Gestién, Ejecucion %
Analisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Planificacion y

Programacién de Ia Presidencia, correspondientes al Bimestre Septiembre-Octubre 2023 de los
siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestion del entorno social, politico e instituciona

para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Financiero IAFF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las muestras de mi cohsideracié y estima.

Atentamente,
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GUATEMALA POR LA PAZ Y LOS

DERECHOS HUMANOS

COMISION
I I GOBIERNO (/- PRESIDENCIAL

Guatemala, 07 de noviembre 2023
OFICIO REF. No. DE-535-2023/COPADEH/RACE/jcfo

Respetable sefior Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgénica de
Presupuesto, Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Articulo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacion de Ia Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico ¥y Financiero -IAFF-" emitidas por el
‘Sistema de Gestién, Ejecucién y Andlisis de Ia Cooperacién Internacional -SIGEACI-",
correspondientes al V Bimestre Septiembre-Octubre 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.

2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e institucion para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el informe de Avance Fisico y Finariciero IAFF y el Inform
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterand tras de mi cpnsideracién y estima.
Atentamente, )
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Candido Fernando Leal Gémez

PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023

COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA . ontreras Escobar
Su Despacho. Dr. Rafiuro ireClor Ejecutivo
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DERECHOS HUMANOS

’ COMISION
GCOBIERNO PRESIDENCIAL
GUATEMALA ] POR LA PAZ Y LOS

Guatemala, 07 de noviembre 2023
OFICIO REF. No. DE-536-2023/COPADEH/RACE/jcfo

Respetable sefior Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Organica de
Presupuesto, Decreto Ndmero 101-97 del Congreso de la Repiblica de Guatemala, Articulo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el
“Sistema de Gestion, Ejecucidon y Andlisis de Ia Cooperacién Internacional -SIGEACI-",
correspondientes al V Bimestre Septiembre-Octubre del afio 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e instifucional para
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

contribuir a

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisicb

y Financiero IAFF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandele las muestrag de mi consideracién y estima.
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO
INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia: Unidad de Planificacion

Institucion: Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Maxima Autoridad de la institucion
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Correo electronico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt
Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)
Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico. fredmann.pacay@copadeh.gob.gt
Datos del Coordinador responsable del Area Técnica.

Nombre: Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo
Correo electrénico: nery.villatoro@copadeh.gob.gt
Datos de quien elabora el informe:

Nombre

Cargo:

III.INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Consolidando infraestructuras para sostener la paz
3.1.2 | No. de Donacién 00130028 PBF/GTM/B-6
313 No. De Acuerd.o‘ . .

) gubernativo/ministerial/resolucion 062-2022-COPADEH
3,14 |Fuents Cooperants Sistema de Naciones [LJJIT:(éaSs C((};])\]UD, ONU Mujeres vy
3.1.5 | Direccion Fisica del Proyecto 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6 | Teléfono directo del Proyecto 2384-3100
3.1.7 | Institucion Ejecutora PNUD, ONU Mujeres y UNESCO

5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel

3.1.8 | Direccion de la Institucion Ejecutora 10. Citiliad d& Guatemala, 01014

3.1.9 | Numero de teléfono del proyecto 2384-3100/2316-5500
31 Sectores que beneficia el

" | programa/proyecto Paz y atencion de la conflictividad
1] Fecha que solicito opinion del

""" | programa/proyecto a Segeplan: 21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

Is Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032

2. Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reduccion de la Pobreza
3 Politica General de Gobierno 2020-2024

+ Politica Agraria




Politica de Desarrollo Social y Poblacion

Politica Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 | Fecha de suscripcion 31 agosto 2022
3.2.2 | Fecha de inicio 31 agosto 2022
3.2.3 | Fecha de aprobacion (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 septiembre 2022
3.2.4 |Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 5 enero 2024
3.2.5 | Fecha de finalizacién original > enero 2024
3.2.6 | Fecha de finalizacion vigente 5 enero 2024

%

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacion
3.4.1 | Cooperacion financiera no reembolsable CFNR ik
3.4.2 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 | Cooperacion en especie no reembolsable CENR
3.4.4 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
3.5.2 | En ejecucion plena v
3.5.3 | En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 | Suspendido
3.5.5 |Finalizado
3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
3.6.1 | ;Los desembolsos estan sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
SI NO x
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | 3.6.3 | Condicién
3.6.2.1 | Primer Desembolso N/A
Desembolsos
3.6.2.2 | intermedios N/A
3.6.2.3 | Desembolso Final N/A
3.6.2.4 | Fecha limite para requerir desembolsos I N/A
3.7 Modalidad de Ejecuciéon SI/NO
3.7 Directa
3.7.2 Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
393 Ejecutado por un Tercero




3.8 Mecanismos de Ejecucion

3.8.1 |Se encuentra registrado en SICOIN EEEEET X
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [maque con X|
3.8.2.1 | Normas o guias del Cooperante: X
3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:
3.8.2.3 | Otro (especifique)
3.8.1 | Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Institucion 3.8.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucion Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
Monto .
3.9 Datos Financieros Moneda moneda Aipa |'ie ik
¢ cambio Quetzales
original
3.9.1 Monto suscrito con la
fuente cooperante Délar USA 609,400.00 7.71912 4.704.031.73
+/- Enmiendas
- Monto total Délar USA | 609.,400.00 771912 | 4.704.031.73
Monto .
3.10 Distribucién por Fuente Moneda moneda Tipo ¢.ie HARInER
s cambio Quetzales
original
3.10.1 | Monto que ejecutara la
fuente cooperante Doélar USA 609.400.00 7.71912 4,704.031.73
Monto que ejecutara la
3.10.2  |institucion
3.10.3 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique
3104 Otros aportes
3.10:5
Monto total 609,400.00 7.71912 4,704.031.73
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. Yo
3.11.1 | Fuente cooperante e T
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) e
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3.12.1 Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
Obieti para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar
jetivo general : i 2 :
el abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos
sociales.
3:12.2 Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
Objetivo especifico 1 | prevencion y transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las infraestructuras de la paz.
3123 Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacion y articulacion
Objetivo especifico 2 | interinstitucional para la prevencion y transformacion de la
conflictividad social.
3.12.4 | Objetivo especifico 3 | Fortalecer procesos de participacion y dialogo inclusivos por

3
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la paz.

COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
Instituciones SI/NO EJ.c RRiaY Instituciones Co-ejecutores
s | Principal
3131 (beneficiario directo') ONU Mujeres
COPADEH S1 PNUD UNESCO
Localidad i SI/NO Hombres Mujeres
Urbana :
Personas No-Indigena
3.13.2 | (beneficiarios NO | Indigena
indirectos?) Rural” 2
No Indigena
Indigena
IV. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos

directos)
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 10 enero 2022 $609,400.00 7.71912 4,704.031.73
4.1.1 Monto Total $609,400.00 7.71912 Q4,704.031.73
*Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCION FINANCIERA
No. Componente/indicador /Resultado/ | Monto suscrito** Monto
Meta del Programa o Proyecto* Ejecutado
Septiembre-octubre
2023
Resultado 1. Las instituciones estatales Q 404,854 .46

que participan en las infraestructuras de
paz, coordinadas por COPADEH,
mejoran el abordaje para la prevencién
y transformacion de los conflictos
sociales.

Q4,704.031.73
($609,400.00)

($52,447.10)

' Beneficiario directo y socio principal en la articulacion e implementacion del proyecto serd la COPADEH.

* Las personas beneficiarias indirectas serdn los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a
nivel nacional y departamental que intervienen en la atencion a la conflictividad en el area de intervencion que
reciben asesoria y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y
otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para
resolver conflictos por la via del didlogo.




Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el
abordaje para la prevencion y
transformacion de los conflictos
sociales por parte de COPADEH y las
instituciones estatales que participan en
las infraestructuras de la Paz.

Q 1,952,937.36
($253,000.00)

(Q222,653.46
($28,844.41)

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacion y articulacion
interinstitucional promovida por la
COPADEH para la prevencion y
transformacion de la conflictividad
social.

Q 883,067.32
($ 114,400.00)

Q 65,705.54
($ 8,512.05)

Producto 1.3. Establecidos procesos de
participacion y didlogo inclusivos por

4. COPADEH y las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

Q 1,868,027.04
($242,000.00)

Q 116,486.46
($ 15,090.64)

4.2:.1 Monto Total

Q4,704.031.73
($ 609,400.00)

Q 404.854.46
($52,447.10)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
** La distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*%* Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCION.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Ao

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* Y
Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado™, en el reporte de ejecucion de gastos del
SICOIN.
Justificacion: | Mes: N/A
Modificaciones | Mes: N/A
(Aumentos y Mes: N/A
disminuciones) Mes: N/A
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Mes:

N/A

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las

modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del
Componente/meta/indicador

Monto asignado, de
monto de Cooperante
(ano 2023)

Monto asignado, de
monto de
Contrapartida (ano
2023)

Resultado 1. Las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de paz,
coordinadas por COPADEH,
mejoran el abordaje para la
prevencion y transformacion
de los conflictos sociales.

(Q4,031,727.64
($522,304)

Producto 1.1. Incrementados
los conocimientos y
competencias para el abordaje
para la  prevencion vy
transformacion de los
conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz.

01,706,630.82

($221,091.32)

Producto 1.2: Fortalecidas las
estrategias y mecanismos de
coordinacion y articulacion
interinstitucional  promovida
por la COPADEH para la
prevencion y transformacion
de la conflictividad social.

Q844,471.73
($109.400.00)

Producto 1.3.  Establecidos
procesos de participacion y
dialogo inclusivos por
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

Q1,480,625.09

($191,812.68)

TOTAL

04.031.727,64

($522.304)

0.00




Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales

ler Cuatrimestre 2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Monto Contrapartida

N/A N/A

N/A

Monto Cooperacion

806.345.52 Q1,612,691.06

($104,460.80) ($208,921.60)

Q1,612,691.06

($208,921.60)

Ejecucion fisica %

20% 40%

40%

Total

Q806,345.52 Q1,612,691.06

($104,460.80) ($208.,921.60)

Q1,612,691.06

($208,921.60)

VI

AVANCE FISICO

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa

Avance Total %
Bimestre septiembre-

3. Establecidos
procesos de
participacion y didlogo
inclusivos por

participacion y dialogo multiactor
implementados. (L.B:0 Meta:2)
1.1.3.2. Proporcion de

o Proyecto octubre
[1.1.1. Namero y tipo de marcos 28%
normativos  orientados a la

Producto 1. transformacion de conflictos

Incrementados los desarrollados (L. B:0 Meta:3)

conocimientos y [.1.1.2.  Numero y tipo de

competencias para el mecanismos para el analisis y toma

abordaje para la de decisiones para el abordaje de la

prevencion y conflictividad social generados y/o

transformacion de los | fortalecido (L.B:0 Meta:2)

conflictos sociales por [I.1.1.3. Proporcién de funcionarios

parte de COPADEH y | publicos cuyas capacidades para la

las instituciones transformacion de conflictos de

estatales que participan |forma participativa, intercultural e

en las infraestructuras | inclusiva han sido

de la paz fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)

Producto 2. 4%

Fortalecidas las

estrategias y

mecanismos de [.L1.2.1. Namero de estrategias ylo

coordinacion y mecanismos de coordinaciéon y

articulacion articulacion interinstitucional (L.B:0

interinstitucional Meta:2)

promovida por la [.L1.2.2. Nomero de instituciones

COPADEH para la cuyas  capacidades han  sido

prevencion y fortalecidas por COPADEH para la

transformacion de la prevencion y transformacién de

conflictividad social conflictos. (L.B:0 Meta:2)

Producto [.1.3.1. Namero de espacios de 15%

beneficiarios/as del provecto que




COPADEH vy las participan en el disefio y/o
instituciones estatales | implementacion de los acuerdos

que participan en las generados (desagregado por género,
infraestructuras de la edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)
paz

[.1.3.3. Numero de facilitadores
interculturales ~ formados  para
promover el entendimiento mutuo,
el manejo de conflictos y la paz
(desagregado por género, edad y
etnia). (L.B:0 Meta:2)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII. COBERTURA TERRITORIAL

Monto

74 Sector  que| 7.2 Prioridad nacional i Y% de
. p : Departamento ejecutado 2 e
beneficia (ejemplo:|con que se vincula ferritario] or Dento. | clecucion
salud, educacién) | (Katun 2032) P ( Q)P " | Depto.
Paz y atencion de la : 1 | Huehuetenango
conflictividad Sto, Bye 2 | Quiché

Total

NOTA: la ejecucion del proyecto tiene un area geogrifica determinada (Quetzaltenango, San
Marcos, Totonicapan, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen
alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energia eléctrica, que han cubierto
Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIII. RESUMEN DE EJECUCION

Contrataciones:
- En proceso de contratacion de consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapén,
Jalapa. La informacién sera de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto.

Convenios:
- Grant firmado con FLACSO para formacién a funcionarios de COPADEH en el analisis y mapeo
de actores y herramientas de georreferenciacion de conflictos.

Procesos:

- Habilitada, en proceso de socializacion y pruebas piloto, e incorporadas las mejoras para atender
necesidades institucionales actuales en la Fase 2 del Sistema de Alerta Temprana -SART- de
COPADEH para registro de informacion de conflictos sociales y monitoreo de la conflictividad.

- Desarrollados 4 modulos (Género, Derechos Humanos, Dialogo Intercultural) del “Diplomado en
Transformacion de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH” con funcionarios de instituciones
que atienden conflictos sociales que forman parte de la Mesa Departamental de Seguridad y
Atencion de la Conflictividad de Huehuetenango (MEDESACH) y de la Mesa Departamental de
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COPADEH y las participan en el disefio y/o
instituciones estatales | implementacion de los acuerdos

que participan en las generados (desagregado por género,
infraestructuras de la edad v etnia). (L.B:0 Meta:40%)
paz

I.1.3.3. Namero de facilitadores
interculturales formados  para
promover el entendimiento mutuo,
el manejo de conflictos y la paz
(desagregado por género, edad y
etnia). (L.B:0 Meta:2) ;

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

VII.  COBERTURA TERRITORIAL

7.1  Sector  que|7.2 Prioridad nacional .Monto % de

" : ) Departamento ejecutado ; o
beneficia (ejemplo:|con que se vincula| | {ferritorio] S Dekto ejecucion
salud, educacion) (Katun 2032) P (Q)P " | Depto.

Paz y atencion de la 1 | Huehuetenango

sonflictividad Sto. Eje 3 Guiche

Total

NOTA: la ejecucion del proyecto tiene un area geografica determinada (Quetzaltenango, San
Marcos. Totonicapan, Huehuetenango, Alta v Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen
alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energia eléctrica, que han cubierto
Retalhuleu y Suchitepéquez.

VIIIl. RESUMEN DE EJECUCION

Contrataciones:
- En proceso de contratacion de consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapan,
Jalapa. La informacion sera de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto.

Convenios:
- Grant firmado con FLACSO para formacion a funcionarios de COPADEH en el analisis y mapeo
de actores y herramientas de georreferenciacion de conflictos.

Procesos:

- Habilitada, en proceso de socializacion y pruebas piloto, e incorporadas las mejoras para atender
necesidades institucionales actuales en la Fase 2 del Sistema de Alerta Temprana -SART- de
COPADEH para registro de informacién de conflictos sociales y monitoreo de la conflictividad.

- Desarrollados 4 modulos (Género, Derechos Humanos, Didlogo Intercultural) del “Diplomado en
Transformacién de Conflictos para una Cultura de Paz y DDHH” con funcionarios de instituciones
que atienden conflictos sociales que forman parte de la Mesa Departamental de Seguridad y
Atencion de la Conflictividad de Huehuetenango (MEDESACH) y de la Mesa Departamental de



Seguridad y Atencion de la Conflictividad (CODESAC) de Quiché, liderado por

CIPREVICA/UNESCO.

- Formacién complementaria impartida por FLACSO a funcionarios de COPADEH sobre
herramientas digitales para mapeo de actores y georreferenciacion de conflictos.

- Curso de Dialogo y Consulta: Estrategias para la Gestion y Transformacion de Conflictos Sociales,
impartido a funcionarios del Instituto Nacional de Electrificacion -INDE-.

- Acompaiiamiento a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Identificados y
priorizados dos procesos de dialogo por la MEDESACH y la CODESAC, e iniciada la asistencia
técnica para el analisis de conflictos y disefio de procesos de dialogo. Avances en el codiseno del
didlogo v la hoja de ruta del conflicto limitrofe en Chiabal, Todos Santos y Chancol, Chiantla en

Huehuetenango.

- Se contintia con apoyo técnico y logistico (desde mayo) a: 1) la Mesa Interinstitucional de Alto
Nivel de Energia Eléctrica integrada por: ENERGUATE, Ministerio de Energia y Minas, Comision
Nacional de Energia Eléctrica, Tercer Viceministerio de Gobernacion, Procuraduria de los Derechos
Humanos, ANAM, Gobernacidon Departamental que corresponda y la Municipalidad; y 2) a
reuniones interinstitucionales para el abordaje de conflictos por energia eléctrica. Casos puntuales
que se han abordado en el marco de esta Mesa: COCODES - Nueva Concepcion, Escuintla; Hidro

Xacbal.

- En desarrollo consultoria para elaboracion de Protocolos de Actuacion en Crisis y resguardo de
Derechos Humanos y de Proteccion de personal de COPADEH con perspectiva de género, para
determinar criterios y normas de actuacion ante crisis y de proteccion a personal en situaciones de
riesgo, generando un abordaje de conflictos mas seguro, normado y eficaz. Entrevistas en
profundidad con funcionarios de COPADEH vy expertos, y grupos focales en Huehuetenango,

Quiché, Alta Verapaz, Chimaltenango y Solola.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE

SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

Es una donacion vy ejecutada por el cooperante

Ninguna

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante

Ninguna

9.3 Ejecucién presupuestaria

Cambio en el sistema de gestion de las agencias
implementadoras afectd a algunos procesos
administrativos y de generacion de reportes,
ralentizando el ritmo de ejecucion.

Se resolvieron incidencias surgidas con el operador
del sistema para agilizar los procesos

9.4 Ejecucion fisica

La coyuntura politica y social en el pais en el
mes de octubre, generd retrasos en los procesos
de formacion y en los desplazamientos al
interior del pais para brindar acompafiamiento y
asistencia técnica.

Se reprogramaron actividades.




Elahgrado por: eline Cristina Franco Orellana ' Féesponsable Area Técnica: Ner;\Renardo Villatoro Robledo
Encargadd de Cooperacion Investigador Profesional
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Segepldn

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacion Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto {adicionada Decrete Numero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
ARo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 5

2023

06/11/2023

Direccion de Atencién a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:
reo Electrénico:
Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:
Correo Electrénico:

‘1ll. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Codigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucién:

Fuente Cooperante:
Direccién Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucién Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:

Obijetivos del Programa Proyecto:
tivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del ProgramalProyecto:
Fecha de suscripcién:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion);

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucién:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacion vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro

Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Enmienda Registro en el

sistema

Lic. ‘Fredmann Pacay
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI299

Consalidando infraestructuras para sostener la paz
00130028, ; PBF/GTM/B-6

062-2022-COPADEH

Sistema de Naciones Unidas (SNU)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el
abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos sociales.

1. Incorporar conacimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH y las infraestructuras de la paz.

2. Facilitar estrategias y mecanismos de coordinacién y articulacién
inte_ri?stiiucional para la prevencion y transformacion de la conflictividad
social.

3. Fortalecer procesos de participaciéon y dialogo inclusivos por
COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la
paz.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024




Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacion
Tipo de Desembolso
FUENTE COOPERANTE

Modalidad de Ejecucion:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucion:
Normas o Guias del Cooperante

P-~qistro de SICOIN:

Datos Financieros:

cion de desembolsos:
Condicion
Ejecutado por la fuente cqqpprgnte

Monto Suscrito (Moneda

Tiempo de Cumplimiento
Ejecucion Directa

Tipe de Cambio

Monto en Quetzales

Original)

Monto suscrito con la fuente DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
cooperante ESTADOUNIDENSE i
Total: . 609,400.00 4,704,031.73
Aporte nacional 0.00 ' 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando
aplique
Total: 0.00 0.00
Otros aportes 0.00 0.00000 0.00

A PR e s e AR AT A R + o S L 1 G 1)
Monto al e A : o 7 Vbl fesie g 4,704,031.73

Distribucion del monte Meoneda
suscrito con [a fuente
cooperante

Monto - Moneda Original

Tipo de Cambio

Monto en Quetzales

Monto que ejecutara la DOLAR . 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE !
Total: : 609,400.00 4,704,031.73
N -to que ejecutara la DOLAR Y 0.00 7.71912 0.00
r\_fuczén ESTADOUNIDENSE i
L ' 0.00
R S, 4,704,031.73

grama o Proyecto:
Denominacion

Beneficiarios del Pro

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO

Rango de edad

Numero de beneficiados

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:
Fecha Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)

10/1/2022

10/1/2023

9/5/2023

9152023

: ("Toia! i

609,400.00

36,762.44

57263756
-509‘400 00 .
609,400.00 ﬁ Fol

Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

7.71912
7.71912
7.71912
7.71912

4,704,031.73

283,773.69
4,420,258.04
-4,704,031.73
4,704,031.73



Componente /Indicador !Resultadd Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance

Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los 1,952,937.36 0.00 1,952,937.36 885,030.20 - 45.32%
conocimientos y competencias para el abordaje para la

prevencion y transformacion de los conflictos sociales por

parte de COPADEH vy las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 883,067.32 0.00 883,067.32 197,532.43 22.37%
mecanismos de coordinacion y articulacion interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 1,868,027.05 0.00 1,868,027.05 1,017,156.91 54.45%

participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las &

gstliiuc‘;ones estatales que participan en las infraestructuras
e la paz.

470403173 000 470403173  2,099,719.54

Ejecucién dela

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programal/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los Q.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
conocimientos y competencias para el abordaje para la - 3

©  rencion y transformacion de los conflictos sociales por

t.__.e de COPADEH y las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
mecanismos de coordinacion y articulacion interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacion de la conflictividad social. |

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos procesos de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
participacion y dialogo inclusivos por COPADEH las
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

Totahat LT AEIRR TR SRR R B RS TR S T SRR 000 0.00

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucion Presupuestaria del Afio

7 : Modificado ) Ejecutado
Total: + 5 PR, Za: SRl Yl s S LR [T Bt 0.00%

Ejecucion

Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante) 806,345.52 1,612,691.06 1,612,691.06

Vi-AVANCE FiSIiCO

Componente/ Indicador/ Resultado/ Metal del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total

RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos 15 % 50.00 %
procesos de participacion y dialogo inclusivos por |

COPADEH las instituciones estatales que

participan en las infraestructuras de la paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las 4% 77.00 %
estrategias y mecanismos de coordinacion y 1

articulacion interinstitucional promovida por la

COPADEH para la prevencion y transformacion

de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.1. Incrementados los ; 28 % 97.00 %
conocimientos y competencias para el abordaje

para la prevencion y transformacion de los

conflictos sociales por parte de COPADEH y las

instituciones estatales que participan en las

infraestructuras de la Paz.
P | e < - R S

 Total:

7
ISV e

A IS SRR T b G, 74.67

VIil. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el himestre que reporta Mento ejecutado Total
(Departamento - Municipio) (En Quetzales)

GUATEMALA } 0.00 0.00
TOTONICAPAN 0.00 0.00




QUETZALTENANGO % 0.00 0.00

SAN MARCOS , 0.00 0.00
HUEHUETENANGO E. 0.00 0.00
BAJA VERAPAZ ' 0.00 0.00
ALTA VERAPAZ - 0.00

5 0.00

Vill. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucion
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Ano en curso

44.64 % 74.67 % NeuN %

iV

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTﬁ DE SOLUCION
D:f|cultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad

8 fi
Desembolsos

Es una donacion y ejecutada por el cooperante. Ninguna.
Ejecucidn Financiera ;
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante. Ninguna.
:cucion presupuestaria i
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante. Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para

agilizar los procesos.

Ejecucion fisica

La coyuntura politica y social en el pais en el mes de octubre, generé Se reprogramaron actividades.
retrasos en los procesos de formacién y en los desplazamientos al |nter|or
del pais para brindar acompariamiento y asistencia técnica.

N’
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Segeplan

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgdnica del Presupuesto {adicionado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

IINEORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:
Ano:
Fecha de impresién:

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO
Codigo SIGEACI:

Nombre del Programa/Proyecto:
Dependencia:

Institucion:

Objetivo General:

No. de Donacién:

Estado del proyecto:

Fecha de suscripcion:

Fecha de inicio:

Fecha de finalizacion vigente:
Fuente Cooperante:

I RESUMEN DE AVANCE FiSICO ¥ FtNANCIERD

Monto Suscrito:

Monto total de desembolsos recibidos
(por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado
(suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutado;
% Avance Financiero:
% Avance Fisico:

D INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Bimestre: 5
2023
06/11/2023 |

SIGEACI299
Consolidandé: infraestructuras para sostener la paz
Direccion de:Atencién a la Conflictividad

SOMlSION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
OPADEH- |

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con
herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevencion y
transformacién de los conflictos sociales.

00130028, ¢, PBF/IGTM/B-6
Seguimiento

31/8/2022

31/8/2022

5/1/2024
Sistema de Naciones Unidas (SNU)

Q. 4,704,031.73
Q. 4,704,031.73

Q. 2,099,719.54
Q. 0.00

Q. 2,099,719.54
44 .64
74.67

Et-PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elabol cqueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperacion

Gerente/ Diggctor/Coordinador

1\

Responsable Area Tecmc{ Nery Renardo Vmat o Robledo
Investigador Pro




INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Proyecto Promoviendo
la gestion del entorno social, politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

[. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia: Unidad de Planificacion
Institucion: Comision Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos —
COPADEBH-

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Méxima Autoridad de la institucién: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electronico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):
Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electrdnico: fredmann.pacay@copadeh.gob.

Datos del Coordinador responsable del Area Técnica,

Nombre: Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo
Correo electrénico: nery.villatoro@copadeh.gob.gt

Datos de quien elabora el informe: _

Nombre Jacqueline Cristina Franco Orellana
Cargo: Encargada de Cooperacion

III.  INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Promoviendo la gestion del entorno social, politico
311 [Nombre del Programa o Proyecto  |e institucional para contribuir a disminuir la
conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

312 |No. de Donaci6n 00130021 PBF/GTM/B-5
315 No. De Acuerdo !

' gubernativo/ministerial/resolucion 063-2022-COPADEH
3.14 | Fuente Cooperante Fondo para la Consolidacion de la Paz
3.5 Direccién Fisica del Proyecto 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
3.1.6 Teléfono directo del Proyecto 2316-5500/ 2303-0400

Agencias del Sistema de Naciones Unidas

3.17 Institucion Ejecutora FAO-OACNUDH-PMA

7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de

318 Di ion de la Institucion Ejecut . § : : o
L~ A e o Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA)

3.19 | Namero de teléfono del proyecto 7 2316-5500 / 2303-0400
o Sectores que beneficia el Derechos Humanos, Reduccion de la conflictividad
' programa/proyecto agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
51 |Fecha que solicito opini6n del |
X programa/proyecto a Segeplan: 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

L. | Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.




Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (metal 4), ODS2 (meta 2.3), ODSS5 (meta 5a),

ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a).

Politica General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y

seguridad en el desarrollo

Metas estratégicas de desarrollo: Reduccion de la pobreza y proteccion social, Crear
instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan
Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Fecha de suscripcion 31 Agosto 2022
322 |Fecha de inicio 31 Agosto 2022
323 |Fecha de aprobacién (acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucion) 23 Septiembre 2022
324 | Fecha de finalizacion de la fase de

ejecucion 05 Enero 2024
325 | Fecha de finalizacion original 05 Enero 2024
326 | Fecha de finalizacién vigente 05 Enero 2024

*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobacion)

No. Nombre Documento Fecha Cambio Realizado:
3.4 Tipo de Cooperacién
341 Cooperacion financiera no reembolsable CTNR v
342 | Cooperacion técnica no reembolsable CTNR
343 | Cooperacién en especie no reembolsable CENR
344 | Cooperacion financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto :
351 | En ejecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas)
352 | En ejecucion plena v
353 | En liquidacién (finalizada la fase de ejecucion)
354 | Suspendido
355 | Finalizado

3.6 Condiciones para la aprobacién y recepcion de desembolsos:

361 | ;Los desembolsos estén sujetos al cumplimiento de alguna condicion contractual?
SI
v NO
3.62. | Desembolsos SI/NO 3.6.3 | Condicion
3621 |Primer Desembolso SI N/A
3622 |Desembolsos intermedios No N/A
3623 | Desembolso Final No N/A

(%]



3624 | Fecha limite para requerir desembolsos N/A |

3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
37.1 Directa N/A
372 | Ejecutado por la Fuente Cooperante SI
313 Ejecutado por un Tercero N/A

3.8 Mecanismos de Ejecucion

38.1 | Se encuentra registrado en SICOIN | 81| {NO|X

382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacién [maque con X]

3821 | Normas o guias del Cooperante: X

3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Estado:

3823 | Otro (especifique)

3.8.1] Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente informacién
Organismo/Fuente

3.8.1.1 | Institucién 38.1.4 | Cooperante
Correlativo/programa-

3.8.12 | Institucion Ejecutora 38.1.5 | proyecto

3.8.1.3 | Fuente de financiamiento

3.9 Datos Financieros

Monto ; : Monto en
o moneda original Tipo de camblo Quetzales

91

Monto suscrito con la
fuente cooperante

Dolar USA $252,574.83 7.71912! Q. 1.949,655.42

+-

Enmiendas

Monto total

Dolar USA $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42

3.10 Distribucion por Fuente

Moneda Mont(_) 4 Tipo de cambio Mants e
moneda original Quetzales

3.10.1 | Monto que ejecutars la
fuente cooperante Dolar USA $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
w553 Mopto que ejecutara la
mstitucion = - - -
3.103 | Aporte nacional
(contrapartida) cuando
aplique - ‘ - “ -
3104 ,
3105
Monto total Délar USA $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. %o
il [Fiehtecooletanie. . oo o oo JEEEEE A0 E L aeees L] e
3112 [Aportenaciopal (contrapartida) 0 [flinit 0 | e ] aee
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*
3121 | Objetivo general Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades
para realizar una mejor prevencién y gestion de la conflictividad

! Tipo de cambio: Q 7.71912 por USS, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.




agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de
derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

3122

Objetivo especifico 1

Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoques de derechos humanos, de
género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la
prevencion y gestion de la conflictividad agraria.

3123

Objetivo especifico 2

Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario.

El programa conjunto PBF Valle del Polochic integrado por las agencias FAO-OACNUDH-
WEFP, se encuentra en etapa de implementacion de acciones; esta en desarrollo el médulo 3
“Conflictividad Agraria y métodos alternativos para la resolucién de conflictos en el marco de
las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra” del proceso de formacién dirigido
a funcionarios publicos de Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal. Se ha finalizado el
moédulo 1 “Estandares Internacionales de Derechos Humanos” y médulo 2 “La Gobernanza en
Seguridad Alimentaria y Nutricional”). Respecto al Maédulo 3, finalizé el de ciudad de
Guatemala y estd en curso en Alta Verapaz ¢ Izabal, previéndose que se completaran las 8
sesiones los dias 21, 22 y 23 de noviembre del 2023.




Respecto al registro de los participantes se distribuy6 segiin su auto identificacién étnica,
cultural y de acuerdo con la variable “Pueblo de Pertenencia” establecida en el "Compendio
Estadistico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible en linea.
https://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2021/12/30/202112301921191TI{0Taxw7mbshQNen
oLWIAIKScR4pMt.pdf

3.13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
e Ejecutor g :
Instituciones SI/NO Princios Instituciones Co-ejecutores
: e rincipal
3131 (Beneficiado directo?) : PMA
COPADEH SI FAO ‘ OACNUDH
 Localidad | Hombres
Personas ‘Urbana
(Beneficiados No Indigena
3.13.2 | indirectos?) .
Mg Si
Instituciones
vinculadas al
abordaje agrario

IV.  AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )
No. Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 06/Enero/2022 $252,574.83 : 7.71912 Q. 1.949,655.42
2
4.11 Monto Total $252,574.83 7.71912 Q. 1.949,655.42

*Ampliar niimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCION FINANCIERA
No. | * Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa *Monto suscrito Monto
o Proyecto Ejecutado
Septiembre-
Octubre
| Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestién de la conflictividad agraria
) con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
Producto 1. Las instituciones puablicas en el 4drea de Q. 1.033,722.77 Q. 3,431.04
intervencion adquieren conocimientos y habilidades para
mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.
Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en el Q. 915,932.65 Q. 4,842.01
uso de las herramientas y metodologias estandares de
derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

? Beneficiario directo y socio principal en la articulacién e implementacion del proyecto sera la COPADEH.

3 Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias
estatales a nivel Central y Departamental (Alta Verapaz e [zabal) que realizan acciones de prevenci6n y atencién
de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y lideres
comunitarios que participan en las mesas de didlogo multiactor que privilegia el didlogo y aplican métodos
alternos de resolucién de conflictos relativos a la tierra.



4.2.1 Monto Total Q. 1.949,655.42 Q. 8,273.05
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)

*La distribucién, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio :

Mes Asignado Modificado Vigente Ejecutado* %
Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A N/A

*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucion de gastos del SICOIN.
Mes: N/A
Justificacion: | Mes: N/A
Modificaciones Mes: N/A
daminucions) | Mes: N/A
Mes: N/A

*Ampliar niimero de lineas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programacion aprobada para el aiio 2023 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador

Monto asignado,

Monto asignado,

, de monto de de monto de
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus :
: i . ...+ | Cooperante Contrapartida
capacidades para la gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle (afio 2023) (afio 2023)
del Polochic. i
Producto 1. Las instituciones publicas en el drea de Q. 755.:291,54 N/A

intervencion adquieren conocimientos y habilidades |

para mejorar la prevencion y gestion de 'la
conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Producto 2. Las instituciones ptblicas incorporan :en

el uso de las herramientas y metodologias estandares |

de derechos humanos y sensibles al género para el

Q. 833,024.19




abordaje de la conflictividad agraria.

TOTAL

Q. 1,588,315.73

N/A

Proyeccion de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales
Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WFP)

proyectaron la ejecucion fisica en 23%, 47% y 30% distribuido dentro de los 3 cuatrimestres
que incluye el 7% de los costos de operacion a ejecutar en el 2023.

ler Cuatrimestre

2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Total 4 trimestres

Monto N/A N/A N/A

Contrapartida

Monto Q. 365,312.62 Q.746,508.39 Q.476,494.72 Q. 1,588,315.73
Cooperacion

Ejecucion fisica 23% 47% 30% 100%
Total Q. 365,312.62 Q.746,508.39 Q.476,494.72 | Q.1,588,315.73

VI.  AVANCE FiSICO
Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WEP)
presentan el informe de avance fisico correspondiente a las actividades desarrolladas durante
septiembre-octubre 2023. El Programa Conjunto dispone de herramientas de seguimiento,
Monitoreo y Evaluaciéon que permite revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan
Operativo Anual, las metas compartidas entre cada agencia y el tablero de género, dichas
herramientas de apoyo permiten organizar reuniones de trabajo interagenciales y con el
equipo designado por COPADEH (DIDAC-DISER-DIFOPAZ) para consensuar los avances
en la ejecucion financiera y programatica. En el anexo 1 se detallan las actividades por
Resultado, Producto y actividades.

Proyecto

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa 0

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la
gestién de la conflictividad agraria con enfoque de derechos
humanos en el Valle del Polochic.

Avance Total
%

Producto 1. Las instituciones publicas en eI area de
intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencion y gestion de la

P1 | conflictividad agraria con enfoque de SAN.

1%

Producto 2. Las instituciones publicas incorporan en
el uso de las herramientas y metodologias estdndares
de derechos humanos y sensibles al género para el
P2 |abordaje de la conflictividad agraria.

3%

*En los convenios algunos programas y proyectos tleqen establecidos:

Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)




VIL

COBERTURA TERRITORIAL

VIIL

74l Sector que | 7.2 Prioridad nacional D : , Monio eiecutad % de
beneficia  (ejemplo: |con que se vincula| ‘;?;i;;_ﬁ'; g z':_ Bf"t}gu (g)o ejecucion
salud, educacion) (Katun 2032) p B Depto.
Derechos Humanos,
Reduccién de la Meta 1, Resultado 1.1, Alta Verapaz Q. 4,136.53 50%
conflictividad agraria, | lineamiento ¢). Meta 4,
Seguridad Resultado 4.1 ' '
. : . - : ' . 4,136.52
Alimentaria y lineamiento a). Izabal 0.4, 50%
Nutricional i
Total Q. 8,273.05 100%
RESUMEN DE EJECUCION

() Se adjunta cuadro con el avance fisico en funcién del marco de resultados del proyecto
correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2023,

IX.

DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE

SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la
ejecucion fisica y financiera

Acciones propuestas para superar la dificultad

9.1 Desembolsos

Es una donacién y ejecutada por el cooperante Ninguna
Ninguna
La ejecucion financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante
9.3 Ejecucién presupuestaria
Ninguna

9.4 Ejecucion fisica

Ninguna




Elaborado pof: Ja’cq{k!ine Cristina Franco Orellana
Encargado de Cooperacién

Responsable Area Técnica: Wery Renardo Villatoro Robledo
Investigador Profesional

Dr. Ramiro Alejandro Contre
xima Autoridad de la Insti
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Secrontsia cia Proiicocien y Frogrmomecian

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto NUmero 101-97 del Congreso de la Replblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicianado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Ano:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 5

2023

07/11/2023

Direcci6n de Atencion a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

~ -reo Electrénico;

L«(os de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

11l. INFORMACION GENERAL
Datos del Programal/Proyecto:
Cddigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacioén:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucién Ejecutora:

Direccion de la Institucion Ejecutora:
. /3tivos del Programa Proyecto:

Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:

Fecha de suscripcién:
Fecha de inicio:

Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucién):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacion original:
Fecha de finalizacién vigente:

Lic. Fredmann Armando Pacay Cu
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI301

Promoviendo la gestion del entorno social politico e institucional para
contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

00130021 PBF/GTM/B-5
063-2022-COPADEH

EI'J:rAggr)lizacién de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacién

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Dotar a la Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
(COPADEH- de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar
una mejor prevencién y gestion de la conflictividad agraria y para
promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cultural.

1.Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el drea de
intervencién, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género
y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevencion y
gastlén de la conflictividad agraria.

.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

31/8/2022
31/8/2022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro i
Codigo Fechade Fechade  Cambio Realizado

N



Enmienda Registro en el
sistema

Tipo de Cooperacién: ,
Cooperacion Técnica No Reembolsable

i

Estado del proyecto: i
En Ejecucion i
4

Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente qpoperanLQ Ejecucidn directa

d | W

|

[

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucién:

TR e

“agistro de SICOIN:

:
!

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales

Original)

0.00 0.00

Monto suscrito con la fuente DOLAR ' 252,574.83 7.71912 1,949,655.42
cooperante ESTADOUNIDENSE ¥
Total: | 252,574.83 1,949,655.42
Aporte nacional 0.00 § 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando i
aplique g
Total: :

aportes 0.00 0.00 0.00000

‘Monto Total

o
4

Distribucion del monto Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutara la DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655.42
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 252,574.83 1,949,655.42
anto que ejecutard la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
“astitucion ESTADOUNIDENSE CTERY:
Total: 0.00 __0.00

Monto Total 1,949,655.4;

Beneficiarios del Programa o Proyecto:

Aea Denominacion Genero Rango de edad Nimero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

IV. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:
Fecha Monto M{Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
6/1/2022 252,574.83 4 7.71912 949,655.42
. 5

Detalle de ejecucién de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /[Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance -
Programal/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente



i

1
COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el 1,033,727 . | 0.00 1,083,722.77 902,478.37
area de intervencién adquieren conocimientos y habilidades i
para mejorar la prevencién y gestién de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

L i
COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas 915,932.65 '3 0.00 915,932.65 555,822.42
incorporan en el uso de las herramientas y metodologlas
estandares de derechos humanos y sensibles al género para ¥
el abordaje de la conflictividad agraria.

Ejecucién del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programal/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en el ! : ; 0.00%
area de intervencion adquieren conocimientos y habilidades 4 \

para mejorar la prevencion y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones publicas
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para
el abordaje de la conflictividad agraria.

__&JECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucién Presupuestaria del Aiio ‘
Modificado Ejecutado

0.00

Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Financiero(Fuente Cooperante) 365,312.62 I 746,508.39 476,494.72

V1. AVANCE FisicO i

Componente/ Indicador/ Resultado/ Metal del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones (i ‘ 3% 99.00 %
publicas incorporan en el uso de las i {

herramientas y metodologias estandares de u
derechos humanos ‘ysensébles al género para el 1
abordaje de la conflictividad agraria. U

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones 1 1% 98.00 %
publicas en el drea de intervencién adquieren
conocimientos y habilidades para mejorar la !
prevencion y gestion de la conflictividad agraria {
enfoque de SAN.

Vil. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta Monto ejecutado Total
(Departamento - Municipio) (En Quetzales)

VIll. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucion
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Aiio en curso
74.80 % 98.50 % ! } NeuN %

f

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

Dificultades que inciden en el avance de l1a ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad
financiera

Desembolsos

Es una donacién y ejecutada por el cooperante Ninguna

Ejecucién Financiera i

La ejecucion Financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna

Ejecucién presupuestaria
|
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Ejecucién fisica




T

See:;jéaldn

Soaestarks da Plonilicockn y Pogromockin

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTBAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - IAFF -
Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperaciéon Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 63 Bis al Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Rapdhllci, Ley Otgénica del Presupuesto (adicionado Decrelo Namero 13-2013, Articulo 33)
2

[ INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta: Bimestre: 5
Afio: 2023 & ]
Fecha de impresion: 07/11/2023 |

11 INFORMACGION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO ¥

Cadigo SIGEACI: SIGEACI301

Nombre del Programa/Proyecto: Promoviendo la gestién del entorno social politico e institucional para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic

Dependencia: Direccién de Atenci6n a la Conflictividad

Institucion: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

~Yjetivo General: Dotar a la Comisién Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ;COPADEH- de

conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevencion y
gestion de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un
enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

No. de Donacién: 00130021 PBF/GTM/B-5

Estado del proyecto: Seguimiento

Fecha de suscripcién: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacidn vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Organizacién de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentacion (FAO)

HERESUMEN DE AVANCE FISIEO Y FINANCIERO

5\

Monto Suscrito: § Q. 1,949,655 .42
Monto total de desembolsos recibidos i1 Q. 1,949,655.42
(por la Fuente Cooperante);

Monto ejecutado { Q. 1,458,300.79
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrito Aporte Nacional): !

Monto total ejecutado: Q. 1,458,300.79
% Avance Financiero: , 74.80
"* Avance Fisico: ! 98.50

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

Elabora ~la uéline Cristina Franco Orellana Responsable Area Técnica®
Encargado fle Cooperacién Investigador ProfeSional

Renardo Villatoro Robledo
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