INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución
	
	

	Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
	

	Correo electrónico: ramiro.contreras@copadeh.gob.gt 
	

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones)

	Nombre:
	Lic. Fredmann Pacay

	Correo electrónico:
	fredmann.pacay@copadeh.gob.gt 

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

	Correo electrónico:
	nery.villatoro@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	

	Cargo:
	


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1 Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Consolidando infraestructuras para sostener la paz

	3.1.2
	No. de Donación
	00130028   PBF/GTM/B-6

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	062-2022-COPADEH

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Sistema de Naciones Unidas (PNUD, ONU Mujeres y UNESCO)

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2384-3100

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	PNUD, ONU Mujeres y UNESCO

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre IV, Nivel 10. Ciudad de Guatemala, 01014

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2384-3100 / 2316-5500

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Paz y atención de la conflictividad

	3.1…
	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplan:
	21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1.
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032

	2.
	Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reducción de la Pobreza

	3
	Política General de Gobierno 2020-2024

	4.
	Política Agraria

	5.
	Política de Desarrollo Social y Población

	6.
	Política Nacional de Desarrollo Rural Integral


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	31
	agosto
	2022

	3.2.2
	Fecha de inicio
	31
	agosto
	2022

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución)
	23 
	septiembre
	2022

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	16
	mayo
	2024

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	5
	enero
	2024

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	16
	mayo
	2024

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	1 
	PBF Documento de Proyecto
Consolidando Estructuras para sostener la Paz
	PBF Documento de Proyecto
	22.11.2023
	Extensión sin costo

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CFNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	 


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	 

	3.5.2
	En ejecución plena
	· 

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 

  SI            NO x      

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	 

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	609,400.00
	7.71912
	4,704.031.73 

	+/-
	Enmiendas
	
	 
	 
	 

	=
	Monto total
	Dólar USA
	609,400.00
	7.71912
	4,704.031.73 

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	609,400.00
	7.71912
	4,704.031.73 

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	
	
	
	

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	 
	
	
	

	3.10.4
	Otros aportes  
	
	
	
	

	3.10.5
	Monto total 
	
	609,400.00
	7.71912
	4,704.031.73 


	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.

	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las infraestructuras de la paz.

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Facilitar estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional para la prevención y transformación de la conflictividad social. 

	3.12.4
	Objetivo específico 3
	Fortalecer procesos de participación y dialogo inclusivos por COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de la paz.


*Ampliar número de líneas según sea necesario.
	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones (beneficiario directo
)
COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	PNUD
	ONU Mujeres

	
	
	
	
	UNESCO

	 3.13.2


	Personas (beneficiarios indirectos
)
	NO
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	 
	
	

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	Rural
	
	
	

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	 
	
	


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos)

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1
	10 enero 2022
	$609,400.00
	7.71912
	Q4,704.031.73 

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4.1.1 
	Monto Total
	$609,400.00
	
	Q4,704.031.73 


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto*
	Monto suscrito**
	Monto 

Ejecutado
Noviembre-diciembre 2023

	1. 
	Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
	Q4,704.031.73 ($609,400.00)
	Q667,048.54
($85,333.06)

	2.
	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y
transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.
	Q1,952,937.36 ($253,000.00)
	Q459,573.86 ($58,791.59)

	 3.
	 Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.
	Q883,067.32

($ 114,400.00)
	Q57,078.80
($7,301.88)

	4.
	Producto 1.3.  Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones
estatales que participan en las infraestructuras de la paz.
	Q1,868,027.04 ($242,000.00)
	Q150,395.88

($19,239.59)

	4.2.1
	Monto Total
	Q4,704.031.73 ($609,400.00)
	Q667,048.54 
($85,333.06)


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

** La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
*** Para detalle de rubros de monto ejecutado ver: VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN.

V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones. 
POA o programación aprobada para el año 2023 en Quetzales

	Nombre del Componente/meta/indicador
	Monto asignado, de monto de Cooperante (año 2023)
	Monto asignado, de monto de Contrapartida (año 2023)

	Resultado 1. Las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de paz, coordinadas por COPADEH, mejoran el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales.
	Q4,031,727.64 ($522,304)
	

	Producto 1.1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y
transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la Paz.
	Q1,706,630.82

($221,091.32)
	

	 Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social.
	Q844,471.73 ($109,400.00)
	

	Producto 1.3.  Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones
estatales que participan en las infraestructuras de la paz.
	Q1,480,625.09

($191,812.68)
	

	TOTAL 
	Q4.031.727,64

($522,304)
	0.00


 
Proyección de ejecución por cuatrimestre 2023 en Quetzales

	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q806,345.52

($104,460.80)
	Q1,612,691.06

($208,921.60)
	Q1,612,691.06

($208,921.60)

	Ejecución física %
	20%
	40%
	40%

	Total 
	Q806,345.52

($104,460.80)
	Q1,612,691.06

($208,921.60)
	Q1,612,691.06

($208,921.60)


VI. AVANCE FÍSICO 

	6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	Avance Total %

Bimestre noviembre-diciembre

	Producto 1. Incrementados los conocimientos y competencias para el abordaje para la prevención y transformación de los conflictos sociales por parte de COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz 
	I1.1.1. Número y tipo de marcos
normativos orientados a la
transformación de conflictos
desarrollados (L. B:0 Meta:3)                     I.1.1.2. Número y tipo de mecanismos para el análisis y toma de decisiones para el abordaje de la conflictividad social generados y/o fortalecido (L.B:0 Meta:2)                   

I.1.1.3. Proporción de funcionarios públicos cuyas capacidades para la transformación de conflictos de forma participativa, intercultural e inclusiva han sido fortalecidas. (L.B:0 Meta: TBD)             
	5% 

	Producto 2. Fortalecidas las estrategias y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional promovida por la COPADEH para la prevención y transformación de la conflictividad social
	I.1.2.1. Número de estrategias ylo mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional (L.B:0 Meta:2)                   

I.1.2.2. Número de instituciones cuyas capacidades han sido fortalecidas por COPADEH para la prevención y transformación de conflictos. (L.B:0 Meta:2)                   
	15%

	Producto 3. Establecidos procesos de participación y diálogo inclusivos por COPADEH y las instituciones estatales que participan en las infraestructuras de la paz
	I.1.3.1. Número de espacios de participación y diálogo multiactor implementados. (L.B:0 Meta:2)                      

 I.1.3.2. Proporción de beneficiarios/as del proyecto que participan en el diseño y/o implementación de los acuerdos generados (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:40%)                   

I.1.3.3. Número de facilitadores interculturales formados para promover el entendimiento mutuo, el manejo de conflictos y la paz (desagregado por género, edad y etnia). (L.B:0 Meta:2)                   
	20%


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
VII. COBERTURA TERRITORIAL

	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Paz y atención de la conflictividad
	5to. Eje 
	1
	Huehuetenango
	
	

	
	
	2
	Quiché
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	


NOTA: la ejecución del proyecto tiene un área geográfica determinada (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energía eléctrica, que han cubierto Retalhuleu y Suchitepéquez.
VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

Contrataciones:

Contratados consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapán, Jalapa. La información

será de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto. El estudio se encuentra en proceso
Convenios:
Extensión en tiempo de Grant firmado con FLACSO para formación a funcionarios de COPADEH 

en herramientas de georreferenciación de conflictos.
Procesos:

- En funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de la conflictividad. 

Incorporadas las mejoras acordadas con COPADEH entre octubre y diciembre de 2023. Iniciado

apoyo en incorporación de perspectiva de género al Sistema.
 
- Finalizado el “Diplomado en Transformación de Conflictos para una cultura de paz y derechos humanos” con funcionarios públicos y sociedad civil de Quiché y Huehuetenango, facilitado por UNESCO /CIPREVICA.
- Finalizado curso impartido por FLACSO a funcionarios de COPADEH sobre “Análisis y mapeo 
de actores: Técnicas y herramientas digitales”, y reprogramada formación en georreferenciación de conflictos para enero de 2024.
 
- Entregados los borradores de los Protocolos de Actuación en Crisis y resguardo de Derechos Humanos y de Protección de personal de COPADEH con perspectiva de género para determinar criterios y normas de actuación ante crisis y de protección a personal en situaciones de riesgo, generando un abordaje de conflictos más seguro, normado y eficaz.  En proceso incorporación de la perspectiva de género a los protocolos. Los borradores fueron revisados por la COPADEH, cuyas observaciones están siendo incorporadas por los consultores. Se realizará taller sobre los protocolos en enero de 2024.
 
- Acompañamiento a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Identificados y 
priorizados dos procesos de diálogo por la MEDESACH y la CODESAC. Continúa en curso la 
asistencia técnica para el análisis de conflictos y diseño de procesos de diálogo. Avances en el 
codiseño del diálogo y la hoja de ruta del conflicto limítrofe en Chiabal, Todos Santos, y Chancol, 
Chiantla, en Huehuetenango. En proceso contratación de estudio registral para validación de 
los límites identificados.

 

- Se continúa con apoyo técnico y logístico (desde mayo) a la Mesa Interinstitucional de 
Alto Nivel de Energía Eléctrica.
IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	Ninguna


	

	La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante 
	Ninguna 

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	Cambio en el sistema de gestión de las agencias implementadoras afectó a algunos procesos administrativos y de generación de reportes, ralentizando el ritmo de ejecución.
	Se resolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para agilizar los procesos

	9.4 Ejecución física 

	La coyuntura política y social en el país, generó retrasos en los procesos de formación y en los desplazamientos al interior del país para brindar acompañamiento y asistencia técnica.
	Se reprogramaron actividades.


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH.


� Las personas beneficiarias indirectas serán los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales a nivel nacional y departamental que intervienen en la atención a la conflictividad en el área de intervención que reciben asesoría y/o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan la COPADEH y otras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familias que requieran de estos servicios para resolver conflictos por la vía del diálogo.
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