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Sefiora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgénica de
Presupuesto, Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, articulo 53 Bis
“Informes sobre la Utilizacidn de Recursos Provenientes de la Cooperacion Externa, Reembolsable
y No Reembolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente las “Fichas de Cumplimiento del Informe
Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema de Gestion, Ejecucion y
Analisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI-" de la Secretaria de Plahificacion
Programacion de la Presidencia, correspondientes al VI Bimestre noviembre-digiembre 2023 de
los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestion del entorno social, politico e instituciondl para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD gue contiene el Informe de Avance Fisicdwy Financiero IAFF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicadbs.

Sin otro particular me suscribo de usted, con las mliestras de mi considefacion y estima.

Atentar'*nente,
Licenciada
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| COPA'DEH

Comision Presidencial por la Paz
y los Derechos Humanos

Guatemala, 15 de enero 2024
OFICIO REF. No. DE-26-2024/COPADEH/RACE/jcfo

Respetable sefior Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Orgénica de
Presupuesto, Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Articulo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Republica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las “Fichas de
Cumplimiento del Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema
de Gestidn, Ejecucion y Andlisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI
Bimestre noviembre-diciembre 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestién del entorno social, politico e instituciondl para contfibuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Finamciero IAFF v el Infofme
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, reiterandole las muestras de mi cqnsideracién v estima.

Atentamente,

Sefor

Candido Fernando Leal Gomez
PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023 |
COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONB,
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMA )2
Su Despacho.
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Respetable senor Diputado:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a lo establecido en la Ley Organica de
Presupuesto, Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Articulo 17 Ter.
“Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la Rep(iblica”.

A este respecto, me permito adjuntar a la presente copia del oficio entregado a la Secretaria de
Planificacién y Programacion de la Presidencia -SEGEPLAN- conteniendo las "Fichas de
Cumplimiente del Informe Bimestral de Avance Fisicoy Financiero -IAFF-" emitidas por el "Sistema
de Gestion, Ejecucion y Analisis de la Cooperacidn Internacional -SIGEACI-", correspondientes al VI
Bimestre Noviembre-Diciembre del afio 2023 de los siguientes proyectos:

1. Consolidando infraestructuras para sostener la paz.
2. Promoviendo la gestion del entorno social, polftico e instituciohal para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Pblochic.

Asi mismo, adjunto el CD que contiene el Informe de Avance Fisico y Financierd IAFF y el Informe
Ejecutivo de cada uno de los proyectos arriba indicados.

Sin otro particular me suscribo de usted, rejterandole las muestras de mi considerdcion y estima.

Atentamente,

Senor

PRESIDENTE COMISION 2022 - 2023

COMISION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAR
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMANA
Su Despacho.

Adjunto: Lo indicado
c.c. Archivo
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CONSOLIDANDO
INFRAESTRUCTURAS PARA SOSTENER LA PAZ

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependetcia: Unidad de Planiticacion
Institucion: Comisidn Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos ~-COPADEH-

II. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Mdxima Autoridad de la institucion

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo electrénico: ramiro.contreras(@copadeh,gob.pt

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones) |
Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico: tredmana.pacay(copadeh pob.gt

Datos del Coordinador responsable del Area Téenica, o
Nombre: Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electronico: nery.vittatoro@copadeh.gob.pt

Datos de quien elabora el informe:

Nombre

Cargo:

HLINFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

3.1.1 | Nombre del Programa o Proyecto Consolidando infraestruciuras para sostener la paz
3.1.2 | No. de Donacion 00130028 PBEF/GTM/B-6
1143 No. De Acuerdo_ -

gubernativo/ministerial/resolucion 062-2022-COPADEH
314 | Fuente Cooperante Sistema de Naciones LLJJI]:?ESCFE)I)\}UD’ ONU Mujeres y
3.1.5 | Direccion Fisica del Proyecto 13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
3.1.6 |Teléfono directo del Proyecto 2384-3100
3.1.77 |Institucién Ejecutora PNUD, ONU Mujeres y UNESCO

5a Av. 5-55 Zona 14 Edificio Europlaza, Torre LV, Nivel

3.[.8 |Direccid i itucion Ej ' .
3 ireccion de la Institucion Ejecutora 10. Ciudad de Guatemala, 01014

3.1.9 | Nimero de teléfono del proyecto 2384-3100/2316-5500
31 Sectores que beneficia el ‘

' programa/proyecto ) Paz y atencion de la conflictividad
17 Fecha que solicito opinion del

) programa/proyecto a Segeplan: 21 de marzo 2022 y 16 de mayo 2022

Politicas con las que se vincula el programa/proyecio
1. Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032
Prioridades Nacionales de Desarrollo de Reduccidn de la Pobreza
Politica General de Gohierno 2020-2024

Politica Agraria

s ke
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Politica de Desarrollo Social y Poblacién

Polftica Nacional de Desarrollo Rural Integral

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

3.2.1 |Fecha de suscripcion 31 agosto 2022
3.2.2 | Fecha de inicio 3l agosto 2022
3.2.3 | Fecha de aprobacién (acuerdo
gubernativo/ministeriai/resolucion) 23 septiembre 2022
3.2.4 |Fecha de finalizacion de la fase de
gjecucién ) 16 Mayo 2024 ]
3.2.5 |Fecha de finalizacién original 5 gnero 2024
3.2.6 | Fecha de finalizacién vigente 16 Mayo 2024
*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especifiear documento de aprobacion)

No. Nombre | __Documento Fecha Cambio Realizado:
PBF Documento de Proyccto
Consolidando Estructuras | PBIF Documento
1 para sostener la Paz de Proyecto 22.11.2023 Extensioén sin coslo

3.4 Tipo de Cooperacidn

3.4.1 |Cooperacién financiera no reembolsable CFNR v
3.4.2 | Cooperacidn técnica no reembolsable CTNR
3.4.3 |Cooperacion en especie no reemboisable CENR
3.4.4 | Cooperacidn financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto
3.5.1 | En cjecucion (fase de cumplimiento de condiciones previas) -
3.5.2 | En ejecucion plena v
3.5.3 | En liguidacién (finatizada la fase de gjecucion)
3.54 |Suspendidle
3.5.5 |Finalizado
3.6 Condicionces para la aprobacion vy recepcién de desembolsos:
3.6.1 | iLos desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicidn contractual?
St NO x
3.6.2. | Desembolsos SI/NO | 3.6.3| Condicién
3.6.2.1 [ Primer Desembolso N/A
Desembolsos
3.6.2.2 {intermedios N/A
3.6.2.3 ; Desembolso Final N N/A
3.6.2.4 1 Fecha limite para requerir desembolsos [ N/A
3.7 Modalidad de Ejecucion SI/NO
3.7.1 Directa
372 Ejecutado por la Fuente Coopetante &+ 51
3.73 Ejecutado por un Tercero




"
0

3.8 Mecanismos de Ejecucion

3.8.1 |Seencuentra registrado en SICOIN | Sl [ | NO l)\
3.8.2 | Que normas aplica para los procesos de adquisicién/contratacion [mague con X]
3.8.2.1 | Normas o guias det Cooperante: X
3.8.2.2 | Ley de Contrataciones del Dstado: )
3.8.2.3 | Otro (especifique) -
3.8.11Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente infoymacidn
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Institucion 3.8.1.4 | Cooperante
""" Correlativo/programa-
3.8.1.2 | Institucién Ejecutora 3.8.1.5 | proyecto
3.8.1.3 | Fuente de financiamiento
Maonto "
3.9 Datos Financieros Voneda moneda Tipa (.Ic Monm m
. camhbio Quetzales
originat
3.9.1 Monto suscrito con la 4.704.031.73
fuente cooperante Dalar USA 609,400.00 771912
+/- Enmiendas ‘
4,704.031.73
- Monto fotal Délar USA | 609,400.00 771912
Monto .
3.16 Distribucién por Fuente Moneda moneda Tipo (.lc Monto en
. . cambio Quetzales
original
3.10.1 | Monto que gjecutara la 4,704.031.73
fuente cooperante Daolar USA 609,400.00 7.71912
Monto que ejecutard la
3.10.2 [institucién
3.10.3 | Aporte nacianal
(contrapartida) cuando
aplique
3.10.4
Otros apories )
3105 4,704.031.73
Monto total o 609,400.00 771912
3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Monto Q. Yo
3.11.1 }Fuente cooperante L b e | ceeees
3.11.2 | Aporte nacional (contrapartida) | ] e
3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto®
3.12.1 Fortalecer 3 COPADEHM y espacios que conforman las infraestructuras
Obiei ) para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar
jetivo general . .l . . .
¢l abordaje para la prevencion y transformacion de los conflictos
sociales, )
3.12.2 Incorporar conocimientos y competencias para el abordaje para la
Objetivo especifico 1 | prevencidn vy transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH ¥ las infraestructuras de la paz.
3.123 - . Facilitar estralegias y mecanismos de coordinacién y articulacion
Objetivo especifico2 |, 77 . L _ .
inferinstitucional para  la  prevenciéon  y  fransformacion  de [a

3
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conflictividad social. ‘
3.12.4 Fortalecer procesos de participacion y dialogo inclusivos  por
Objetivo especifico 3 | COPADEH, entidades y espacios que conforman las infraestructuras de
la paz.
*Ampliar nimero de lineas segiin sea necesario,
3,13 | Beneficiarios del Programa o Proyecto
Ejeculor .o .
Instituciones SINO PIJ';]cip'll Instituciones Co-gjecutores
(beneficiario directo') P
3.13.1 ONU Mujeres
OPADEFE { PNUD - o
COPADEH S PNUI ~ UNESCO
Localidad SI/NO Hombres Mujeres
3132 Personas No Indigena
S (beneficiarios NO ‘
indirectos?) |
No Indigena |
Inedigena

V. AVANCE FINANCIERO

4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante {incluir los desembelsos por pagos

directos)
No, Fecha Monto M [original] Tipo de Cambio Monto en Q.
1 10 enero 2022 $609,400.00 7.71912 Q4,704.031.73
4.1.1 Monto Total $609,400.00 4,704.031.73

* Ampliar nimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCION FINANCIERA

No. Componente/indicador /Resultado/ Monto suscrito** Monto
Meta del Programa o Proyecto® Ijecutado
Noviembre-
diciembre 2023
Resultado 1. Las instituciones estatales ;
| que pariicipan en las infraestructuras de| Q4,704.031.73 Q667,048.54
' paz, coordinadas por COPADEHM,| ($609,400.00) {$85,333.06)
mejoran el abordaje para la prevencién

! Reneficiario directo ¥ socio principal en la articulacion ¢ implementacién del proyecto serd la COPADRI.

? Las personas beneficiarias indirectas serdn los/las usuarias en general de distintas dependencias estatales
nivel pacional ¥ departamental que intervienen en la atencion a la conflictividad en el drea de intervencion que
reciben asesoria /o coordinan con la COPADEH, y los usuarios de los servicios que prestan ta COPADEH y
olras instituciones gubernamentales; es decir, comunidades y familing que requieran de estos servicios para
resolver conflictos por ta via del diadlogo.

<




y lransformacion de los contlictos
sociales. »

Producto 1.1, Incrementados los
conocimientos y competencias para el
abordaje para la prevencion y 01,052,937.36
2. transformacion de los conflictos (052’5‘3 600 dG)
sociales por parte de COPADEH y las T
instituciones estatales que participan en
las infraestructuras de fa Paz.

Producto 1.2: Fortalecidas las
estratepias y mecanismos de

Q459,573.86
($58,791.59)

coordinacidn y articulacion " ﬂ Q57,078.80
3. interinstitucional promovida por la {%Q?figgga?}) ($7,301.88)

COPADEH para la prevencion y ’ T

transformacion de la conflictividad

social.

Producto 1.3. Fstablecidos procesos de

participacion y didlogo inclusivos por Q150,395.88
4. COPADEH v las instifuciones C(‘)&’]Q’igxég?ogt)l ($19,239.59)

estatales que participan en las U

infraestructuras de la paz.

L (4,704.031.73 0667,048.54

121 Monto Total ($609.400.00) |  ($85,333.06)

*Fn los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indicadores/Resultado o Mefa)

*+ 1.3 distribucion, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.

*+% Parg detalle de rubros de monto gjecutado ver: VIil. RESUMEN DE EIRCUCION.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Afio R
Mes Asignado Moaodificado Vigente Ejecutndo® . %

Enero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo N/A N/A N/A N/A - N/A
Abril N/A N/A N/A N/A - N/A
Mayo NiA N/A N/A NA N/A
Junio N/A N/A N/A NA L N/A
Julio N/A N/A N/A N/A . N/A
Agosto N/A N/A N/A NA . NA
Septiembre N/A N/A N/A N/A S ON/A
Octubre N/A N/A TON/A NA | NA
Noviembre N/A N/A N/A N/A . N/A
Diciembre N/A N/A N/A NA | NA

#Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporie de ejecucion de gastos del

SICOIN,

Justificacion: | Mes: N/A

Modificaciones Mes: N/A
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(Aumentos y | Mes:

N/A

disminuciones) Mes:

N/A

N/A

*Ampliar niamero de Ifncas segan sea necesario para incluir meses en que se realizan las

maodificaciones.

POA o programacion aprobada para el afio 2023 en Quetzales

Nombre del
Componente/meta/indicador

Monto asignado, de
monto de Cooperante
(afio 2023}

Monto asignado, de
monto de
Contrapartida (afio
2023)

Resultado 1. Las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de paz,
coordinadas por COPADIEH,
mejoran el abordaje para la
prevencién y transformacion
de los conflictos sociales.

O4,031,727.64
($522,304)

Producto 1.1, Incremeniados
los conocinlienios Y
competencias para el abordaje
para  la  prevencién vy
transformacidn de los
conflictos sociales por parte de
COPADEH vy las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la Paz,

(31,706,630.82

($221,091.32)

Producto 1.2: Fortalecidas las
gstrategias y mecanismos de
coordinacién  y  articulacion
interinstitucional  promovida
por la COPADEH para la
prevencién y transformacion
de la conflictividad social.

Q84447173
($109,460.00)

.

Producto 1.3, Estabiecidos
nrocesos de participacién y
dialogo inclusivos - por
COPADEH y las instituciones
estatales que participan en las
infraestructuras de la paz.

1,480,625.09

($191,812.68)

TOTAL

Q4.031.727,64

($522,304)

0.00
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Proyeccién de ejecucién por cuatrimestre 2023 en Quetzales

ler Cuatrimestre 2do cuatrimestre

3er Cuatrimestre

Monte Contrapartida

N/A N/A

N/A

Monto Cooperacidon

0806,345.52 01,612,691.06

($104,460.80) {$208,921.60)

OL612,691.06

($208,921.60)

Ejecucion fisica %

20% 40%

40%

Total

(2806,345.52 Q1,612,691.06

($104,460.80) ($208,921.60)

01,612,691.06

($208,921.60)

VL AVANCE FISICO

o Proyecto

6.1 Componentefindicador /Resultado/ Meta del Programa

Avance Tatal %
Bhmest{re noviembie-
diciembre

Producto 1.
Incrementados fos
conocimientos y
competencias para el
abordaje para la
prevencidn y
transformacion de los
conflictos sociales por
parte de COPADEH y
las instituciones
estatales que participan
en las infracstructuras
de la paz

M.1.1. Ndmero y tipo de marcos
normativos  orientados  a  la
transformacion de conflictos
desarrollados (L. B0 Meta:3)
[1.1.2. Nomero y tipo de
mecanismos para el analisis y toma
de decisiones para el abordaje de fa
conflictividad social generados y/o
fortalecido (L..1B:0 Meta:2)

L1.1.3. Proporcidon de funcionarios
publicos cuyas capacidades para la
transformacién  de conflictos  de
forma participativa, intercultural e
inclusiva han sido

5%

Producto 2.
Fortalecidas las
estrafegias y
mecanismos de
coordinacion y
articulacion
interinstitucional
promovida por la
COPADEH para la
prevencion y
transformacion de la
conflictividad social

I.1.2.1. Niamero de estrategias ylo
mecanisimos  de  coordinaciéon y
articulacion interinstitucional {L.B:0
Meta:2)

1,1.2.2, Namero de instituciones
cuyas  capacidades  han  sido
fortalecidas por COPADE! para la
prevencion  y  transformacion  de
conflicios. (L..B:0 Meta:2}

15%

Producto

3. Establecidos
procesos de

| participacion y didlogo

[.L1.3.1. Niumero de espacios de
participacién y didlogo mulliactor
implementados. (L.B:0 Meta:2)

1.1.3.2. Proporcién de

20%

20




inclusivos pot beneficiarios/as del proyecto que

COPADEH y las participan en el disefo  y/o
instituciones estatales | implementacion de los acuerdos,
que participan en las generados (desagregado por género,
infraestructuras de la edad y etnia). {L.B:0 Meta:40%)

paz

i.1.3.3. Numero de facilitadores
interculiurales formados  para
promover el entendimiento mutuo,
el manejo de confliclos y la paz
(desagregado por género, edad y
etnia). (L.B:0 Meta:2)

*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos:
Componentes/Indieadores/Resultado o Metz)

VH. COBERTURA TERRITORIAL

- - Monto

7.1 Sector que | 7.2 Prioridad nacional ) on % de

. . . \ Departamento ejecutado . g
beneficia  (ejemplo: [con que se vincula (terriforiol sor Depto ejecucion
salud, edueacian) (Katun 2032) ! (Q)i ’ Bepto.
Paz y atencion de ia . 1 | Huehuetenango

ary oo s Sto. Eje — £
conflictividad ‘ 2 {Quiché

Total

NOTA: la ejecucion del proyecto tiene un area geografica determinada (Quetzaltenango, San
Marcos, Totonicapan, Fluehuetenango, Alta y Baja Verapaz); sin embargo, varias acciones tienen
alcance nacional, como el apoyo a los seminarios sobre energia eléctrica, que han cubierto
Retathuieu y Suchitepéquez.

VIII.  RESUMEN DE FJECUCION

Contrataciones:

Contratados consultores para estudio registral y catastral del caso de Xalapdn, Jalapa. La informacion
serd de apoyo para la toma de decisiones en el abordaje del conflicto. El estudio se encuentra en
proceso

Convenios;
Extension en tiempo de Grant firmado con FLACSO para formacién a funcionarios de COPADEH
en herramientas de georreferenciacion de conflictos.

Procesos: )

- En funcionamiento el Sistema de Alerta Temprana para monitoreo de la conflictividad.
Incorporadas las mejoras acordadas con COPADEH entre octubre y diciembre de 2023. Iniciado
apoyo en incorporacion de perspectiva de pénero al Sistema.



- Finalizado el “Diplomado en Transformacién de Conflictos para una cultura de paz y derechos
humanos” con funcionarios pablicos y sociedad civil de Quiché y Huchuetenango, facilitado por
UNESCO /CIPREVICA. - ‘

- Finalizado curso impartide por FLACSO a funcionarios de COPADEH sobre “Andlisis y mapeo
de actores: Téenicas y herramientas digitales”, y reprogramada formacién en
georreferenciacion de conflictos para enero de 2024.

- Entregados los borradores de los Protocolos de Actuacidn en Crisis y resguardo de Derechos
Humanos y de Proteccién de personaf de COPADEH con perspectiva de género para determinar
criterios y normas de actuacion ante crisis y de profeccidn a personal en situaciones de riesgo,
generando un abordaje de conflictos més seguro, normado y eficaz. Lin proceso incorporacion de la
perspectiva de género a los protocolos. Los borradores fueron revisados por la COPADEH, cuyas
observaciones estin siendo incorporadas por los consultores, Se realizard taller sobre los protocolos
en enero de 2024,

- Acompafiamiento a la MEDESACH - Huehuetenango y a la CODESAC - Quiché. Identificados y
priorizados dos procesos de didlogo por la MEDESACH y la CODESAC. Contindla en curso la
asistencia técnica para el analisis de conflictos y disefio de procesos de didlogo. Avances en el
codisefio del didlogo y la hoja de ruta del conflicto limitrofe en Chiabal, Todos Santos, y Chancol,
Chiantla, en Huehuetenango. En proceso contratacién de estudio registral para validacion de

los limites identificados.

- Se contintia con apoyo técnico y logistico (desde mayo) a la Mesa interinstitucional de
Alto Nivel de Energia Eléctrica.

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPULESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en el avance de la| Acciones propuestas para superar la dificultad
ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

Ninguna

Es una donacién y ejecutada por el cooperante

. L . Ninguna
La ejecucion financiera estuvo a cargo de Ifa
fuente cooperante
9.3 Ejecucién presupuestaria
Cambio en el sistema de gestion de las agencias
implementadoras afectd a algunos procesos Se resolvieron incidencias surgidas con el operador
administrativos y de generacion de reportes, del sistema para agilizar los procesos

ralentizando el vitmo de ejecucidn.
9.4 Ejecucidn fisica

La coyuntura politica y social en ef pafs, generd Se reprogramaron actividades.
retrasos en los procesos de formacidn y en los ‘
desplazamientos al interior del pals para brindar
acompafiamiento y asistencia (éenica.

2
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Segepldn

INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERQ - JAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Exferna no Reembolsable
Base Legat Artlculo 53 Bis al Lacreto Momero 101-07 de! Congrese dé 1a Repiiblica, Ley Omanica ds! Prasupuesto {adlclonado Decrels Ndmera 13-2013, Adlculo 33)

. DATOS GENERALES
Pariodo gue reporta:
Afo:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimeslre: 6

2023

i0/01/2024

Direccién de Atencidn a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y L.OS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador {Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electronico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrinico:

Il INFORMACGION GENERAL
Datos del Programal/Proyecto:
Cadige del sisltema:

Nombre del Programa/Proyecto:
No. de Denacidn:

No. de Acuerdo gubernative/ ministerial/ resclucién:

Fuente Cooperanie:
Direccidn Fisica dei Proyecto:
Tetéfono directo del Proyecto:
Institucion Ejecutora:

Direccién de la Institucién Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s} Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecio:
Fecha de suscripcion:

Fecha de inicio:

Fecha de aprobacion (acuerdo gubernativol ministeriall resolucidn):
Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacién original:

Fecha de finalizacién vigente:

Lic. Fredmann Pacay
fredmann.pacay@copadeh.gob.gi

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar
ramiro.contreras@copadeh.gob.gt

SIGEACI?99

Consolidando infraestructuras para sostener ia paz
001300284 PBFIGTM/B-6

062-2022-COPADEH

Sistema de Naciones Unidas (SNU)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Gualemala
2318-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEHM-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemaia

Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman fas infragstructuras
para la paz con herramientas, normativas, conocimientos para mejorar el
abordaje para la prevencion y transformacién de los conflictos sociales.

1, tncorparar conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencién y transformacion de los conflictos sociales por parte de
COPADEH v fas infraestructuras de la paz.

2. Facililar estrategias y mecanismos de coordinacion vy arliculacion
interinstitucional para la prevencion y transformacion de ta conflictividad
social,

3. Fortalecer procesos de parlicipacion y dialoge inclusivos por
COPADEH, entidades y espacios gue conforman las infraestructuras de la
paz.

31/8/2022
311812022
23/9/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024




Tipo de Cooperacidn:
Cooperacién Técnica No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucién

Condiciones para

FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuente cooperants Ejecucion Direcla

Modalidad de Ejecucion:
Ejeculado por la Fuente Cooperante

Mecanismos de Ejecucién:
Normas o Guias del Cooperante

Registro de SICOIN:

Moanto suscrito con la fuente DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73

cooperante ESTADOUNIDENSE

Total: 609,400.00 4,704,031.73
Aporte nacional 0.00 0.0 0.60000 0.00
{contrapartida) cuando

aphique

Total: 0.00 0.00
Otros aporles 0.60
Mon T04,039.75.

Monto que ejecutara la DOLAR 609,400.00 7.71912 4,704,031.73
{uente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 609,400.00 4,704,031.73
tMonto que ejecutard la DOLAR 0.00 771812 0.00
institucién ESTADOUNIDENSE

Total: i 0.00 0.00

instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

V. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

fi _ i{origing izt o deiliEn Qi
10417202 09,400.00 7.71912 4,704,031,73
10/1/2023 36,762.44 7.71912 283,773.69
9/5/2023 672,637.56 771912 4,420,258.04
9/5/2023 -809,400.00 7.71912 -4,704,031.73

' 609 704,031,753

Detalle de ejecucidn de los aportes del cooperante {montos en Quetzales):




DERN!
1,952,937.36

RESULTABDO - Producto 1.1. Incrementados los
conocimientos y competencias para el abordaje para la
prevencion y transformacion de los confilctos sociales por
parte de COPADEH vy las instiluciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 8B3,067.32 0.00 883,067.32 254,611.23
mecanismos de coordinacion y ariculacién interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencién y.

transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 Estabtecidos procesos de 1,868,027.05 0.00 1,868,027.05 1,167,552.79 ¢
participacion y didlogo inclusives por COPADEH las ;
instituciones estatales que participan en las infraestructuras
de la paz.

1,852,037.36 0.00 1,344,604.06

Ejecucion del aporte nacional o contrapartida (montos en Quetzales):

RESULTADO - Producto 1.1. incrementados los
conocimientos y compeltencias para el abordaje para la
prevencion y transformacion de los conflictos soclales por
parie de COPADEH y las instituciones estatales que
participan en las infraestructuras de la Paz,

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las estrategias y 0.00 0.60 0.00 0.00
mecanismos de coordinacion y articulacién interinstitucional

promovida por la COPADEH para la prevencion y

transformacion de la conflictividad social.

RESULTADO - Producto 1.3 &stablecidos procesos de 0.00 0.00 0.00 0.00
participacién y didlogo inclusivos por COPADEH las

instituciones estatales que participan en tas infraestruciuras

de la paz

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Efecucién Presupuestaria del Afio |

Financiero(Fuente Cooperante) 806,345.52 1,612,601.06 7 1,612,691.06

vl. AVANCE FISICO

Hidais YEOH _ ]
RESULTADO - Producto 1.3 Establecidos 20 % 70.00 %
procesos de participacién y didlogo inclusivos por
COPADEH ias instituciones estatales que
patticipan en las infraestructuras de ia paz.

RESULTADO - Producto 1.2: Fortalecidas las 15 % 92.00 %
esirategias y mecanismos de coordinacion y

arliculacion interinstitucional promovida por la

COPADEH para la prevencion y transformacion

de {a conflictividad social.

RESULTADO - Producte 1.1, Incrementados los 1% a8.00 %
conocimientos y competencias para el abordaje

para la prevencicn y fransformacion de los

conflictos sociales por parte de COPADEH y las

instituciones estatales gue participan en las

infragstructuras de |

oot

Vil. COBERTURA TERRITORIAL

GUATEMALA 0.00 0.00
TOTONICAPAN 0.00 0.00




0.00

QUETZALTENANGO

SAN MARCOS 0.00
HUEHUETENANGO 0.00
BAJA VERAPAZ 0.00
ALTA VERAPAZ 0.00

Tota 0.00.
VIl RESUMEN DE EJECUCION
% de Avance Acuml I
58.82 % 86.87 %

IX, DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION
]

Desembolsos
Es una donacion y ejecutada por el cooperante Ninguna
Ejecucidn Financiera

La ejecucion financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante Ninguna
Ejecucién presupuestaria

Cambio en el sistema de geslidh de las agencias implementadoras afectd Se revolvieron incidencias surgidas con el operador del sistema para
a algunos procesos administratives y de generacién de reporles, agilizar los procesos
ralentizando el ritmo de ejecucion

Ejecucion fisica
La coyuntura pelilica y social en &l pals, generé retrasos en los procesos Se reprogramaron aclividades

de formacién y en los desplazamientos al interior del pais para brindar
acompadamiento y asistencia técnica.




Segepldn

RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANGIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Alicula 53 Bis al Dewela Nivnero 10487 del Congreso de Ja Repiblica, Ley Organica del Presupusslo {adicionado Decrolo Nimero 13-2013, Adicuta 33}

e

Periodn que reporia: ' Bimestre: 6
Afio: 2023
Fecha de impresion: 10/01/2024

DATOS DEL PROGRAMAMPROYECTO

Cadigo SIGEACH SIGEACIZ99

Nombre del Programa/Proyecto: Consolidando infraestructuras para sostener la paz

Dependencia: Direccién de Alencion a la Conflictividad

Institucion: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Objetivo General: Fortalecer a COPADEH y espacios que conforman las infraestructuras para la paz con
herramientas, normalivas, conocimientos para mejorar el abordaje para la prevencion y
transformacion de los conilictos sociales.

No. de Donacian: 00130028, PBFIGTM/B-6

Estade del proyecio: Seguimienio

Fecha de suscripcion: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacidn vigente: 5/1/2024

Fuente Cooperante: Sistema de Naciones Unidas (SNU)

Monto Suscrito: Q. 4,704,031.73
Monto totai de desembolsos recibidos Q. 4,704,031.73
(por la Fuente Cooperante):

Monto sjecutado ' Q. 2,766,768.08
(suscrito Fuente Cooperante):

Morio ejecutado Q. 0.00
{suscrito Aporte Nacional):

Monto total ejecutacdo: (. 2,766,768.08
% Avance Financiero: 58.82
% Avance Fisico: 86.57

EL PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

éiebnmdcz{aﬁlﬁﬁgueline Cristina Franco Orellana
Encargado de Cobperacion . PR
e

1
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INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO

Proyecto Promoviendo la gestion del entorno social, politico e institucional
para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle det Polochic

I. DATOS DE ESTE REPORTE

Dependencia: Unidad de Planificacion
Institucion: Comisién Presidencial por la Paz y fos Derechos Humanos —
COPADEH-

II. INFORMACION SOBRE LL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos de la Mixima Autoridad de la institucion: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Bscobar

Nombre: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar

Correo elecironico: ramiro.contreraseopadeh.gob.gt

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre: Lic. Fredmann Pacay

Correo electronico: fredmann.pacay{iicopadeh.gob.pt

Datos del Coordinador responsable del Area Técnica. o
Nombre: Lic. Nery Renardo Villatoro Robledo

Correo electronico: nery.villatorofcopadeh.gob. gt ]
Datos de quien elabora el informe:

Nombre Jacqueline Cristina Franco Orellana

Cargo: Encargada de Cooperacion

NI, INFORMACION GENERAL

3.1 Datos del Programa/Proyecto

Promoviendo fa gestion del entorno social, politico

111 |Nombre del Programa o Proyecto e institucional para conlribuir a dismineir la
conflictividad agraria en el Valle del Polochic.
312 | No. de Donacidn 00130021 PBF/GTM/B-5
113 | No. De Acuerdo
gubernativo/ministerial/resolucion 063-2022-COPADEH
314 Fuente Cooperante Fondo para ia Consolidacion de la Paz
313 Direccion Fisica del Proyecto 13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala
316 | Teléfono directo del Proyecto 2316-5500/2303-0400
PR . Agencias del Sistema de Naciones Unidas
1.1.7 Institucién Ejecutora FAO-OACNUDH-PMA
s Direccion de la Institucién Ejecutora 7a X‘.xvenida 12-90, Zona 13 Interior Minislterio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion (MAGA)
319 Nuomero de teléfono del proyecto 2316-5500 /2303-0400
i Sectores que beneficia el Derechos Humanos, Reduccidn de {a conflictividad
programa/proyecto agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
-~ Fecha que solicito opinidn del .
programa/proyecto a Segeplan: 21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022

.



Politicas con las que se vincula el programa/proyecto

L.

Plan Nacional de Desarrollo: K atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS{ (metal.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a),

> |oDS10 (10.2), ODS16 (167, 16a).

3 Politica General de Gobicrno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y
seguridad en el desarrollo

. Metas estratégicas de desarrollo: Reduccion de la pobreza y proteccion social, Crear
instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles. ]

p Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianuaf 2021-2024 y Plan

Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OF42.3

3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto

321 | Techa de suscripcion 31 Agosto 2022
322 | Fecha de inicio 31 Agosto 2022
323 Fecha de aprobacion {(acuerdo

gubernativo/ministerial/resolucién) 23 Septiembre 2022
324 | Fecha de finalizacion de la fase de

gjecucion 17 Mayo 2024
323 1 Fecha de finalizacion original 05 Enero 2024
326 | Fecha de linalizacién vigente 17 Mayo 2024
&

No. Nombre Decumenta Fecha Cambio Realizado: |
3.4 Tipo de Cooperacion
141 Cooperacion financiera no reembolsable CTNR v
342 Cooperacion téenica no reembolsable CTNR
343 Cooperacion en especie no reembolsable CENR
344 Cooperacidn financiera reembolsable CFR
3.5 Estado del proyecto N
3.5.1 En ejecucidn (fase de cumpliimiento de condiciones previas) 4
352 En ejecuctdn plena v
3.5.3 En liquidacion (finalizada la fase de ejecucion)
3.5.4 Suspendido
155 Finalizado




3.6 Condiciones para la aprobacién y recepeidn de desembolsos:

3.6.1 ;Los desembolsos estdn sujetos al cumplimiento de alguna condicién contractual?
] SIv NO l
162 | Desembolsos SUNO | 1363 | Condicién
1621 | Primer Desembolso Sl N/A
1622 | Desembolsos infermedios No N/A
1623 | Desembolse Final No N/A
3624 | Fecha limite para requerir desembolsos I N/A
3.7 Modalidad de Ejecucitn SIMNO
371 Directa N/A
3.7.2 Fjecutado por la Fuente Cooperante St
3.73 Ejecutado por un Tercero N/A
- . "y . . ]
3.8 Mecanismos de Ejecucién
18.1 | e encuentra registrado en SICOIN [ si ] [No| x|
382 | Que normas aplica para los procesos de adquisicion/contratacion [mague con X|
1821 I Normas o guias del Cooperante: X
3822 11 ey de Contrataciones del Estado:
38231 Otro (especitique)
3.8.1 Si el proyecto tiene regisiro en SICOIN, incluir la siguiente informacion
Organismo/Fuente
3.8.1.1 | Institucion 1.8.14 | Cooperante
Correlativo/programa-
3.6.1.2 | Instituciéon Ejecutora . 31815 | proyecto
3.4.13 | Fuente de financiamiento
3.9 Datos Financieros Moneda Mnmq . Tipo de cambio Monlu en
moneda original Quetzales
3901 Monto suscrito con la fuente
cooperanie Délar USA $252,574.83 771912 (). 1.949,655.42
+/- Eamiendas
B Moatv tofal Délar USA §252,574.83 771912 Q. 1.949,655.42
3.10 Distribucidn por Fuente Maoneda M""“.) . Tipo de eambio Meonta en
moneda original Ouetzales
3.10.1 Monto que gjecutard la fuente
cooperanie DSlar USA $ 25257483 771912 Q. 1.949,635.42
Monto que gjecutard la
3.10.2 | inslitucion - - - -
3.10.3 | Aporte nacional {conlrapartida)
cuando aplique - - - -
1104
3.10.5
Mounto total Délar USA $252,574.83 TTL912 (). 1.949,655.42
! Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022, Banco de Guatemala,
3

ar?




3.11 Fecha limite para comprometer recursos Fecha Maonto €. Yo

Objetivo especifico 2

131110 Fuente cooperante v o4 e

3112 | Aporte nacional {contrapartida) e

3.12 | Objetivos del Programa o Proyecto*

3121 1 Objetivo general Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades |
para realizar una mejor prevencién y pestion de la conflictividad
agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enloque de
derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

3122 | Objetivo especifico 1 | Fortalecer las capacidades téenicas institueionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoques de derechos humanos, de
género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la
prevencién y gestién de la conflictividad agravia.

3.12.3 Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

*Ampliar niimero de lineas segin sea necesario.

El programa conjunto PBIF Valle del Polochic que ejecutan las apgencias FAO-OACNUDH-
WFEP, se encuentra en plena etapa de implementacion de acciones, a la fecha del informe se ha
desarrollado lo siguiente: i) finalizado el mdédulo 3 “Conflictividad Agraria 'y métodos
alternativos para la resofucion de conflictos en el marco de las Directrices Voluntarias para fa
ii) se ha finalizado el proceso de recoleccion de informacion de
mecanismos herramientas y metodologias para la prevencion y atencion de la conflictividad
agraria en Alta Verapaz e lzabal, y iii) para el perfodo de enero 2024 a mayo 2024 sc realizard
una socializacion de las acciones, buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas en

Gobernanza de la Tierra™,

ciudad de Guatemala, Alta Verapaz ¢ Izabal.




Respecto al registro de los participantes se distribuyé segin su autoidentificacion éinica y
cultural y de acuerdo con la variable “Pueblo de Pertenencia” establecida en el "Compendio
Estadistico de Pueblos" (INE, 2021). Disponible 21 linea.
https://www.ine.pob.at/sistema/uploads/2021/12/30/202112301921 GITIO Taxw7mbshONenol
WIASK ScR4pMt.pdf.

3.13 | Beneficiarios del Programa o P'royecto )
Instituciones SI/NO Fjecutor Instituciones Co-¢jecutores
(Beneficiado directo?)

3.13.1 . PMA
COPADEH 51 ) OACNUDH

SI/NO Hombres
Personas : 268
(Reneficiados
3.13.2 | indirectos’) .
. 51
Instituciones
vinculadas al
abordaje agrario Indigend
TOTAL

? Beneficiario directo y socio principal en la articutacion ¢ implementacion del proyecto serd la COPADEH.

3 Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias
estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e fzabal) que realizan acciones de prevencidn y atencion de
la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civii organizada y lideres
comunitaries que participan en las mesas de didlogo multiactor que privilegia el didlogo y aplican métodos afternos

de resolucion de conflictos relativos a la tierra.
5

%




V. AVANCE FINANCIERO
4,1 Detalle de desembolsos recibidos de 1a fuente cooperante (incluir los desembalsos par pagos directos )
No. Fecha Monto M {original} Tipo de Cambio Moo en Q.
1. 06/Enero/2022 $252,574.83 - 7.71912 . 1.940 655 42
2.
4.1.1 Monto Total $252,574.83 7.71912 . 1.949,655 .42

*Ampliar ntimero de lineas para el detalle de los desembolsos.

EJECUCION FINANCIERA

No. * Componenie/indicador /Resultado/ Meta del Programa *Monto suscrito Monto
o Proyecto Ejecutado
Novicmbre-
Jicienmbre
I Resultadoa 1. La COPADIEF incrementa sus capacidades para la gestion de la conflietividad agraria
’ con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
Prodocto 1. Las instituciones pablicas Are: J L . 1
J 5 . : '])llhllcd‘; en 'cl area de Q. 1.033,722.77 Q 2_1,737_27
intervencion adquieren conocimientos y habilidades para
mejorar la prevencidn v gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN,
Producto 2. Las instifuciones piblicas incorporan en ¢t Q. 915,932.65 Q. 324,556.75
] uso de las herramientas y metodologias estdndares de
1 derechos humanos y sensibles al género para ¢l abordaje
de la conflictividad agraria.
4.2.1 Monto Total Q. 1.949,655.42 | Q. 346,344.02

*In los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado
o Meta)
*La distribucidn, debe ser igual al monto suscrito total de la fuenie cooperante,

V. BEJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica

5.2 Ejecucion Presupuestaria del Ao~
Mes Asignado Muodificado Vigente Ejecutado* Yo
kEnero N/A N/A N/A N/A N/A
Febrero N/A N/A N/A N/A N/A
Marzo T N/A N/A TN/A N/A N/A
Abril N/A N/A N/A N/A N/A
Mayo N/A N/A N/A N/A N/A
Junio N/A N/A N/A N/A N/A
Julio N/A N/A N/A N/A N/A
Agosto N/A N/A N/A N/A N/A
Septiembre N/A N/A N/A N/A N/A
Octubre N/A N/A N/A N/A N/A
Noviembre N/A N/A N/A N/A N/A
Diciembre N/A N/A N/A N/A NIA




*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecucién de gastos del SICOIN.

Mes: N/A )
Justificacion: Mes: N/A
Maodificaciones Mes: N/A
(Auvmentos y N
disminuciones) Mes: N/A -
Mes: N/A

*Ampliar nimero de lincas segiin sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones.

POA o programacioén aprobada para el afio 2023 en Quetzales

Nombre del Componente/meta/indicador Monto asignado, | Monto asignado,
de monto de de monto de

Resultado 1. La COPADEI incrementa sus | . .

) .. . Cooperante Contrapartida

capacidades para la gestion de la conflictividad .

agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle (aiio 2023) (afio 2023)

del Pofochic.

Producto 1. Las instituciones publicas en el drea de . 755.291.54 N/A

intervencién adquieren conocimientos y habilidades

para mejorar la  prevencién y gestion de la

conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Producio 2. Las instituciones ptiblicas incorporan en Q. 833,024.19

el uso de las herramientas y metodologias estandares

de derechos humanos y sensibles al género para el

abordaje de 1a conflictividad agraria.

TOTAL 3. 1,588,315.73 N/A

4K




Proyeccién de ejecucion por cuatrimestre 2023 en Quetzales
Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUD-WIP)
proyectaron la ejecucion fisica en 23%, 47% y 30% distribuido dentro de los 3 cuatrimestres
que incluye el 7% de los costos de operacion a ejecutar en el 2023.

ler Cuatrimestre

2do cuatrimesire

3er Cuatrimestre

Total 4 {rimestres

Monto N/A N/A N/A

Contrapartida

Monto . 365,312.62 (3.746,508.39 | 0.476,494.72 Q. 1,588,315.73
Cooperacidn

IYjecucion fisica - 23% 47% 30% 100%
Total Q. 365,312.62 Q.746,508.39 0.476,494.72 Q.: 1,588,315.73




VL

AVANCE FiSICO

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WEF)
presentan el informe de avance fisico correspondiente a las actividades desarrolladas durante el
bimestre noviembre-diciembre 2023,

Ef Programa Conjunto dispone de herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluacion que
permiten revisar el Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, tas melas
compartidas entre cada agencia y ¢l tablero de género. Dichas herramientas de apoyo permiten
organizar reuniones periddicas de trabajo interagenciales y con el equipo designado por
COPADEH (DIDAC-DISER-DIFOPAZ) de Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz e Izabal para
consensuar los avances en la ejecucion financiera y programatica. Fn el anexo [ se detallan las
actividades por Resultado, Producto y actividades.

6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o
Proyecto
Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para [a
gestion de la conflictividad agraria con enfoque de derechos Avance Total
humanos en el Valle del Polochic. Yo
Producto 1. Las instituciones ptblicas en el drea de
intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencién y gestion de la
P1 |conflictividad agraria con enfoque de SAN. 1%
Producto 2. Las instituciones ptblicas incorporan en
el uso de las herramientas y metodologias estandares
de derechos humanos y sensibles al género para el
P2 | abordaje de [a conflictividad agraria. 0.5%
*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicaderes/Resuliade
o Meta)
VH. COBERTURA TERRITORIAL
1.1 Seetor que | 7.2 Prioridad nacional . % de
beneficia  (ejemplo: {con’ que se¢  vincula l)epart.a m.c"m Monto ejecutado ejecucion
salud, educacion) {(Katun 2032) lrerritoriol por Depto. (Q) Depto.
Derechos Humanos, Q. 21,787.27 63%
Reduccién de 1a Meta 1, Resullado 1.1,
oo . . Vo Alta Verapaz
conflictividad agraria, { Hineamiento c}. Meta 4, P
Seguridad Resultado 4.1, Q.324,556.75 7%
Alimentaria y lineamiento a).
Nutricional Izabal
Total Q. 346,344.02 100%

A8




VIII. RESUMEN DE EIECUCION

¢ Se adjunta cuadro con el avance fisico en funcidn del marco de resultados del proyecto
correspondiente al bimestre noviembre-diciembre 2023,

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE
SOLUCION.

Dificultades que inciden en ¢l avance de 1a| Acciones propuestas para superar la dificultad
| ejecucion fisica y financiera
9.1 Desembolsos

Es una donacién y ejecutada por el cooperanie Ninguna

Ninguna
La ejecucién financiera estuvo a cargo de la
fuente cooperante

9.3 Ejecucién presupuestaria

Ninguna

9.4 Ejecucion {isica

Ninguna

Elabom}af:dueline Cristina Franco Orellana
Fncargado de Coaperacion
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[
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Segepldn

INFORME BIMESTRAL DE AVANGE F[SICO Y FINANGIERO - 1AFF -

Programas / Proyectos Financiados con Reciursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legak: Articulo 53 Bis al Decrelo Ndaimoro 101-97 del Congrese de ta Repioblica, Ley Qrganica del Presupussto (adictenado Decrate Nimara 13-2013, Artledlo 33)

. DATOS GENERALES
Periodo que reporia:
Afio:

Fecha de envio;
Dependencia:
Institucidn:

Bimestre; 6

2023

12/01/2024

Direccion de Atencién a la Conflictividad

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

il, INFORMACION SOBRE EL NIWEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinadoer (Tomador de decisiones):

Nombre:

Carree Efeclrinico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrdnico:

lil. INFORMACION GENERAL
Datos del Programa/Proyecto:
Cédigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:

No. de Donacidén:

No. de Acuerdo gubernativol ministeria¥/ resolucion:

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto;
Institucion Ejecutora:

Direccién de la institucidn Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo Ganeral:

Objetivo(s) Especifico{s);

Plazos Clave del Programal/Proyecto:
Fecha de suscripcitn:

Fecha de inicio:
Fecha de aprobacién (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resotucion):
Fecha de finalizacién de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacién original:
Fecha de finalizacidn vigente:

Lic. Fredmann Armando Pacay Cu
fredmann.pacay@copadeh.gob.gt

Dr. Ramire Alejandro Contreras Escobar
ramiro.conlreras@copadeh.gob.gi

SIGEACI30?

Promoviendao la gestidén del entorno social polilico e institucional para
contribuir a dismindgir la conflictividad agraria en 2l Valle del Polochic

00130021 PBFIGTM/B-5
063-2022-COPADEH

Organizacion de las Naciones Unidas Para la Agriculura y Ja Alimentacion
(FAO)

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala
2316-5500

COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS
HUMANOS -COPADEH-

13 calle 15-38 zona 13, Ciudad de Guatemala

Dolar a la Comision Presidencial por la Paz v los Derechas Humanos
;. COPADEH- de conocimientes, herramientas y habilidades para realizar
una mejor prevencién y gestién de la confiictividad agraria y para
promover la seguridad afimentaria con un enfoque de derechos humanos y
con una mayor pertinencia cullural.

1.Fortalecer las capacidades {écnicas institucionales en el area de
intervencion, incorporando los enfoquas de derechos humanos, de género
y del triple nexo paz-desarrofio-humanilario, para mejorar la prevencion y
gestion de la conflictividad agraria.

2.Facilitar a la COPADEH el uso de las herramientas y metodologias
estandares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje
de la conflictividad agraria.

31/8/2022
31/8/2022
23/8/2022
5/1/2024
5/1/2024
5/1/2024




Tipo de Cooperacion:
Cooperacion Técnica No Reembolsabie

Estado del proyecto:
En Ejecucion

C

ondicicnes para la aprobacidn y recepcion de desembolsos:

Ot Dessmb, il -
FUENTE COOPERANTE Ejecutado por la fuenie cocperante

2 H

Ejecucién direcia

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por la Fuente Cocperante

Mecanismos de Ejecucion:

Registro de SICOIN:

Monto suscrito con {a fuente DOLAR 252,574.83 7.71912 1,949,655 42

cooperante ESTADOUNIDENSE ‘

Total: ' 252,574.83 1,949,655.42

Aporte nacicnal 0.00 0.00 0.00000 0.00

(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00
0.00 0.00020 0.00

Otros aportes 0.00

‘) ﬂ.ﬁ 3562

Monto que ejecutara la DOLAR 252,674 .83 7.71812 1,8490,655.42
fuente cooperante ESTADOUNIDENSE
Total: 252,574.83 1,948,655.42
Monto gue ejecutara la DOLAR 0.00 7.71912 0.00
institucion ESTADOUNIDENSE

0.00

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -COPADEH-

V. AVANCE FINANCIERO
Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:

InBIS
7.71912

1,049,655.42
049,655:42




COMPONENTE - Producto 1. Las insfituciones piblicas en ef 1,033,722.77 0.00 1,033,722.77 9Z4,265.64
area de intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar ia prevencion y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las instituciones ptiblicas 915,932.65 0.00 515,932,865 880,379.17
incorporan en el uso de las herramienias y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para
el abordaje de la conflictividad agraria.

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones publicas en ef
drea de intervencion adquieren conocimientos y habilidades
para mejorar la prevencitn y gestion de la conflictividad
agraria con enfoque de SAN.

COMPONENTE - Producto 2. Las insfitucionss pablicas 0.00 0.00 0.00 0.00
incorporan en el uso de las herramientas y metodologias

estandares de derechos humanos y sensibles al género para
el abordaje de la confiictividad agraria.

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ejecucion Presupuestaria del Afo

Ejecucién programada {meta) realizada durante el presente afio segiin POA

Financiero(Fuente Cooperante) 365,312.62

V1. AVANCE FISICO

B

COMPONENTE - Producte 2. Las instituciones 0.50 % 99.50 %
pliblicas incorporan en et uso de las

herramientas y metodologias estandares de

derachos humanos y sensibles al género para el

abordaje de la conflictividad agraria.

COMPONENTE - Producto 1. Las instituciones 1% 99.00 %
publicas en el area de intervencion adquieren

conocimientos y habilidades para mejorar la

prevencion y gestién de [a conflictividad agraria

con enfoeque de SAN.

ViIl. RESUMEN DE EJECUCION
% de Avance Acumulado de Ejecucion

92.56 % 99.26 % NeuN %

IX, DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION

ing
Desembolsos

£s una donacion y ejecutada por ef cooperante Ninguna
Ejecucion Financiera

La ejecucién financiera estuvo a cargo de ia fuenle cooperante Ninguna
Ejecucién presupuestaria




Ninguna
Ejecucion fisica
Ninguna

g
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7 RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANGIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Arliculo 53 Bis al Decrelo Nimera 101-07 del Congreso de 1a Repibtica, Ley Orgénica dal Presupussio {adicionado Decratu Namero 13-2013, Adltuly 33}

1
Periodo que reporta: Bimestre: 6
Afio: 2023
Fechadei i 12/01/2024

DATOS DEL PROGRAMAIPROYECTO

Cédigo SIGEACH: SIGEACI301

Nombre del Pragrama/Proyecto: Promoviendo la gestién del entorno social politico e institucionat para contribuir a
disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Pelochic

Dependencia: Direccion de Atencién a la Conflictividad

Institucion: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS -
COPADEH-

Objetivo General: Dolar a la Comisian Presidencial por fa Paz y los Derechos Humanos ; COPADEH- de

conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevencion y
gestion de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un
enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cullural.

No. de Donacién: 00130021 PBFIGTM/B-5

Estado del proyecto: Seguimisnlo

Fecha de suscripcin: 31/8/2022

Fecha de inicio: 31/8/2022

Fecha de finalizacion vigente: ’ 51142024

Fuente Cooperanle: Organizacion de las Naciones Unidas Para {a Agricultura y la-Alimentacion (FAO)

Monto Suscrito: Q. 1,049,655.42

Monteo tolal de desembolsos recibidos Q. 1,949,655 .42
{por la Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 1,804,644 .81
(suscrito Fuente Cooperante):

Monto ejecutado Q. 0.00
(suscrite Aporte Nacionat):

Monio total ejecutado: Q. 1,804,644.81
% Avance Financiero: 82.56
% Avance Fisico: 2625

El. PRESENTE INFORME DEBERA ESTAR FIRMADO Y SELLADO POR

\" e S - 'H
Elaboradg pt}}: ﬁa’cqueline Cristina Franco Orellana Resp, nsablbi ea Técni

Encargado de Cooperacion Invegligador Prolegicnal

Lic{ Fredmany ArmareoPacay Cu ! Dr. Ramire Alejandro Contreras Escob

wimaniohmido/Pacay

irecionde Atenciop’a fa onf&lcuyldgdfl

l:}I(rIEzomisi n Presid ncial poria Pazy
los Derechos Hymanos

-COPADLH-

Maxitna aworidad de la Institucion
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