INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO 
Proyecto Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
I. DATOS DE ESTE REPORTE

	Dependencia:
	Unidad de Planificación

	Institución: 
	Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos –COPADEH-


II. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

	Datos de la Máxima Autoridad de la institución:  
	
	

	Nombre: Arely Marisol Zea Wellmann
	

	Correo electrónico: arely.zea@copadeh.gob.gt
	

	Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

	Nombre:
	Arely Marisol Zea Wellmann

	Correo electrónico:
	arely.zea@copadeh.gob.gt

	Datos del Coordinador responsable del Área Técnica.

	Nombre:
	Arely Marisol Zea Wellmann

	Correo electrónico:
	arely.zea@copadeh.gob.gt

	Datos de quien elabora el informe:

	Nombre
	Jacqueline Cristina Franco Orellana

	Cargo:
	Encargada de Cooperación 


III. INFORMACIÓN GENERAL

	3.1  Datos del Programa/Proyecto

	3.1.1
	Nombre del Programa o Proyecto
	Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	3.1.2
	No. de Donación
	00130021 PBF/GTM/B-5

	3.1.3
	No. De Acuerdo gubernativo/ministerial/resolución
	063-2022-COPADEH

	3.1.4
	Fuente Cooperante
	Fondo para la Consolidación de la Paz

	3.1.5
	Dirección Física del Proyecto
	13 calle 15-38, zona 13, ciudad de Guatemala

	3.1.6
	Teléfono directo del Proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1.7
	Institución Ejecutora
	Agencias del Sistema de Naciones Unidas 
FAO-OACNUDH-PMA

	3.1.8
	Dirección de la Institución Ejecutora 
	7a Avenida 12-90, Zona 13 Interior Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

	3.1.9
	Número de teléfono del proyecto
	2316-5500 / 2303-0400

	3.1…
	Sectores que beneficia el programa/proyecto
	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional

	3.1…
	Fecha que solicito opinión del programa/proyecto a Segeplán:
	21 de marzo 2022 y 17 de mayo 2022


	Políticas con las que se vincula el programa/proyecto

	1.
	Plan Nacional de Desarrollo: K´atun nuestra Guatemala 2032: Ejes 1 y 5. 

	2.
	Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS1 (meta1.4), ODS2 (meta 2.3), ODS5 (meta 5a), ODS10 (10.2), ODS16 (16-7, 16a). 

	3
	Política General de Gobierno 2020-2024: Pilar Desarrollo Social, Pilar Gobernabilidad y seguridad en el desarrollo

	4
	Metas estratégicas de desarrollo: Reducción de la pobreza y protección social, Crear instituciones eficaces, responsabilidad y transparencia a todos los niveles.

	5
	Plan Estratégico Institucional 2021-2024, Plan Operativo Multianual 2021-2024 y Plan Operativo Anual 2022 de la COPADEH. OE4.13. OE42.3 

	
	


	3.2 Plazos clave del Programa/Proyecto 

	3.2.1
	Fecha de suscripción
	31
	Agosto
	2022

	3.2.2
	Fecha de inicio
	31
	Agosto
	2022

	3.2.3
	Fecha de aprobación (acuerdo gubernativo/ministerial/resolución) 
	23
	Septiembre 
	2022

	3.2.4
	Fecha de finalización de la fase de ejecución
	17
	Mayo
	2024

	 3.2.5
	Fecha de finalización original
	05
	Enero
	2024

	3.2.6
	Fecha de finalización vigente
	31
	Mayo
	2024

	*

3.3 Enmiendas que modifiquen el convenio u otro (especificar documento de aprobación)

	No.
	Nombre
	Documento
	Fecha
	Cambio Realizado:

	 
	-------------
	---------
	------
	---------

	 
	-------------
	---------
	------
	---------


	3.4 Tipo de Cooperación 

	3.4.1 
	Cooperación financiera no reembolsable
	CTNR
	· 

	3.4.2 
	Cooperación técnica no reembolsable
	CTNR
	

	3.4.3 
	Cooperación en especie no reembolsable
	CENR
	

	3.4.4 
	Cooperación financiera reembolsable
	CFR
	 


	3.5 Estado del proyecto 
	 

	3.5.1
	En ejecución (fase de cumplimiento de condiciones previas)
	                                (

	3.5.2
	En ejecución plena
	· 

	3.5.3
	En liquidación (finalizada la fase de ejecución)
	 

	3.5.4
	Suspendido 
	 

	3.5.5
	Finalizado
	


	 3.6 Condiciones para la aprobación y recepción de desembolsos: 

	3.6.1
	¿Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de alguna condición contractual? 
                                 SI (    NO          

	3.6.2.
	Desembolsos
	SI/NO
	3.6.3
	Condición

	3.6.2.1
	Primer Desembolso
	SI
	
	N/A

	3.6.2.2
	Desembolsos intermedios
	No
	
	N/A

	3.6.2.3
	Desembolso Final
	No
	
	N/A

	3.6.2.4
	Fecha límite para requerir desembolsos
	N/A


	3.7   Modalidad de Ejecución
	SI/NO

	3.7.1 
	Directa
	N/A

	3.7.2 
	Ejecutado por la Fuente Cooperante
	SI 

	3.7.3
	Ejecutado por un Tercero 
	N/A

	

	3.8 Mecanismos de Ejecución

	3.8.1
	Se encuentra registrado en SICOIN
	SI
	
	NO
	X

	3.8.2
	Que normas aplica para los procesos de adquisición/contratación [maque con X]

	3.8.2.1
	Normas o guías del Cooperante:
	X

	3.8.2.2
	Ley de Contrataciones del Estado:
	

	3.8.2.3
	Otro (especifique) 
	

	
	
	

	3.8.1
	Si el proyecto tiene registro en SICOIN, incluir la siguiente información

	3.8.1.1
	Institución
	
	3.8.1.4
	Organismo/Fuente Cooperante
	

	3.8.1.2
	Institución Ejecutora 
	
	3.8.1.5
	Correlativo/programa-proyecto
	

	3.8.1.3
	Fuente de financiamiento
	

	
	
	
	

	3.9 Datos Financieros
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.9.1 
	Monto suscrito con la fuente cooperante
	Dólar USA
	$ 252,574.83
	7.71912

	Q. 1.949,655.42

	+/-
	Enmiendas
	
	 
	 
	 

	=
	Monto total
	Dólar USA
	$ 252,574.83
	7.71912
	Q. 1.949,655.42

	3.10 Distribución por Fuente
	Moneda
	Monto                    moneda original
	Tipo de cambio
	Monto en Quetzales

	3.10.1
	Monto que ejecutará la fuente cooperante
	 Dólar USA
	$ 252,574.83
	7.71912
	Q. 1.949,655.42

	3.10.2
	Monto que ejecutará la institución
	-
	-
	-
	-

	3.10.3
	Aporte nacional (contrapartida) cuando aplique
	-
	-
	-
	-

	3.10.4
	-
	-
	-
	-
	-

	3.10.5
	Monto total 
	 Dólar USA
	$ 252,574.83
	7.71912
	Q. 1.949,655.42


	3.11 Fecha límite para comprometer recursos 
	Fecha
	Monto Q.
	% 

	3.11.1 
	Fuente cooperante
	
	-------
	-------

	3.11.2 
	Aporte nacional (contrapartida)
	
	-------
	-------


	3.12
	Objetivos del Programa o Proyecto*

	 3.12.1
	Objetivo general
	Dotar a COPADEH de conocimientos, herramientas y habilidades para realizar una mejor prevención y gestión de la conflictividad agraria y para promover la seguridad alimentaria con un enfoque de derechos humanos y con una mayor pertinencia cultural.

	 3.12.2
	Objetivo específico 1
	Fortalecer las capacidades técnicas institucionales en el área de intervención, incorporando los enfoques de derechos humanos, de género y del triple nexo paz-desarrollo-humanitario, para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria. 

	 3.12.3
	Objetivo específico 2
	Facilitar a la COPADEH del uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 


*Ampliar número de líneas según sea necesario.
El programa conjunto PBF Valle del Polochic, ejecutado por las agencias FAO, OACNUDH y WFP, está en plena fase de implementación. Hasta la fecha del informe, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

i) Se han completado los tres módulos de capacitación en Ciudad de Guatemala, Cobán, La Tinta en Alta Verapaz y Puerto Barrios en Izabal.

ii) Se ha habilitado un sistema de registro en línea para consolidar casos de atención a conflictos en Izabal.
iii) Se sostuvo una reunión ejecutiva con el despacho de COPADEH para compartir los alcances del proyecto y se generó un onedrive en donde se disponen de todos los medios de verificaciones que respaldan las acciones. 
iv) Se llevó a cabo una reunión entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia para dar seguimiento a la entrega de información generada por el proyecto y trabajar conjuntamente en la "Ruta de apoyo durante la transición entre la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP) para el período de mayo a agosto de 2024."

	 3.13
	Beneficiarios del Programa o Proyecto 

	 

3.13.1
	Instituciones

(Beneficiado directo
)
COPADEH
	SI/NO
	Ejecutor Principal
	Instituciones Co-ejecutores

	
	
	SI
	FAO
	PMA

	
	
	
	
	OACNUDH

	 3.13.2


	Personas

(Beneficiados indirectos
)
Instituciones vinculadas al abordaje agrario
	Si 
	Localidad
	SI/NO
	Hombres
	Mujeres

	
	
	
	Urbana
	-
	-
	-

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	Rural
	-
	-
	-

	
	
	
	No Indígena
	
	
	

	
	
	
	Indígena
	
	
	

	
	
	
	TOTAL
	-
	-
	-


IV. AVANCE FINANCIERO
	4.1 Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante (incluir los desembolsos por pagos directos )

	No.
	Fecha
	Monto M [original]
	Tipo de Cambio
	Monto en Q.

	1. 
	06/Enero/2022
	$ 252,574.83
	7.71912
	Q. 1.949,655.42

	2. 
	
	
	
	

	4.1.1 
	Monto Total
	$ 252,574.83
	7.71912
	Q. 1.949,655.42


*Ampliar número de líneas para el detalle de los desembolsos.
EJECUCIÓN FINANCIERA
	No.
	* Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto
	*Monto suscrito
	Monto 

Ejecutado

Marzo-Abril 2024

	1. 
	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q. 1.033,722.77
	0.00

	q. 
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
	Q. 915,932.65
	0.00

	4.2.1
	Monto Total
	Q. 1.949,655.42
	0.00


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta) 

*La distribución, debe ser igual al monto suscrito total de la fuente cooperante.
V.  EJECUCION PRESUPUESTARIA no aplica
	5.2 Ejecución Presupuestaria del Año  

	Mes
	Asignado
	Modificado
	Vigente
	Ejecutado*
	%

	Enero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Febrero
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Marzo
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Abril 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Mayo 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Junio 
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Julio
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Agosto
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Septiembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Octubre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Noviembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Diciembre
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A


*Corresponde al monto de la columna “Devengado”, en el reporte de ejecución de gastos del SICOIN. 
	Justificación:

Modificaciones (Aumentos y disminuciones)
	Mes: 
	N/A

	
	Mes:
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A

	
	Mes: 
	N/A


*Ampliar número de líneas según sea necesario para incluir meses en que se realizan las modificaciones. 
POA o programación aprobada para el año 2024 en Quetzales

	Nombre del Componente/meta/indicador

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Monto asignado, de monto de Cooperante 
(año 2024)
	Monto asignado, de monto de Contrapartida
(año 2024)

	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Q.  3,047.74
	N/A

	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 
	Q. 20,592.36
	

	TOTAL 
	Q.  23,640.10
	N/A


 
Proyección de ejecución por cuatrimestre 2024 en Quetzales

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) proyectaron el saldo del presupuesto global para ser ejecutado al 100% el 2024 que incluye el 7% de los costos de operación a ejecutar en el 2024.
	 
	1er Cuatrimestre
	2do cuatrimestre
	3er Cuatrimestre
	Total 4 trimestres

	Monto Contrapartida
	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

	Monto Cooperación
	Q.  23,640.10
	N/A
	N/A
	N/A

	Ejecución física
	100%
	N/A
	N/A
	N/A

	Total 
	Q. 23,640.10
	N/A
	N/A
	N/A


VI. AVANCE FÍSICO 

Las agencias del Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP) presentan el informe de avance físico correspondiente al bimestre marzo-abril 2024.
El Programa Conjunto cuenta con herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación que facilitan la revisión del Marco de Resultados del Proyecto, el Plan Operativo Anual, las metas compartidas entre las agencias y el tablero de género para medir la ejecución programática. 
Estas herramientas respaldan la organización de reuniones periódicas del trabajo interagencial y con el equipo designado por COPADEH para consensuar los avances financieros y programáticos.

El Anexo 1 detalla las actividades planificadas para 2024, incluyendo actividades, productos y resultados esperados. El Anexo 2 describe la nueva ruta de trabajo y coordinación interinstitucional entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia.

Top of Form

	6.1 Componente/indicador /Resultado/ Meta del Programa o Proyecto

Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.
	Avance Total %

	P1 
	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	0% 

	P2 
	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria. 
	0% 


*En los convenios algunos programas y proyectos tienen establecidos: Componentes/Indicadores/Resultado o Meta)
VII. COBERTURA TERRITORIAL
	7.1 Sector que beneficia (ejemplo: salud, educación)
	7.2 Prioridad nacional con que se vincula (Katun 2032)
	Departamento

[territorio]
	Monto ejecutado por Depto. (Q)
	% de ejecución Depto.

	Derechos Humanos, Reducción de la conflictividad agraria, Seguridad Alimentaria y Nutricional
	Meta 1, Resultado 1.1, lineamiento c). Meta 4, Resultado 4.1, lineamiento a).
	Alta Verapaz
	Q. 0.00


	0%

	
	
	Izabal
	Q. 0.00


	0%

	Total
	
	Q. 0.00
	0%


VIII. RESUMEN DE EJECUCIÓN

(*) Se adjunta cuadro con la planificación de actividades de enero a agosto 2024. 
Se adjunta Anexo2. Ruta de trabajo y coordinación con COPADEH y Secretaría Privada de la Presidencia. 
IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION /PROPUESTAS DE SOLUCIÓN.

	Dificultades que inciden en el avance de la ejecución física y financiera 
	Acciones propuestas para superar la dificultad

	9.1 Desembolsos 

	Es una donación y ejecutada por el cooperante 
	Ninguna

	

	La ejecución financiera estuvo a cargo de la fuente cooperante 
	Ninguna

	9.3 Ejecución presupuestaria 

	
	Ninguna

	9.4 Ejecución física 

	A raíz de la restructuración institucional y de la transferencia de los temas de conflictividad hacia otra dependencia gubernamental, y que el proyecto se alinea a las prioridades institucionales, se está a la espera de definir los próximos pasos.
	Se realizaron reuniones de seguimiento entre la COPADEH, Secretaría Privada de la Presidencia y el Proyecto.


_________________________________________

           ________________________________________________

Elaborado por: Jacqueline Cristina Franco Orellana 

           Responsable Área Técnica: Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Encargado de Cooperación



           Directora Ejecutiva en funciones
__________________________________________

            ________________________________________________
Lcda. Aracely Marisol Zea Wellmann



Licenciada Arely Marisol Zea Wellmann
Gerente/Director/Coordinador




Máxima Autoridad de la Institución en funciones
(*) Anexo 1. Cuadro de Planificación programática para realizar de enero-agosto 2024.
	Proyecto. Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic.

	Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)

	Informe bimensual marzo-abril 2024 

	Código: 00130021 PBF/GTM/B-5

	Resultado 1. La COPADEH incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

	PRODUCTOS
	ACTIVIDADES
	TAREAS
	TEMPORALIDAD 2024

	
	
	
	ENERO
	FEBRERO
	MARZO
	ABRIL
	MAYO
	JUNIO
	JULIO
	AGOSTO

	Producto 1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.
	Actividad 1.1.1: Identificar las necesidades de formación de las instituciones gubernamentales y municipalidades para la prevención y gestión de la conflictividad agraria y SAN en el área de intervención.
	Finalizado el proceso
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	
	Actividad 1.1.2: Elaborar plan y metodología de la formación dirigido a instituciones gubernamentales y municipalidades
	Compra de insumos para el mejoramiento en la prestación de servicios en las instituciones públicas.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Actividad 1.1.3: Desarrollar procesos de formación de los funcionarios y funcionarias de las instituciones gubernamentales y municipalidades de Alta Verapaz e Izabal
	Impresión de:

a) Mediación pedagógica de documentos relacionados con estándares internacionales en materia de recursos naturales y la Observación general número 26 del Comité DESC, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas.

b) “Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic” 

Impresión de materiales: mediaciones pedagógicas

Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal): seguimiento implementación medidas cautelares CIDH

Servicio contractual para: desarrollar 4 reuniones de 15 pp c/u
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Producto 2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria.
	Actividad 1.2.1 Establecer una estrategia de integración institucional que permita disponer de una planificación conjunta para la prevención y gestión de la conflictividad agraria a nivel departamental y municipal.
	Consultor FAO quien socializará las herramientas desarrolladas con nuevas autoridades a nivel nacional, departamental y municipal para la atención de casos de conflictividad agraria.

Seguimiento consultoría “Apoyo para desarrollar asistencia técnica a la COPADEH en el seguimiento a las medidas cautelares, en particular, aquellas relacionadas con materia de tierra, territorios, conflictividad agrícola y recursos naturales, con énfasis en la situación de los pueblos indígenas.” (la consultoría ya está en implementación).

Coordinar con la COPADEH reuniones (Alta Verapaz e Izabal) para: 1) Seguimiento resultados “Estudio sobre tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic”; 2) Procesos intercambio, asistencia técnica y/o formación equipo transición COPADEH.

Servicio contractual para: desarrollar 3 reuniones de 10 pp c/u de medio día c/u.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Actividad 1.2.2 Proporcionar herramientas metodológicas y técnicas a las instituciones a nivel Departamental (A.V. e Izabal) para generar y consolidar información sobre los casos de conflictividad agraria en los territorios. (bases de datos, # de casos, registro, # personas, otros)
	Consultor FAO, socializar los resultados de herramientas y metodologías para el registro de casos de conflictividad agraria.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Actividad 1.2.3 Las instituciones a nivel departamental y municipal implementan mecanismos de respuesta ante casos priorizados y/o en situación de crisis aplicando estándares de derechos humanos
	Asistencia técnica de PMA para realizar actividades de seguimiento con nuevas autoridades.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Actividad 1.2.4 Elaborar una sistematización de las buenas prácticas-lecciones aprendidas en las instituciones que abordan la conflictividad agraria en los territorios.
	Consultor FAO socializará sistematizaciones de buenas prácticas y lecciones aprendidas: capacitaciones y herramientas con las nuevas autoridades para la atención de la conflictividad
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Notas: **El informe técnico está basado en el uso de herramientas de M&E disponible en el Programa Conjunto PBF Valle del Polochic: POA, Metas compartidas, tablero de género, herramientas de apoyo que permiten identificar avance programático de acuerdo con el Marco de Resultados del Proyecto.
	
	
	


Anexo2.  Se adjunta Anexo2. Ruta de trabajo y coordinación con COPADEH y Secretaría Privada de la Presidencia

Objetivo:

Dar seguimiento a la entrega de información y documentos generados por el proyecto “Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a disminuir la conflictividad agraria en el valle del Polochic” en el marco de la transición entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia.

Resultados de la Reunión de coordinación entre COPADEH y la Secretaría Privada de la Presidencia 
TEMA 1. ESTADO DEL PROYECTO

El Programa Conjunto PBF Valle del Polochic, hace una presentación de los alcances del Proyecto y proyecta los documentos, herramientas, metodologías y estudios generados durante la implementación 2023. 

Resultado1. La institucionalidad pública incrementa sus capacidades para la gestión de la conflictividad agraria con enfoque de derechos humanos en el Valle del Polochic.

Producto 1.1. Las instituciones públicas en el área de intervención adquieren conocimientos y habilidades para mejorar la prevención y gestión de la conflictividad agraria con enfoque de SAN.

Plan de formación: diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación (pre y post test)

Contenido: 03 módulos, 14 sesiones, 84 horas

Territorios: Ciudad de Guatemala, Cobán y La Tinta Alta Verapaz y Puerto Barrios Izabal.

Destinatarios: 207 funcionarios (61% H, 39%M) de 25 instituciones

Sector Ejecutivo: COPADEH, PDH, FONTIERRAS, RIC, CONAP, MAGA, INAB, SCEP, SESAN, MSPAS, SEGEPLAN, SE-CONRED, CODISRA, DEMI, OCRET, UPCV, MARN, SEPREM, SCEP

Sector Judicial: MP, OJ, PNC, Brigada de Infantería Marina

Sector Privado: Naturaceites, FUNDAECO

Municipalidades: La Tinta, Senahú, Panzos, A.V.; El Estor y Livingston Izabal

Sociedad Civil: Consejo de comunidades indígenas Maya Q'eqchi y Poqomchi.

Producto 1.2. Las instituciones públicas incorporan en el uso de las herramientas y metodologías estándares de derechos humanos y sensibles al género para el abordaje de la conflictividad agraria

Una Guía de atención a casos de conflictos sociales (web, impresión)  

Una herramienta en línea para el Registro de casos de conflictos agrarios (RECA) para uso en Alta Verapaz e Izabal

Una guía “Gestión del Derecho a la Alimentación: una herramienta a favor del desarrollo, la paz y la acción humanitaria

Un informe “Legislación nacional sobre desalojos y estándares internacionales en derechos humanos y desalojos forzosos

Un diagnóstico “Principales hallazgos, aciertos, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo.

Un Estudio “Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic”

Se ha generado un enlace en línea onedrive que dispone de 54 medios de verificación, documentos que fueron generados en el marco del Programa Conjunto Valle del Polochic disponible en línea: https://drive.google.com/drive/folders/1x3pmszgkNzJAlq5HPcvXbkCM4FhQuZGn?usp=sharing
Finalmente se acordó brindar apoyo a requerimiento durante la transición 
· Coordinación técnica e interinstitucional

· Asistencia técnica especializada en planificación para la prevención y gestión de la conflictividad agraria
Anexo2. Ruta de apoyo durante la transición entre COPADEH-Secretaría Privada de la Presidencia

Programa Conjunto PBF Valle del Polochic (FAO-OACNUDH-WFP)

marzo-agosto 2024

	Actividades
	Responsables
	Temporalidad

marzo-agosto 2024

	
	
	M
	A
	M
	J
	J
	A

	Entregar carpeta electrónica con los siguientes insumos generados por las 3 agencias (FAO-OACNUDH-WFP), que contenga:

· Contenido temático (3 módulos) de los procesos de formación.
· Guía de atención a casos de conflictos sociales
· Tutorial y herramientas para el uso de la herramienta en línea Registro de Casos de Conflictos (RECA)
· 02 compilaciones: Estándares internacionales en materia de acceso a la tierra y el territorio
· 01 guía “Gestión del Derecho a la Alimentación: una herramienta a favor del desarrollo, la paz y la acción humanitaria
· Estudio “Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic”
· Diagnóstico “principales hallazgos, acierto, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo”
· Publicación de herramientas mediadas para la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos naturales, y relacionados con áreas protegidas.
	Monica Coy

FAO

(PBF Valle del Polochic)
	X
	
	
	
	
	

	· Revisar el contenido del plan de formación de los tres módulos:

Módulo1: Estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales
Módulo2: Gestión del Derecho a la Alimentación
Módulo3.Conflictividad Agraria y métodos alternativos para la resolución de conflictos en el marco de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza de la Tierra”
· Revisar el contenido de información e incorporan ajustes a la Guía de atención a casos de conflictos sociales

· Revisar el material del tutorial, los instrumentos y la herramienta en línea para el uso del Registro de Casos de Conflictos (RECA) y plantear las necesidades de uso, instalación y manejo.

· Analizar las 02 compilaciones “Estándares internacionales en materia de acceso a la tierra y el territorio”

· Identificar las necesidades en función al Estudio “Tipología de la principal disputa por la tenencia de la tierra en el Valle del Polochic”, 

· Identificar las necesidades establecidas en el Diagnóstico “principales hallazgos, acierto, buenas prácticas y áreas de oportunidad en abordaje de medidas cautelares de carácter colectivo” y

· Publicación de herramientas mediadas para la aplicación de estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas a la tierra, territorios y recursos naturales, y relacionados con áreas protegidas.
	Columba Sagastume, SPP
	X
	X
	
	
	
	

	· Enviar cronograma de talleres territoriales para la instalación y uso de la herramienta en línea del “Registro de casos” RECA.
	Monica Coy

FAO

(PBF Valle del Polochic)
	x
	x
	x
	x
	X
	

	· Elaborar la Enmienda del documento de proyecto con extensión en tiempo sin costo de mayo-agosto 2024.
	Lucy Turner, Secretariado PBF
	X
	X
	
	
	
	

	· Elaborar la Enmienda del Proyecto para extensión en tiempo y costo para 18 meses

· Revisión de agencias
· Gestión de firmas de agencias
· Gestión de firmas de gobierno
	Lucy Turner, Secretariado PBF

Agencias FAO-OACNUDH-WFP
	
	
	X
	x
	x
	

	· Gestionar la enmienda ante SEGEPLAN del documento de Proyecto para extensión en tiempo y costo para 18 meses. 
	COPADEH-SPP
	
	
	
	
	X
	X


� Tipo de cambio: Q 7.71912 por US$, del 03 de enero de 2022. Banco de Guatemala.


� Beneficiario directo y socio principal en la articulación e implementación del proyecto será la COPADEH. 


� Las personas beneficiarias indirectas son funcionarios y funcionarias representando a distintas dependencias estatales a nivel central y departamental (Alta Verapaz e Izabal) que realizan acciones de prevención y atención de la conflictividad y coordinan con distintos actores y sectores: privado, sociedad civil organizada y líderes comunitarios que participan en las mesas de diálogo multiactor que privilegia el diálogo y aplican métodos alternos de resolución de conflictos relativos a la tierra.
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